Строительные нормы и правила

СНиП 1.04.03-85*  

Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений

Часть  II
Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	

	Животноводство

	

	Производство молока, говядины и свинины

	

	1.  Товарный комп​​лекс и ферма молочного напра​в​ления
	Коров:

200


	9


	1


	    2    . 

7–8  


	К


	29

30


	69

72


	100

100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	12
	2
	.    1    . 

11
	К
	15

15
	46

45
	77

76
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	800
	18
	3
	    3    . 

15-17
	К
	9

10
	26

26
	45

52
	73

75
	91

89
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.*  Комплекс и фер​​ма выращива​ния телок и нетелей
	Скотомест

1200
	15


	2


	    4    . 

11-14
	К


	11

12
	29

32
	60

61
	85

84
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.*  Семейная фер​ма по произ​вод​ству молока
	На 100 коров


	9


	1


	    2    . 

7-8


	К


	28

29


	67

66


	100

100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.*  Летний лагерь 
	На 400 коров
	3
	1
	–
	К
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.*  Репродуктор​ный комплекс и ферма выращивания
	Коров:

600
	9


	1


	    1    . 

8
	К


	29

30
	69

72
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 крупного ро​гатого скота мяс​ного направления
	800


	10


	2


	    1    . 

9


	К


	18

18


	57

59


	94

94


	100

100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.  Комплекс и фер​ма выращивания и откорма 
	Голов:

3000
	15


	2


	.    4    . 
11-14
	К


	10

11
	29

31
	59

60
	86

85
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 молодняка круп​​ного рогатого ско​та
	5000
	18


	3


	    5    . 
13-17
	К


	7

8
	19

22
	37

44
	62

69
	90

89
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.  Ферма по откор​му крупного рогатого скота
	Голов:

1000
	12


	2


	.    2    . 
10-11
	К


	15

16
	46

49
	82

89
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	18


	3


	    3    . 
15-17
	К


	6

7
	24

25
	44

48
	66

71
	92

92
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.  Свиноводческая племенная ферма
	Основных маток:

200
	15


	2


	.    4    . 
11-14
	К


	8

9
	28

31
	58

60
	87

86
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	21


	3


	    5    . 
16-20
	К


	5

6
	14

16
	29

32
	49

51
	71

72
	91

90
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.  Репродукторная ферма по выращиванию поросят
	Тыс. голов/год:

6
	10


	1


	    1    . 
9
	К


	21

22
	54

57
	93

93
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	12
	2
	.   2    . 
 10-11
	К


	16

17
	43

45
	77

76
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	18


	3


	    5    . 
13-17
	К


	7

8
	19

20
	42

43
	67

70
	89

90
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10*.  Откормочная ферма свиней
	Тыс. голов/год:

6
	9


	1


	    2    . 
 7-8
	К


	29

30
	69

72
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	12


	3


	.   2    . 
 10-11
	К


	13

14
	45

48
	80

81
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	18
	3
	    4    . 
 14-17
	К
	7

8
	20

22
	45

47
	70

75
	91

92
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.  Комплекс и фер​​ма по выра-
	Тыс. голов/год:

3
	9
	1
	    2    . 
 7-8
	К
	29

30
	69

72
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​щива​нию и откор​му сви​ней с за​кон​чен​ным 
	6
	13
	2
	.   3    . 
 10-12
	К


	7

8
	30

32
	68

66
	98

98
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​​про​​из​вод​ствен​ным циклом
	12
	18
	3
	    4    . 
 14-17
	К
	8

9
	18

27
	45

54
	72

76
	90

91
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С репродукторным сектором

27 тыс. голов/год
	21
	3
	    8    . 
 13-20
	К
	5

6
	16

19
	33

36
	59

64
	80

82
	95

94
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С репродукторной фермой

тыс. голов/год:

54
	30
	5
	13    . 
 17-29


	К


	2

3


	7

8


	18

20


	33

36


	49

53


	67

69


	82

84


	91

92


	98                                                                              98
	100

100
	
	
	
	
	
	

	12*.  Ферма откорма свиней с использованием 
	Тыс. голов/год:

3
	12


	2


	    2    . 
 10-11
	К


	13

14
	45

48
	80

81
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	пищевых отходов (для подсобных хозяйств)
	6
	15


	2


	   4    . 
 11-14
	К


	8

9
	28

31
	58

60
	87

86
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13*.  Ферма выращивания и откорма свиней 
	Свиней в год:

500
	9


	1


	    1    . 
 8
	К


	30

32
	72

74
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(для подсобных хозяйств)
	1000
	14


	2


	    4    . 
 10-13
	К


	11
12
	34

36
	72

73
	93

92
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	монтаж обору​дования
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	

	

	Овцеводческие фермы и отдельные здания для них

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14*.  Овцеводчес​кая ферма тонкорунно​го и полутонко​рунного на​пра​вления


	На 3000 маток.

Для выращивания молодняка до отбивки, производства мяса и шерсти. В составе: двух овчарен для ягнения на 1000 маток и одной овчарни на 1000 маток с ягнятами и зданий подсобно-вспомо​га​тель​но​​го назначения
	12


	2


	    2    . 
 10-11


	К


	16

16


	48

49


	82

84


	100

100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15*.  Овцеводчес​кая ферма романов​ской породы


	На 500 маток.

Для выращивания молодняка, производства мяса, шерсти и шубных овчин. В составе: овчарни на 500 маток для ягнения, цеха искусственного выращивания ягнят на 350 мест, овчарни на 150 ремонтных ярок, откорма 175 ягнят и зданий подсобно-вспомога​тель​но​го назначения
	8


	1


	    1    . 
 7


	К


	29

29


	90

90


	100

100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 1000 маток.

Для выращивания молодняка, про​изводства мяса, шерсти и шубных овчин. В составе: двух овчарен для ягнения на 500 маток, цеха искусственного выращивания ягнят на 700 голов, овчарни для выращивания 300 ремонтных ярок, откорма 350 ягнят и зданий подсобно-вспо​мо​гательного назначения
	12


	2


	    2    . 
 8-9


	К


	17

17


	64

64


	98

98


	100

100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	16*.  Площадка для откорма молодня​ка овец шерстно-мясного напра​в​ления


	На 5000 голов молодняка.

Для содержания и производства мяса и шерсти. В составе: двух навесов для откорма овец на 2500 мест и зданий подсобно-вспомогательного назначения
	7


	1


	    0,5    . 6


	К


	22

23


	89

89


	100

100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 10 000 голов молодняка.

Для содержания и производства мя​са и шерсти. В составе: двух ов​ча​рен на 5000 мест откормочного мо​лодняка, кормового навеса и зда​ний подсобно-вспомога​тель​но​го назначения
	10


	2


	    3    . 
7-8


	К


	21

23


	71

72


	97

98


	100

100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17*.  Площадка от​корма для получе​ния каракульчи


	На 5000 маток.

Для откорма выбракованных кара​кульских маток с целью получения мяса и шкурок каракульчи. В сос​таве: пяти навесов на 1000 маток и зданий подсобно-вспомогатель​но​го наз​на​че​ния
	6


	1


	   1  .        5


	К


	36

39


	100

100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18*.  Овчарня зимне​го ягнения


	На 800 маток.

Для проведения зимнего ягнения, выращивания молодняка и производства шерсти и мяса
	8


	1


	    1    . 
 7


	К


	27     27 
	86     86
	100     100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19*.  Овчарня


	На 1000 маток.

Для выращивания молодняка до отбивки и производства мяса и шерсти
	6


	1


	   0,5    . 6


	К


	55     45 
	100     100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20*.  Кумысная ферма


	На 100 дойных кобыл.

Для производства кумыса и выращивания молодняка. В составе: конюшни на 100 дойных кобыл, конюшни на 100 жеребят, кумысного цеха и зданий подсобно-вспомогательного назначения
	9


	2


	   1,5    . 7-8


	К


	27

29


	70

75


	100

100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия птицеводства

	21*.  Пти​це​плем​за​вод яич​но​го направ​ления
	На 50 тыс. кур


	24


	4


	   14   . 9-22
	К


	3

4
	11

12
	26

26
	43

43
	60

59
	78

78
	94

93
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	

	22*.  Птицеплем​за​вод мясного направ​ле​ния
	На 50 тыс. кур


	31


	4


	   24   . 7-30
	К


	2

3
	9

9
	19

19
	32

32
	46

46
	60

60
	73

73
	84

84
	94

93
	99

99
	100

100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В


	

	

	

	

	

	

	

	72

72
	72

72
	72

72
	100

100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	2

3
	9

9
	19

19
	32

32
	46

46
	60

60
	73

73
	12

12
	22

21
	27

27
	

	
	
	
	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 

20 тыс. кур
	22


	4


	   15   . 7-21
	К


	3

4
	12

13
	27

26
	45

44
	64

62
	83

81
	97

96
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс на 
30 тыс. кур
	14
	

	    4    . 
 27-30
	К
	

	

	

	

	

	

	13

11
	45

42
	78

77
	98

99
	100

100
	
	
	
	
	

	23*.  Плем​ре​про​дук​тор​ное хозяй-
	На тыс. кур:

50
	15
	3
	    6    . 
 9-14
	К
	8

9
	26

29
	54

60
	88

86
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ство яичного напра​вления
	100
	20
	3
	    12   . 
 8-19
	К
	3

4
	14

16
	32

31
	51

49
	73

71
	93

91
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24*.  Плем​ре​про​дук​тор​ное хозяй-
	На тыс. кур:

50
	21
	3
	   12    . 9-20
	К
	6

7
	15

18
	32

34
	52

52
	72

71
	90

88
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ство мясного напра​вления
	100
	30
	4
	    20   . 
 9-28
	К
	3

4
	8

10
	19

20
	32

32
	47

46
	62

61
	75

74
	87

86
	96

95
	100

100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	64

63
	64

63
	64

63
	100

100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

4
	8

10
	19

20
	32

32
	47

46
	62

61
	11

11
	23

23
	32

32
	

	
	
	
	
	
	

	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 

50 тыс. кур
	21


	4


	    11    . 
9-19


	К


	5

6
	13

16
	30

31
	51

51
	73

72
	92

90
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс на 
50 тыс. кур
	17
	

	    9    . 
 20-28
	К
	

	

	

	

	1

1
	8

11
	33

11
	65

62
	90

87
	100

100
	
	
	
	
	
	

	25*.  Птицефабрика мясного направления
	На 250 тыс. индюшат в год
	24


	4


	    16    . 
 9-23
	К


	4

5
	16

21
	37

38
	59

59
	74

75
	86

87
	94

93
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	76

80
	76

80
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4

5
	16

21
	37

38
	59

59
	74

75
	10

7
	18

13
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 

63 тыс. индюшат в год
	16
	4
	    7   . 
 9-15
	К
	5

7
	22

27
	50

50
	79

77
	95

92
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс на 
187 тыс. индюшат в год
	14
	

	    8    . 
 16-23
	К
	

	

	

	16

13
	48

44
	79

74
	95

92
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	

	26*.  Птицефабрика мясного направления
	На 3 млн. бройлеров в год в павильонной застройке
	34
	5
	    25   . 
 9-33
	К
	2

3
	7
9
	19

19
	32

32
	45

44
	57

56
	67

66
	78

77
	88

87
	95

94
	99

99
	100

100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	48

48
	48

48
	48

48
	83

83
	83

83
	83

83
	100

100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2
3
	7
9
	19

19
	32

32
	45

44
	9
8
	19

18
	30

29
	5
4
	12
11
	16
16
	

	
	
	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 

900 тыс. бройлеров в год
	17


	5


	    8   . 
 9-16
	К


	5

6
	15

19
	40

39
	68

66
	91

89
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс на 

1,2 млн. бройлеров в год
	15
	

	   10   . 
 17-28
	К
	

	

	

	

	5

3
	25

22
	55

52
	84

81
	100

100
	
	
	
	
	
	
	

	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс на 

900 тыс. бройлеров в год
	12
	

	   7   . 
 27-33
	К
	

	

	

	

	

	

	

	2

3
	28

25
	71

67
	98

98
	100

100
	
	
	
	

	
	На 3 млн. бройлеров в год в сблокированных зданиях
	32
	5
	   21   . 
 10-30
	К
	2

3
	6
7
	14

15
	26

27
	43

42
	60

59
	73

72
	83

82
	91

90
	98     97
	100     100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	59

58
	59

58
	87

87
	87     87
	100     100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2
3
	6
7
	14

15
	26

27
	43

42
	60
59
	14

14
	24

24
	4
3
	11
10
	

	
	
	
	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 

1,3 млн. бройлеров в год
	20


	5


	   10   . 
 10-19
	К


	4

5
	11

14
	26

27
	47

46
	73

70
	93

91
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс на 

1 млн. бройлеров 
	15
	

	   7   . 
 20-26
	К
	

	

	

	

	3

3
	18

19
	50

48
	83

80
	100

100
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс на 

700 тыс. бройлеров в год
	12
	

	   4   . 
 27-30
	К
	

	

	

	

	

	

	

	8

10
	43

31
	83

80
	100

100
	
	
	
	
	

	
	На 6 млн. бройлеров в год в одноэтажных сблокированных зданиях
	40
	6
	   27   . 
 13-39
	К
	1

2
	5

7
	10

13
	20

20
	32

31
	45

44
	59

57
	71

69
	80

78
	88

86
	95

93
	97

97
	99

99
	100

100
	
	

	
	
	
	
	
	В


	
	
	
	
	
	
	
	60

59
	60

59
	60

59
	86

85
	86

85
	86

85
	100

100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	1

2
	5

7
	10

13
	20

20
	32

31
	45

44
	59

57
	11

10
	20

19
	28

27
	9

8
	11

12
	13

14
	

	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 

1,8 млн. бройлеров в год
	24


	6


	   11   . 
 13-23
	К


	2

3
	9

12
	17

21
	34

25
	53

53
	74

73
	91

89
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс на 

1,8 млн. бройлеров в год
	18
	

	  8   . 
 24-31
	К
	

	

	

	

	

	4

6
	16

21
	38

42
	69

70
	91

91
	100

100
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс на 

2,4 млн. бройлеров в год
	18
	

	  8   . 
 32-39
	К
	

	

	

	

	

	

	

	1

1
	8

9
	24

26
	52

53
	81

80
	97

96
	100

100
	
	

	
	На 10 млн. бройлеров в год
	48
	8
	   34   . 
 13-46
	К
	1

1
	2

3
	6

7
	11

13
	20

21
	29

30
	39

39
	49

49
	59

59
	68

68
	75

75
	82

82
	88

88
	94

94
	98

98
	100

100

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	60

59
	60

59
	60

59
	60

59
	87

87
	87

87
	100

100

	
	
	
	
	
	З
	1

1
	2

3
	6

7
	11

13
	20

21
	29

30
	39

39
	49

49
	59

59
	8

9
	15

16
	22

23
	28

29
	7

7
	11

11
	


	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 3,2 млн. бройлеров в год
	30


	8


	   17   . 
 13-29
	К


	2

2
	4

5
	9

12
	19

21
	34

30
	50

51
	66

67
	82

82
	94

93
	100

100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс на 2,8 млн. бройлеров в год
	22
	

	   11   . 
 30-40
	К
	

	

	

	

	

	

	1

2
	3

4
	12

15
	32

33
	56

58
	78

79
	94

93
	100

100
	
	

	
	3-й пусковой комплекс на 4,0 млн. бройлеров в год
	16
	

	  6   . 
 41-46
	К
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	1

2
	6

7
	22

27
	55

56
	89

86
	100

100

	27*.  Птицефабрика мясного направления
	На 1 млн. утят в год
	32


	5


	   19   . 
 11-29
	К
	4

4
	9

11
	16

19
	29

30
	40

42
	53

54
	66

67
	79

80
	91

90
	98

98
	100

100
	
	
	
	
	

	28*.  Птицефабрика яичного направления
	На 300 тыс. кур-несушек
	29


	4


	   19   . 
 9-27
	К
	3

4
	8

10
	19

20
	32

32
	47

46
	62

61
	75

74
	87

86
	96

95
	100

100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	64

63
	64

63
	64

63
	100

100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

4
	8

10
	19

20
	32

32
	47

46
	62

61
	11

11
	23

23
	32

32
	

	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 150 тыс. кур-несушек
	20


	4


	   10   . 
 9-18
	К


	5

6
	13

16
	30

31
	51

51
	73

72
	92

90
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс на 150 тыс. кур-несушек
	16
	

	  9   . 
 19-27
	К
	

	

	

	

	1

1
	8

11
	33

31
	65

62
	90

87
	100

100
	
	
	
	
	
	

	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	32
	5
	   22   . 
 10-31
	К
	2

3
	6

7
	14

15
	28

27
	43

42
	60

59
	73

74
	84

84
	93

92
	97

96
	100

100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	59

60
	59

60
	84

84
	84

84
	100

100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

3
	6

7
	14

15
	28

27
	43

42
	60

59
	14

14
	25

24
	9

8
	13

12
	

	
	
	
	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 80 тыс. кур-несушек
	20
	5
	   10   . 
 10-19
	К
	4

5
	11

14
	26

27
	47

46
	73

70
	93

91
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс на 160 тыс. кур-несушек
	15
	

	   7   . 
 20-26
	К
	

	

	

	

	3

3
	18

19
	50

48
	83

78
	100

100
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс на 160 тыс. кур-несушек
	14
	

	   5   . 
 27-31
	К
	

	

	

	

	

	

	10

12
	27

30
	55

50
	80

75
	100

100
	
	
	
	
	

	
	600
	40
	6
	   25  . 
 15-39
	К
	3

4
	7

9
	10

15
	15

21
	24

27
	35

37
	46

48
	57

58
	66

66
	75

75
	84

84
	93

91
	98

98
	100

100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	58

59
	58

59
	58

59
	83

84
	83

84
	100

100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

4
	7

9
	10

15
	15

21
	24

27
	35

37
	46

48
	57

58
	8

7
	17

16
	26

25
	10
7
	15

14
	

	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 200 тыс. кур-несушек
	26
	6
	   11  . 
 15-25
	К
	5

7
	11

16
	18

25
	26

36
	42

46
	60

63
	79

80
	95

93
	100

100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс на 200 тыс. кур-несушек
	19
	

	   9   . 
 26-34
	К
	

	

	

	

	

	1

1
	2

3
	8

11
	32

30
	64

60
	90

86
	100

100
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс на 200 тыс. кур-несушек
	16
	

	   5   . 
 35-39
	К
	

	

	

	

	

	

	

	

	1

2
	8

12
	21

22
	58

48
	93

89
	100

100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предприятия послеуборочной обработки и хранения зерна, семян трав

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29*.  Цех очистки зерна
	На базе агрегатов типа "ЗАВ", производительность, т/ч:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	3
	1
	   1   . 
 3
	К
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	5
	1
	   2   . 
 4-5
	К
	26

45
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30*.  Цех обработки зерна
	На базе агрегатов типа "КЗС", производительность, т/ч:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	5
	1
	   2   . 
 4-5
	К
	26

45
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	6
	1
	   2   . 
 5-6
	К
	26

45
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31*.  Завод (пункт) по обработке семян 
	Мощность, тыс. т/сезон:

2,5
	15
	3
	   5   . 
 10-14
	К
	5

6
	17

22
	53

40
	90

88
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	новых культур
	5
	17
	3
	   5   . 
 10-15
	К
	5

7
	18

22
	49

48
	84

81
	97

96
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32*.  Завод (пункт) для обработки семян
	Производительность, т/сезон:

500
	11
	2
	   3   . 
 8-10
	К
	10

14
	39

54
	91

87
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трав
	1000
	14
	2
	   4   . 
 10-13
	К
	9

13
	34

50
	62

75
	96

94
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33*.  Механизированное зернохранилище
	Вместимость, т:

1000
	5
	1
	   1   . 
 5
	К
	42

55
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	6
	1
	   1   . 
 6
	К
	19

24
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000
	8
	1
	   1   . 
 9
	К
	11

13
	59

71
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34*.  Се​ме​но​хра​ни​ли​ще напольного типа
	Вместимость, т:

1000
	8
	1
	   2   . 
 6-7
	К
	35

41
	90

89
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2500
	11
	1
	   3   . 
 9-11
	К
	7

8
	39

43
	82

80
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35*.  Семенохранили​ще силосного типа
	Вместимость, т:

2500
	10
	1
	   2   . 
 8-9
	К
	18

21
	59

69
	99

99
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5000
	13
	1
	   2   . 
 11-12
	К
	10

12
	38

44
	77

81
	99

98
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000
	19
	2
	   2   . 
 16-17
	К
	4

4
	21

24
	43

48
	72

82
	93

93
	99

99
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предприятия химизации сельского хозяйства

	

	Склады минеральных удобрений

	36*.  Комплексно-ме​ха​ни​зи​рованный склад средств хими​за​ции
	Здание одноэтажное, каркас сборный же​ле​зобетонный, стены панельные, кров​​ля рулонная.

Вместимость, т (объем здания, м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000 (75 100)
	13
	2
	   2   . 
 12-13
	К
	7

8
	30

32
	68

66
	98

98
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5000 (26 500)
	9
	1
	   1   . 
 9
	К
	32

34
	64

67
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1200 (3700)
	5
	1
	   1   . 
 5
	К
	26

38
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400 (1500)
	4
	1
	   1   . 
 3
	К
	58

75
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. предприятия сельхозтехники

	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предприятия по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники

	1. Авторемонтный завод
	На 3 тыс. автомобилей УАЗ (4,5 тыс. условных 
	24
	5
	.   8   .  
	К
	7
	13
	19
	32
	49
	71
	91
	100
	
	
	
	
	

	
	ремонтов). Главный корпус объемом 115 тыс. м3
	
	
	15-22
	
	9
	18
	26
	42
	61
	76
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	На 5 тыс. автомобилей КамАЗ (24 тыс. условных 
	39
	6
	   17  . 
	К
	3
	7
	11
	16
	24
	34
	43
	52
	61
	70
	79
	88
	100

	
	ремонтов). Главный корпус объемом 700 тыс. м3
	
	
	22-38
	
	2
	5
	15
	26
	35
	45
	52
	60
	68
	76
	85
	92
	100

	
	На 6 тыс. автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-53Б 
	33
	5
	   12  . 
	К
	3
	6
	9
	15
	21
	28
	37
	57
	75
	96
	100
	
	

	
	(7,75 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 180 тыс. м3
	
	
	20-31
	
	6
	11
	16
	26
	35
	46
	56
	68
	80
	94
	100
	
	

	2. Моторемонтный завод
	На 7 тыс. двигателей ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-240Б 
	27
	5
	10
	К
	7
	14
	23
	34
	45
	61
	78
	93
	100
	
	
	
	

	
	(3,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 110 тыс. м3
	
	
	15-24
	
	9
	18
	31
	34
	56
	67
	79
	92
	100
	
	
	
	

	
	На 10 тыс. двигателей и коробок перемены пере-
	27
	5
	12
	К
	7
	14
	23
	36
	49
	63
	76
	92
	100
	
	
	
	

	
	дач автомобилей ЗИЛ-130 (3,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 80 тыс. м3
	
	
	14-25
	
	8
	17
	30
	44
	56
	67
	79
	95
	100
	
	
	
	

	
	На 15 тыс. двигателей Д-37, Д-37М, Д-21 (4,9 тыс.
	30
	4
	15
	К
	6
	12
	19
	31
	44
	53
	66
	81
	93
	100
	
	
	

	
	условных ремонтов). Главный корпус объемом 90 тыс. м3
	
	
	14-28
	
	8
	15
	26
	40
	49
	54
	67
	80
	91
	100
	
	
	

	
	На 15 тыс. двигателей Д-240 и Д-240Л (4,49 тыс.
	24
	4
	10
	К
	8
	16
	29
	45
	65
	82
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	условных ремонтов). Главный корпус объемом 117 тыс. м3
	
	
	13-22
	
	12
	22
	39
	57
	71
	82
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	На 15 тыс. двигателей ЯМЗ-240Б или 15 тыс. 
	30
	5
	13
	К
	6
	11
	16
	26
	39
	52
	65
	77
	95
	100
	
	
	

	
	двигателей СМД-60, СМД-62, СМД-64 (7,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 195 тыс. м3
	
	
	17-29
	
	7
	14
	20
	34
	51
	62
	72
	35
	95
	100
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	На 20 тыс. двигателей и коробок перемены пере-
	30
	5
	13
	К
	7
	13
	21
	33
	46
	57
	70
	84
	94
	100
	
	
	

	
	дач автомобилей ГАЗ-5 (6,2 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 100 тыс. м3
	
	
	15-27
	
	9
	17
	25
	41
	53
	62
	73
	84
	93
	100
	
	
	

	
	На 40 тыс. двигателей и коробок перемены пере-
	36
	5
	16
	К
	5
	10
	16
	23
	34
	46
	56
	66
	76
	86
	96
	100
	

	
	дач автомобилей ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 (12,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 185 тыс. м3
	
	
	18-33
	
	7
	13
	21
	30
	44
	57
	65
	73
	80
	87
	95
	100
	

	3. Трактороремонтный 
	По ремонту 1200 шасси тракторов К-700 и их аг-
	27
	5
	  9 .   
	К
	7
	14
	23
	34
	48
	68
	79
	92
	100
	
	
	
	

	завод
	регатов (3,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 165 тыс. м3
	
	
	17-25


	
	9
	17
	28
	42
	59
	69
	81
	91
	100
	
	
	
	

	
	По ремонту шасси тракторов ДТ-75, Т-150 с про-
	36
	5
	17
	К
	6
	11
	17
	23
	32
	41
	50
	60
	72
	84
	93
	100
	

	
	граммой 4 тыс. ремонтов в год (5,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 150 тыс. м3
	
	
	17-33
	
	7
	14
	20
	29
	38
	49
	56
	66
	77
	86
	94
	100
	

	
	По ремонту тракторных агрегатов МТЗ с про-
	24
	4
	8
	К
	8
	18
	31
	45
	60
	76
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	граммой 15 тыс. комплектов в год (2,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3
	
	
	16-23
	
	10
	20
	35
	51
	65
	77
	91
	100
	
	
	
	
	

	
	По ремонту тракторных агрегатов ДТ-75 и 
	24
	4
	5
	К
	7
	15
	26
	37
	60
	83
	93
	100
	
	
	
	
	

	
	Т-150К с программой 15 тыс. комплектов в год (2,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 79 тыс. м3
	
	
	18-22
	
	9
	19
	32
	46
	66
	80
	92
	100
	
	
	
	
	

	4. Трактороремонтный цех
	По ремонту тракторов Т-150К с программой 500
	15
	2
	6
	К
	10
	21
	45
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ремонтов в год (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. м3
	
	
	8-13
	
	13
	28
	54
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту тракторов Т-100 и Т-130 с програм-
	18
	4
	6
	К
	9
	18
	43
	68
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	мой 500 ремонтов в год (1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. м3
	
	
	11-16
	
	13
	26
	53
	72
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту тракторов К-700, К-701 с програм-
	21
	4
	9
	К
	10
	19
	36
	55
	74
	88
	100
	
	
	
	
	
	

	
	мой 500 ремонтов в год (1,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3
	
	
	11-19
	
	11
	24
	47
	64
	77
	88
	100
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту гусеничных тракторов Т-54В, Т-54С, 
	15
	3
	3
	К
	16
	36
	61
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т-70С с программой 1000 ремонтов в год (1,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. м3
	
	
	11-13
	
	18
	40
	67
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	По ремонту шасси тракторов Т-150К с програм-
	18
	3
	5
	К
	6
	13
	30
	69
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	мой 1000 ремонтов в год (1,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 75 тыс. м3
	
	
	12-16
	
	9
	20
	49
	76
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту шасси колесных тракторов класса 
	18
	3
	5
	К
	11
	22
	35
	70
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,4 т с программой 2000 ремонтов в год (1,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3
	
	
	13-17


	
	14
	27
	42
	77
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту колесных тракторов Т-25 с програм-
	24
	4
	8
	К
	6
	11
	23
	36
	53
	75
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	мой 2000 ремонтов в год или гусеничных тракторов ДТ-75, Т-150 с программой 2000 ремонтов в год (1,5 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. м3
	
	
	15-22
	
	9
	15
	32
	49
	61
	78
	91
	100
	
	
	
	
	

	5. Мастерская
	По ремонту тракторов Т-4 с программой 800 
	18
	3
	5
	К
	12
	24
	39
	66
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	шасси в год (1,14 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. м3
	
	
	12-16
	
	13
	26
	45
	66
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	

	6. Предприятие по ремонту
	По ремонту зерноуборочных комбайнов и специ-
	15
	2
	1
	К
	19
	40
	58
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	комбайнов
	альных комбайнов на готовых агрегатах с программой 220 ремонтов в год (0,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3
	
	
	13
	
	20
	43
	63
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту зерноуборочных комбайнов СК-5, 
	18
	3
	6
	К
	12
	25
	49
	71
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	СК-6 с программой 400 ремонтов в год (0,5 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 55 тыс. м3
	
	
	11-16
	
	15
	31
	58
	72
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту зерноуборочных комбайнов "Колос", 
	15
	3
	4
	К
	11
	31
	68
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"Нива", "Сибиряк" с программой 600 ремонтов в год (1,2 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 68 тыс. м3
	
	
	9-12
	
	14
	40
	74
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту агрегатов зерноуборочных и силосо-
	12
	2
	5
	К
	13
	39
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	уборочных комбайнов с производственной программой 1 млн. руб./год (1,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 30 тыс. м3
	
	
	7-11
	
	20
	42
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту силосоуборочных комбайнов с про-
	12
	2
	3
	К
	18
	47
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	граммой 500 ремонтов в год (0,35 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3
	
	
	8-10
	
	17
	54
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту хлопкоуборочных машин 14ХВ-2,4 с 
	12
	3
	2
	К
	15
	39
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	программой 500 ремонтов в год (0,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 30 тыс. м3
	
	
	10-11
	
	17
	45
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту узлов агрегатов хлопкоуборочных 
	9
	2
	3
	К
	23
	63
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	машин с производственной программой 2000 комплектов в год (1,0 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3
	
	
	6-8
	
	28
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту корнеуборочных и ботвоуборочных
	21
	3
	9
	К
	11
	13
	29
	48
	68
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	
	машин КС-6 и БМ-6 с программой 500 ремонтов в год (0,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3
	
	
	11-19
	
	15
	21
	42
	63
	74
	91
	100
	
	
	
	
	
	

	
	По ремонту рисоуборочных комбайнов с про-
	18
	3
	6
	К
	12
	24
	47
	79
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	граммой 500 ремонтов в год (0,83 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3
	
	
	11-16
	
	15
	38
	56
	75
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Завод по ремонту дизель-
	По ремонту дизельной аппаратуры на 60 тыс. 
	15
	3
	6
	К
	13
	32
	61
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	ной топливной аппаратуры
	комплектов в год (2,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. м3
	
	
	8-13
	
	16
	39
	63
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Завод по ремонту авто-
	С программой 2 млн. руб/год (1,3 тыс. условных 
	15
	3
	4
	К
	9
	25
	58
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	тракторного электрообору​до​вания
	ремонтов). Главный корпус объемом 44 тыс. м3
	
	
	10-13
	
	13
	36
	69
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С программой 3 млн. руб/год (2,27 тыс. условных
	15
	3
	3
	К
	13
	33
	55
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ремонтов). Главный корпус - многоэтажное здание объемом 27 тыс. м3
	
	
	11-13
	
	15
	39
	65
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С программой 3 млн. руб/год (2,74 тыс. условных
	24
	3
	8
	К
	8
	18
	27
	39
	61
	81
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	ремонтов). Главный корпус объемом 80 тыс. м3
	
	
	15-22
	
	10
	21
	33
	48
	66
	80
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	С программой 5 млн. руб/год (3,8 тыс. условных
	21
	3
	10
	К
	10
	22
	40
	51
	71
	91
	100
	
	
	
	
	
	

	
	ремонтов). Главный корпус - многоэтажное здание объемом 28 тыс. м3. Вспомогательный корпус объемом 5 тыс. м3
	
	
	10-19
	
	12
	26
	47
	60
	74
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	9. Ремонтная мастерская об-
	На 200 тракторов и комбайнов (0,34 тыс. услов-
	15
	3
	3
	К
	18
	39
	66
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	щего назначения
	ных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3
	
	
	11-13
	
	18
	40
	70
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 400 текущих ремонтов энергонасыщенных
	18
	3
	2
	К
	12
	28
	45
	67
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	тракторов и комбайнов (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 30 тыс. м3
	
	
	15-16
	
	14
	30
	50
	71
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	10. Специализированное 
	С программой 934 тыс. руб/год (0,93 тыс. услов-
	12
	2
	4
	К
	20
	43
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	производство по централизованному восстановлению деталей двигателей
	ных ремонтов). Главный корпус объемом 18 тыс. м3
	
	
	7-10
	
	20
	48
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С программой 0,7-1 млн. руб/год (0,8 тыс. услов-
	12
	2
	4
	К
	17
	41
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3
	
	
	8-11
	
	23
	55
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С программой 3 млн. руб/год (2,3 тыс. услов-
	18
	3
	5
	К
	14
	27
	45
	70
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	ных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. м3
	
	
	12-16
	
	14
	30
	52
	75
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	11. Специализированное  
	С программой 50 тыс. опорных катков и 100 тыс.
	7
	1
	2
	К
	34
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	производство по централизованному восстановлению опорных катков и звеньев гусениц тракторов
	звеньев гусениц тракторов ДТ-75 в год (0,37 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 10 тыс. м3
	
	
	5-6
	
	40
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С программой 100 тыс. опорных катков и 200 
	8
	1
	2
	К
	29
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тыс. звеньев гусениц тракторов ДТ-75 в год (0,74 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 13 тыс. м3
	
	
	6-7
	
	36
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С программой 200 тыс. опорных катков и 300 
	9
	2
	3
	К
	30
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тыс. звеньев гусениц тракторов ДТ-75 в год (1,32 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3
	
	
	6-8
	
	36
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Специализированный
	С программой 2,5 тыс. ремонтов в год (0,4 тыс. 
	9
	1
	3
	К
	31
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	цех по ремонту тракторных и автомобильных прицепов
	условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3
	
	
	6-8
	
	36
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С программой 5 тыс. ремонтов в год (0,8 тыс. ус-
	21
	4
	9
	К
	11
	20
	35
	55
	74
	89
	100
	
	
	
	
	
	

	
	ловных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. м3
	
	
	11-19
	
	12
	24
	43
	60
	75
	88
	100
	
	
	
	
	
	

	13. Станция технического 
	На 100 автомобилей МАЗ, КрАЗ, КамАЗ.
	12
	2
	1
	К
	22
	55
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обслуживания автомобилей
	Главный корпус объемом 14 тыс. м3
	
	
	10
	
	23
	56
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 300 автомобилей МАЗ, КрАЗ, КамАЗ.
	15
	2
	3
	К
	16
	35
	56
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Главный корпус объемом 25 тыс. м3
	
	
	11-13
	
	17
	38
	62
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	На 400 автомобилей ГАЗ-53, ЗИЛ-130, ММЗ-555,
	15
	2
	3
	К
	15
	33
	55
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УАЗ, КамАЗ. Главный корпус объемом 25 тыс. м3
	
	
	11-13
	
	16
	36
	59
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 600 автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б, ЗИЛ-130,
	18
	3
	2
	К
	13
	29
	47
	69
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	ММЗ-555, УАЗ-152, КамАЗ. Главный корпус объемом 30 тыс. м3
	
	
	15-16
	
	14
	31
	50
	69
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 800 автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б, ЗИЛ-130,
	21
	3
	2
	К
	8
	18
	31
	47
	65
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	ММЗ-555, УАЗ-452. Главный корпус объемом 35 тыс. м3
	
	
	18-19
	
	9
	21
	34
	51
	68
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	14. Станция технического 
	На 200 тракторов К-700 и Т-150К. Главный кор-
	12
	2
	1
	К
	21
	51
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обслуживания тракторов
	пус объемом 10 тыс. м3
	
	
	10
	
	23
	52
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 400 тракторов К-700 и Т-150. Главный корпус
	12
	2
	3
	К
	22
	50
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемом 20 тыс. м3
	
	
	8-10
	
	23
	53
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Технический обменный
	С грузооборотом 2080 т/год. Главный корпус 
	4
	1
	1
	К
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	пункт
	объемом 5 тыс. м3
	
	
	4
	
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С грузооборотом 3682 т/год. Главный корпус 
	8
	1
	1
	К
	30
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемом 13 тыс. м3
	
	
	7
	
	39
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Специализированный
	С программой 2000 шт. водополивной техники в 
	18
	3
	8
	К
	11
	24
	38
	58
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	

	цех по ремонту водополив​ной техники
	год. Главный корпус объемом 35 тыс. м3
	
	
	10-17
	
	17
	38
	56
	67
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	

	17. Специализированный
	С программой 1000 шт/год. 
	12
	3
	3
	К
	21
	47
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	цех по ремонту водополивных станций и насосов
	Главный корпус объемом 20 тыс. м3
	
	
	9-11
	
	23
	52
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Специализированное
	С программой 1000 ремонтов в год. 
	15
	3
	7
	К
	8
	20
	48
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	производство по ремонту авто- и электропогрузчиков
	Главный корпус объемом 45 тыс. м3
	
	
	8-14
	
	12
	18
	58
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Специализированное
	С программой 1000  экскаваторов в год. Главный
	18
	3
	6
	К
	9
	16
	26
	54
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	

	предприятие по ремонту экскаваторов Э-1514
	корпус объемом 60 тыс. м3
	
	
	12-17
	
	14
	24
	40
	66
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	

	20. Специализированный
	С программой 5000 агрегатов в год. Главный
	7
	1
	2
	К
	34
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	цех по ремонту агрегатов холодильных установок
	корпус объемом 15 тыс. м3
	
	
	5-6
	
	42
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. Специализированный
	С программой 10 тыс. шт/год. Главный корпус
	7
	1
	2
	К
	31
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	цех по ремонту вакуумных насосов
	объемом 10 тыс. м3
	
	
	5-6
	
	43
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. Специализированный
	С программой 1000 станков в год. Главный 
	12
	2
	4
	К
	12
	30
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	цех по капитальному ремонту станочного оборудования
	корпус объемом 30 тыс. м3
	
	
	8-11
	
	20
	47
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. Участок по ремонту обо-
	С программой 70 тыс. руб/год.
	5
	1
	2
	К
	26
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рудования нефтехозяйств
	Главный корпус объемом 1,5 тыс. м3
	
	
	3-4
	
	38
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. Специализированный
	С программой 10 тыс. шт/год. Главный корпус
	11
	2
	2
	К
	23
	46
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	цех по ремонту погружных насосов
	объемом 21 тыс. м3
	
	
	9-10
	
	27
	55
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. Центральный пункт по 
	Вместимость 100 м3. Главный корпус
	4
	0,5
	1
	К
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	приготовлению моющих растворов для ремонтных предприятий
	объемом 0,7 тыс. м3
	
	
	3
	
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. Межобластная лабора-
	Здание объемом 20 тыс. м3
	12
	3
	3
	К
	16
	33
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тория качества, стандартизации и метрологии
	
	
	
	9-11
	
	18
	37
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. Корпус наружной мойки
	Для обслуживания 800 автомобилей в год ГАЗ,
	7
	1
	1
	К
	43
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в блоке с диагностикой
	ЗИЛ, УАЗ. Главный корпус объемом 8 тыс. м3
	
	
	5
	
	45
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Для обслуживания 2000 тракторов и комбайнов в
	9
	2
	3
	К
	24
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	год ДТ-75, Т-150, Т-100, Т-130, К-700. Главный корпус объемом 9 тыс. м3
	
	
	5-7
	
	30
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Для обслуживания 2200 машин МАЗ, КрАЗ, 
	8
	1
	1
	К
	41
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КамАЗ в год. Главный корпус объемом 5 тыс. м3
	
	
	7
	
	46
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Для обслуживания 3000 машин МАЗ, КрАЗ,
	9
	2
	1
	К
	20
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КамАЗ в год. Главный корпус объемом 8 тыс. м3
	
	
	8
	
	23
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. Корпус мойки обезвре-
	С программой 1000 опрыскивателей ОВХ-14 в год.
	6
	1
	1
	К
	37
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	живания специализированного цеха по ремонту сельскохозяйственных машин для химической защиты растений
	Главный корпус объемом 5 тыс. м3
	
	
	4
	
	46
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Предприятия по монтажным и пусконаладочным работам на животноводческих фермах и комплексах

	
	

	29. Специализированная
	С программой 1 млн. руб/год. 
	15
	3
	3
	К
	12
	30
	52
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм
	Главный корпус объемом 20 тыс. м3
	
	
	11-13
	
	16
	38
	61
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. Мастерская по изготов-
	С программой 2 млн руб/год.
	12
	2
	3
	К
	15
	44
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	лению нестандартизированного оборудования и монтажных заготовок для сельскохозяйственных объектов
	Главный корпус объемом 30 тыс. м3
	
	
	8-10
	
	18
	55
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. Специализированное 
	С программой 3 млн. руб/год.
	15
	3
	  4  .
	К
	10
	26
	47
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	предприятие по изготовлению монтажных заготовок для животноводческих ферм
	Главный корпус объемом 55 тыс. м3
	
	
	10-13
	
	13
	34
	57
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. Специализированная
	С программой 4 млн. руб/год.
	18
	3
	  6  .
	К
	9
	19
	33
	61
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	

	мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм
	Главный корпус объемом 70 тыс. м3
	
	
	12-17
	
	14
	27
	48
	69
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	

	33. Станция технического 
	С программой 250 тыс. руб/год.
	7
	1
	1
	К
	39
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обслуживания оборудования животноводческих ферм
	Главный корпус объемом 6 тыс. м3
	
	
	6
	
	44
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. Станция технического 
	С программой 350 тыс. руб/год.
	8
	1
	1
	К
	32
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обслуживания машин и оборудования животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов
	Главный корпус объемом 8 тыс. м3
	
	
	7
	
	37
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С программой 500 тыс. руб/год.
	9
	2
	1
	К
	21
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Главный корпус объемом 12 тыс. м3
	
	
	8
	
	27
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. Главный корпус произ-
	С годовым объемом работ 1,5 млн. руб.
	10
	2
	1
	К
	25
	55
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	водственной базы пусконаладочного управления для животноводческих объектов
	Главный корпус объемом 6 тыс. м3
	
	
	8
	
	30
	65
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. Производственно-
	С программой 50 тыс. руб/год.
	7
	1
	1
	К
	35
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	заготовительный цех ПМК
	Главный корпус объемом 6,4 тыс. м3
	
	
	5
	
	39
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	

	Предприятия материально-технического обеспечения

	

	37. База снабжения
	Неотапливаемый блок складов вместимостью
	15
	3
	2
	К
	11
	32
	55
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5000 т, площадью 10 тыс. м2. Открытый склад вместимостью 2700 т
	
	
	12-13
	
	14
	34
	59
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Блок складов вместимостью 6300 т, площадью
	21
	3
	9
	К
	5
	11
	20
	49
	70
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	12 тыс. м2
	
	
	11-19
	
	7
	15
	29
	59
	73
	91
	100
	
	
	
	
	
	

	38. Блок складов специализированных баз по комп-
	Блок складов вместимостью, т (площадью складов, тыс. м2):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	лектной поставке оборудо-
	700 (4)
	12
	2
	3
	К
	16
	46
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	вания для объектов сельско-
	
	
	
	9-11
	
	22
	44
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	хозяйственного строитель-
	2000 (7,7)
	15
	3
	5
	К
	11
	22
	45
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	ства
	
	
	
	10-14
	
	16
	31
	60
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000 (9)
	18
	3
	8
	К
	9
	15
	34
	64
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-16
	
	13
	24
	51
	74
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	3500 (10)
	18
	3
	7
	К
	9
	18
	36
	64
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-15
	
	13
	24
	49
	73
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	

	39. Специализированный
	Для спецодежды и предохранительных приспо-
	7
	1
	2
	К
	37
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	склад-магазин
	соблений вместимостью 50 т. Блок складов площадью 1,6 тыс. м2
	
	
	5-6
	
	44
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Для хранения резинотехнических изделий с отде-
	7
	1
	3
	К
	40
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	лением для сбора шин, подлежащих реставрации, вместимостью 300 т. Блок складов площадью 2,1 тыс. м2
	
	
	3-5
	
	44
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Для хранения резинотехнических изделий вмести-
	10
	2
	3
	К
	21
	54
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мостью 500 т. Блок складов площадью 5 тыс. м2
	
	
	7-9
	
	22
	59
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Для хранения резинотехнических изделий вмести-
	12
	2
	3
	К
	20
	49
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мостью 700 т. Блок складов площадью 6,2 тыс. м2
	
	
	9-11
	
	22
	55
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Для хранения резинотехнических изделий, спец​-
	12
	2
	  3  .
	К
	16
	35
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	одежды, стройматериалов вместимостью 1000 т. Блок складов площадью 4,6 тыс. м2
	
	
	9-11
	
	20
	42
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Для хранения электроаппаратуры и сантехники
	12
	2
	  3  .
	К
	13
	36
	61
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вместимостью 1300 т. Блок складов площадью 5,6 тыс. м2
	
	
	9-11
	
	13
	36
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Для хранения санитарно-технических изделий, 
	12
	2
	  2  .
	К
	20
	52
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	облицовочных, защитных и других строительных материалов вместимостью 1500 т. Блок складов площадью 5,6 тыс. м2
	
	
	9-10
	
	24
	63
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. Прирельсовый механи-
	Вместимость 1000 т. 
	12
	2
	  2  .
	К
	16
	38
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	зированный склад запасных частей без админи​стративных помещений
	Блок складов площадью 2,8 тыс. м2
	
	
	10-11
	
	21
	49
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вместимость 5000 т. 
	27
	4
	  2  .
	К
	8
	14
	21
	30
	39
	56
	86
	94
	100
	
	
	
	

	
	Блок складов площадью 11,4 тыс. м2
	
	
	24-25
	
	12
	20
	31
	41
	54
	66
	85
	93
	100
	
	
	
	

	
	Вместимость 5000 т с тупиковой технологической
	30
	5
	  6  .
	К
	4
	8
	17
	26
	35
	58
	83
	88
	93
	100
	
	
	

	
	схемой переработки грузов. Блок складов площадью 12 тыс. м2
	
	
	23-28
	
	5
	11
	23
	36
	48
	66
	79
	85
	92
	100
	
	
	

	
	Вместимость 10 000 т. Блок складов
	36
	6
	  2  .
	К
	6
	11
	14
	21
	26
	30
	34
	37
	43
	86
	96
	100
	

	
	площадью 18 тыс. м2
	
	
	28-29
	
	8
	17
	21
	31
	39
	45
	50
	55
	64
	79
	94
	100
	

	41. Прирельсовый склад
	Для хранения теплоизоляционных материалов и
	5
	0,5
	1
	К
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	изделий вместимостью 1000 т. Блок складов площадью 2 тыс. м2
	
	
	4
	
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. Склад готовой продукции
	Для технологических металлоконструкций и уз-
	6
	1
	1
	К
	29
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	лов трубопроводов вместимостью 2500 т. Площадь склада 4 тыс. м2
	
	
	5
	
	33
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. Открытый механизированный склад 
	Для хранения оборудования, длинномерных и других материалов. Вместимость, т (площадь склада тыс. м2):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000 (7)
	7
	1
	  3 .
	К
	28
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-7
	
	41
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4000 (12)
	9
	2
	  4 .
	К
	18
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-9
	
	25
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44. Демонстрационный па-
	Площадь, тыс. м2: 0,9
	6
	1
	

	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	вильон
	
	
	
	
	
	42
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	7
	1
	

	К
	34
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	37
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45. Блок вспомогательных
	Площадь 0,7 тыс. м2
	5
	1
	1
	К
	54
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	служб для баз комплектации
	
	
	
	4
	
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46. Бытовой корпус для 
	Площадь 1,1 тыс. м2
	7
	1
	1
	К
	25
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	межрайонных баз общего назначения
	
	
	
	6
	
	43
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. Бытовой корпус с инфор-
	Площадь 3,6 тыс. м2
	15
	2
	1
	К
	8
	21
	61
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	мационно-вычис​литель​ным центром для базы материально-технического снабжения
	
	
	
	13
	
	15
	50
	75
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники в колхозах и совхозах

	48*. Ремонтно-обслуживаю-
	В составе четырех секторов с парком
	12
	2
	2
	К
	17
	48
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	щая база для технического обслуживания, ремонта, хра​нения и обеспечения го​рюче-смазочными материалами сельскохозяйствен​ной техники на центральной усадьбе хозяй​ства
	на 50 тракторов
	
	
	10-11
	
	19
	54
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49*. Сектор технического
	В составе: центральной ремонтной мастерской с
	9
	1
	1
	К
	24
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники
	парком на 50 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком на 50 тракторов, теплой стоянки на 6 тракторов, бригадного дома на 15 чел., трансформаторной подстанции
	
	
	8
	
	30
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50*. Сектор технического 
	В составе: профилактория для гаража на 25 авто-
	7
	1
	1
	К
	37
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обслуживания и ремонта автомобилей
	мобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей, воздухоподогрева грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем очистных сооружений производительностью 50 м3/сут (станция биологической очистки)
	
	
	6
	
	40
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51*. Сектор хранения сель-
	В составе: поста консервации склада централь-
	8
	1
	1
	К
	31
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	скохозяйственной техники (машинный двор)
	ного машинного двора, площадки с монорельсом для регулировки сельхозмашин, стоянки на 12 зерноуборочных комбайнов, стоянки на 24 сельхозмашины (2 шт), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистные сооружения ливневой канализации
	
	
	7
	
	33
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	52*. Сектор приема, хране-
	В составе: склада нефтепродуктов вместимостью
	3
	1
	1
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ния и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов)
	80 м3, маслосклада с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов
	
	
	2
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53*. Ремонтно-обслуживаю-
	В составе четырех секторов с парком на 
	15
	3
	3
	К
	14
	40
	63
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	щая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства
	75 тракторов
	
	
	12-14
	
	16
	44
	69
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	54*. Сектор технического
	В составе: центральной ремонтной мастерской с
	9
	1
	1
	К
	20
	54
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники
	парком на 75 тракторов, материально-техни​ческого склада для хозяйств с парком 100 тракторов, трансформаторной подстанции
	
	
	8
	
	25
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55*. Сектор технического
	В составе: профилактория для гаража на 60 авто-
	9
	1
	1
	К
	29
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обслуживания и ремонта автомобилей
	мобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля, воздухоподогрева грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, воздухоподогрева с дизельным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 м3/сут (станция биологической очистки)
	
	
	8
	
	31
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56*. Сектор хранения сель-
	В составе: поста консервации, склада централь-
	10
	2
	1
	К
	25
	59
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	скохозяйственной техники (машинный двор)
	ного машинного двора, стоянки (сарая) на 12 зерноуборочных комбайнов, стоянки (сарая) на 24 сельхозмашины (3 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистных сооружений ливневых стоков
	
	
	9
	
	30
	62
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	57*. Сектор приема, хране-
	В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 
	3
	1
	1
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ния и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов)
	150 м3 (резервуарный парк), маслосклада с операторской и пунктом сбора нефтепродуктов для складов нефтепродуктов вместимостью 150 и 300 м3 (надземный вариант)
	
	
	2
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58*. Ремонтно-обслуживаю-
	В составе: четырех секторов с парком 
	18
	3
	3
	К
	7
	25
	48
	64
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	

	щая база для технического об​служивания, ремонта, хра​нения и обеспечения го​рюче-смазочными матери​алами сельскохозяйствен​ной техники на централь​ной усадьбе хо​зяй​ства
	100 тракторов
	
	
	15-17
	
	8
	27
	54
	72
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	

	59*. Сектор технического 
	В составе: центральной ремонтной мастерской
	10
	1
	1
	К
	14
	41
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обслуживания и ремонта машинно-тракторного пар​ка и другой сельскохозяйственной техники
	для хозяйств с парком 100 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком 100 тракторов, трансформаторной подстанции
	
	
	9
	
	18
	52
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60*. Сектор технического
	В составе: профилактория для гаража на 60 авто-
	9
	1
	1
	К
	28
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обслуживания и ремонта автомобилей
	мобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля, воздухоподогрева с дизельным двигателем, воздухоподогрева грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 м3/сут (станция биологической очистки)
	
	
	8
	
	31
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61*. Сектор хранения сель-
	В составе: поста консервации сельскохозяйственной 
	11
	2
	1
	К
	22
	52
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	скохозяйственной техники (машинный двор)
	техники на 2 постановочных места, склада центрального машинного двора, стоянки (сарая) на 12 зерноуборочных комбайнов (2 шт), стоянки (сарая) на 24 сельхозмашины (5 шт), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистных сооружений ливневой канализации
	
	
	10
	
	23
	55
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62*. Сектор приема, хране-
	В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 
	5
	1
	  2  .
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ния и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов)
	300 м3 (резервуарный парк), маслосклада с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов вместимостью 150 и 300 м3 (надземный вариант)
	
	
	3-4
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63*. Ремонтно-обслуживаю-
	В составе четырех секторов с парком 150 ед.
	21
	3
	  4  .
	К
	11
	13
	29
	48
	68
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	щая база для технического обслуживания, ремонта, хра​нения и обеспечения го​рюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства
	
	
	
	17-20
	
	15
	21
	42
	63
	74
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	64*. Сектор технического
	В составе: здания для ремонта и технического об-
	12
	2
	  2  .
	К
	22
	52
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обслуживания и ремонта машинно-тракторного пар​ка и другой сельскохозяйственной техники
	служивания тракторов центральной ремонтной мастерской, здания мойки, диагностики и окраски сельскохозяйственных машин центральной ремонтной мастерской для хозяйств с парком 150-200 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком 200 тракторов, трансформаторной подстанции
	
	
	10-11
	
	23
	55
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	65*. Сектор технического 
	В составе: профилактория для гаража на 100 ав-
	11
	2
	  2  .
	К
	22
	52
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обслуживания и ремонта автомобилей
	томобилей с теплой стоянкой на 30 автомобилей, воздухоподогрева на 60 грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, контрольно-про​пускного пункта грузовых автомобилей и автобусов на 2 поста, воздухоподогрева грузовых автомобилей типа XIV с дизельным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 м3/сут (станции биологической очистки)
	
	
	9-10
	
	23
	55
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе-​
	мон​таж обо​ру​дова​ния
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66*. Сектор хранения сель-
	В составе: поста консервации сельскохозяйствен-
	12
	3
	1
	К
	18
	46
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	скохозяйственной техники (машинный двор)
	ной техники на 2 постановочных места, склада центрального машинного двора для хозяйств с парком более 100 тракторов, стоянки на 12 зерновых комбайнов (3 шт), стоянки на 24 сельхозмашины (6 шт), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистных сооружений ливневой канализации
	
	
	11
	
	20
	52
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67*. Сектор приема, хране-
	В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 
	5
	1
	2
	К
	52
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ния и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов)
	300 м3 (резервуарный парк), маслосклада с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов для склада нефтепродуктов вместимостью 150-300 м3 (надземный вариант)
	
	
	3-4
	
	52
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы п.8 распространяются на холодильники с регулируемой газовой средой.

2. Продолжительность строительства холодильников и хранилищ вместимостью 1000-5000 т со стенами из кирпича увеличивается на 1 мес.

3. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве для комбинированных хранилищ определяются по пп. 9-14 Норм интерполяцией и зависимостью от соотношения вместимостей хранимой продукции.

4*. Нормы пп. 20-28 распространяются на строительство объектов из легких металлических конструкций комплектной поставки.

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	

	Предприятия по переработке картофеля, фруктов и овощей

	

	1. Завод плодоовощных консервов
	В составе: главного корпуса (производственные цехи, склад готовой продукции, вспомогательные помещения), склада стеклотары, автовесов, административно-бытового корпуса, котельной, инженерных сетей и сооружений. Мощность, млн. усл. банок/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	27
	3
	12
	К
	4
	8
	17
	30
	46
	63
	79
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-25
	
	6
	13
	23
	35
	50
	64
	79
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	33
	4
	14
	К
	3
	6
	11
	19
	27
	37
	50
	68
	84
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	18-31
	
	4
	10
	16
	25
	34
	45
	57
	70
	84
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	80
	36
	5
	17
	К
	2
	5
	11
	19
	31
	42
	58
	73
	86
	94
	99
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	18-34
	
	3
	7
	15
	23
	35
	47
	62
	77
	86
	95
	99
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	57
	57
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68
	68
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2
	5
	11
	19
	31
	42
	58
	73
	86
	37
	42
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	7
	15
	23
	35
	47
	62
	77
	86
	27
	31
	
	
	
	
	

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 30
	29
	5
	10
	К
	3
	9
	16
	26
	40
	55
	72
	86
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	млн. усл. банок/год
	1-29
	
	18-27
	
	4
	10
	19
	28
	41
	56
	72
	86
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 50 
	29
	

	14
	К
	

	

	4
	10
	19
	26
	39
	56
	71
	85
	97
	100
	
	
	
	

	
	млн. усл. банок/год
	8-36
	
	21-34
	
	
	
	5
	12
	21
	28
	42
	58
	73
	85
	97
	100
	
	
	
	

	2. Завод консервов детского питания
	В составе: главного производственного корпуса (производственный цех, склад готовой продукции, вспомогательные помещения), административно-бытового корпуса, складов стеклотары, автовесов, инженерных сооружений и сетей. Мощность, млн. усл. банок/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	30
	3
	14
	К
	5
	14
	23
	34
	49
	64
	75
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-28
	
	7
	19
	31
	42
	54
	67
	77
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	50
	33
	4
	17
	К
	2
	9
	16
	24
	37
	55
	71
	84
	94
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-31
	
	3
	11
	20
	29
	43
	62
	76
	88
	96
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	72
	72
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	81
	81
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2
	9
	16
	24
	37
	55
	71
	84
	22
	25
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	11
	20
	29
	43
	62
	76
	88
	15
	18
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 20
	27
	4
	11
	К
	3
	12
	21
	31
	45
	64
	80
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	млн. усл. банок/год
	1-27
	
	15-25
	
	4
	13
	23
	34
	48
	68
	82
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 30 
	27
	

	14
	К
	

	

	3
	7
	17
	32
	48
	64
	78
	89
	100
	
	
	
	
	

	
	млн. усл. банок/год
	7-33
	
	18-31
	
	
	
	5
	10
	23
	36
	52
	65
	80
	95
	100
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Завод сухофруктов
	В составе: главного корпуса, административно-бытового корпуса, подсобного блока автовесов, инженерных коммуникаций, сооружений. Мощность, тыс. т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,9
	18
	3
	9
	К
	9
	20
	35
	55
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-16
	
	11
	23
	40
	64
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,8
	21
	3
	11
	К
	6
	12
	23
	36
	58
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-20
	
	8
	17
	29
	44
	63
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,6
	27
	3
	13
	К
	4
	12
	20
	31
	47
	64
	80
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-25
	
	6
	14
	24
	38
	52
	66
	82
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	56
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59
	59
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4
	12
	20
	31
	47
	64
	24
	36
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	14
	24
	38
	52
	66
	23
	34
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 1,8
	21
	3
	8
	К
	8
	21
	35
	50
	70
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тыс. т/год
	1-21
	
	13-20
	
	10
	24
	41
	59
	79
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 1,8 
	18
	

	8
	К
	

	

	

	7
	15
	30
	55
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	тыс. т/год 
	10-27
	
	18-25
	
	
	
	
	8
	16
	32
	56
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Завод быстрозамо​роженной продукции
	В составе: главного производственного корпуса (производственный цех, сырьевая площадка, холодильник, цех расфасовки, вспомогательные помещения), подсобного блока автовесов, административно-бытового корпуса, инженерных сетей и сооружений. Мощность, тыс. т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	24
	3
	11
	К
	8
	18
	30
	42
	55
	76
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-22
	
	9
	20
	31
	43
	56
	81
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	30
	4
	11
	К
	4
	7
	13
	21
	35
	51
	70
	86
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	18-28
	
	6
	10
	19
	30
	42
	56
	72
	85
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	10
	40
	6
	20
	К
	3
	6
	14
	24
	34
	47
	60
	71
	82
	89
	96
	97
	99
	100
	
	

	
	
	
	
	19-38
	
	4
	9
	18
	30
	40
	54
	66
	75
	84
	92
	96
	98
	99
	100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	81
	81
	81
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	85
	85
	85
	100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3
	6
	14
	24
	34
	47
	60
	71
	82
	89
	15
	16
	18
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	9
	18
	30
	40
	54
	66
	75
	84
	92
	11
	13
	14
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 5
	32
	6
	12
	К
	4
	8
	16
	27
	40
	52
	64
	76
	87
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	тыс. т/год
	1-32
	
	19-30
	
	5
	10
	21
	33
	46
	59
	69
	78
	87
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 5 
	26
	

	11
	К
	

	

	

	

	11
	26
	40
	52
	63
	74
	84
	90
	96
	100
	
	

	
	тыс. т/год 
	15-40
	
	28-38
	
	
	
	
	
	13
	27
	41
	55
	69
	80
	86
	92
	98
	100
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Завод сухого пи-
	В составе: производственного корпуса, 
	24
	3
	14
	К
	7
	10
	20
	35
	53
	76
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	щевого пектина
	(производственный цех, склад готовой продукции, склад выжимок, вспомогательное отделение), склада химикатов, инженерных коммуникаций и сооружений. Мощность 300 т/год 
	
	
	10-23
	
	7
	17
	29
	43
	58
	73
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Овощесушильный завод
	В составе: главного корпуса (производственные цеха, склад готовой продукции, вспомогательные помещения), автовесов, административно-бытового корпуса, котельной, инженерных сетей. Мощность, тыс. т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,6
	12
	2
	4
	К
	11
	29
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-11
	
	14
	37
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,2
	15
	2
	4
	К
	9
	21
	35
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-15
	
	11
	29
	37
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,8
	21
	3
	7
	К
	6
	26
	45
	66
	82
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-19
	
	9
	27
	47
	71
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Цех плодоовощных консервов
	В составе: производственных участков, склада готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, инженерных коммуникаций. Мощность, млн. усл. банок/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	12
	2
	3
	К
	16
	46
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-11
	
	18
	48
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	15
	2
	5
	К
	14
	42
	73
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-14
	
	14
	42
	75
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	17
	2
	   7  .
	К
	6
	17
	31
	54
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-16
	
	9
	21
	40
	60
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Цех консервов детского питания
	В составе: производственных участков, склада готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, инженерных коммуникаций. Мощность, млн. усл. банок/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	24
	3
	10
	К
	8
	19
	32
	46
	62
	76
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-23
	
	11
	23
	35
	48
	62
	76
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	27
	3
	11
	К
	4
	11
	22
	35
	51
	68
	81
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-25
	
	5
	13
	23
	36
	52
	69
	81
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	

	Предприятия по хранению и обработке картофеля, фруктов и овощей

	9*. Холодильник для фруктов с цехом товарной обработки
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т; мощность цеха, т; объем, тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500; -; 7,6
	9
	1
	2
	К
	21
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-8
	
	27
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000; -; 12,3
	11
	1
	2
	К
	17
	49
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-10
	
	19
	50
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000; -; 24,8
	14
	2
	5
	К
	10
	22
	55
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-13
	
	11
	26
	56
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000; 5000; 33,6
	21
	3
	5
	К
	7
	19
	35
	56
	76
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-20
	
	9
	21
	37
	58
	78
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Холодильник для семенного и продовольственного картофеля с цехом товарной обработки
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 (10,3)
	10
	2
	2
	К
	28
	70
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-9
	
	33
	82
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000 (12,6)
	11
	2
	2
	К
	22
	67
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-10
	
	32
	80
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000 (21)
	14
	2
	3
	К
	9
	34
	71
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-13
	
	11
	41
	73
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5000 (45,7)
	17
	2
	3
	К
	9
	24
	41
	67
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-16
	
	11
	27
	43
	68
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7000 (54)
	19
	3
	4
	К
	5
	11
	24
	47
	66
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-18
	
	9
	18
	30
	53
	78
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000 (67,4)
	23
	3
	4
	К
	13
	26
	40
	54
	68
	86
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	19-22
	
	14
	28
	43
	58
	73
	89
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 000 (113,1)
	27
	3
	12
	К
	3
	6
	22
	36
	50
	68
	87
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-26
	
	4
	8
	27
	41
	55
	73
	90
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	29
	29
	29
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28
	28
	28
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3
	6
	22
	36
	50
	39
	58
	66
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	8
	27
	41
	55
	45
	62
	69
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  вместимостью
	18
	3
	3
	К
	10
	21
	35
	57
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5000 т
	1-18
	
	15-17
	
	14
	27
	39
	61
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  вместимостью 
	20
	

	4
	К
	

	

	16
	27
	38
	55
	82
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000 т 
	8-27
	
	23-26
	
	
	
	22
	35
	45
	63
	86
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	20 000 (134,8)
	30
	4
	10
	К
	3
	7
	13
	22
	41
	58
	73
	89
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	20-29
	
	5
	10
	16
	25
	45
	61
	75
	90
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	57
	57
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58
	58
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3
	7
	13
	22
	41
	58
	73
	32
	39
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	10
	16
	25
	45
	61
	75
	32
	39
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  вместимостью
	24
	4
	4
	К
	5
	12
	22
	33
	55
	71
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000 т
	1-24
	
	20-23
	
	8
	16
	26
	36
	58
	73
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  вместимостью 
	20
	

	4
	К
	

	

	

	7
	23
	40
	57
	74
	91
	100
	
	
	
	
	
	

	
	10 000 т 
	11-30
	
	26-29
	
	
	
	
	9
	26
	43
	59
	76
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	11. Хранилище продовольственного картофеля без искусственного охлаждения с цехом товарной обработки
	Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 (4,7)
	8
	1
	1
	К
	20
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7
	
	23
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000 (13)
	10
	2
	1
	К
	12
	55
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	
	20
	71
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000 (19,5)
	12
	2
	2
	К
	9
	22
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-11
	
	14
	34
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5000 (33)
	15
	2
	3
	К
	7
	17
	40
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-14
	
	11
	26
	54
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7000 (45)
	17
	3
	3
	К
	6
	14
	31
	62
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-16
	
	10
	22
	40
	70
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Хранилище лука-севка, лука-матки и лука-репки
	Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500 (4,8)
	8
	1
	2
	К
	25
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-7
	
	28
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 (8,9)
	11
	2
	3
	К
	17
	54
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-10
	
	21
	68
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500 (14)
	12
	2
	3
	К
	19
	50
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-11
	
	22
	51
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000 (16)
	13
	2
	3
	К
	18
	46
	71
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-12
	
	21
	46
	71
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание с металлодеревянными арками,
	9
	2
	3
	К
	25
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	стенами из облегченных панелей, кровлей из асбестоцементных волнистых листов. Вместимость 1000 т (объем 8,8 тыс. м3)
	
	
	6-8
	
	28
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Хранилище чеснока
	Здание с деревянными клееными арками, стенами из облегченных панелей, кровлей из асбестоцементных волнистых листов. Вместимость, т (объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150 (2,1)
	4,5
	1
	1
	К
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200 (2,7)
	5
	1
	1
	К
	54
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500 (0,5)
	6
	1
	1
	К
	51
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	54
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Холодильник для бахчевых культур
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250 (4,8)
	7
	1
	1
	К
	37
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	38
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500 (8)
	9
	1
	2
	К
	27
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-8
	
	28
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 (13)
	11
	1
	2
	К
	21
	53
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-10
	
	22
	54
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Стационарный сортировочный пункт для картофеля, корнеплодов и овощей
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Производительность, т/ч (объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30 (7)
	8
	1
	1
	К
	40
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7
	
	42
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50 (14,8)
	12
	2
	2
	К
	19
	49
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-11
	
	20
	51
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	70 (18)
	14
	2
	3
	К
	16
	40
	63
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-13
	
	18
	41
	66
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100 (24)
	16
	3
	4
	К
	14
	35
	54
	75
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-15
	
	16
	36
	56
	77
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Холодильник для маточной и продовольственной капусты
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 (10,6)
	10
	2
	2
	К
	29
	70
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-9
	
	31
	74
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000 (20)
	13
	2
	2
	К
	18
	44
	75
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-12
	
	21
	47
	76
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000 (28)
	15
	3
	3
	К
	18
	37
	62
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-14
	
	22
	41
	64
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4000 (36,2)
	17
	3
	3
	К
	13
	30
	51
	76
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-16
	
	16
	34
	56
	81
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.  Хранилище продовольственной капусты без искусственного охлаждения
	Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 (7,4)
	8
	1
	1
	К
	27
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7
	
	27
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000 (13)
	10
	1
	1
	К
	19
	55
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	
	21
	56
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000 (19)
	12
	2
	2
	К
	16
	46
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-11
	
	18
	48
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4000 (25)
	14
	2
	2
	К
	15
	38
	62
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-13
	
	17
	40
	64
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Холодильник для маточной и продовольственной моркови и корнеплодов
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500 (5,7)
	8
	1
	1
	К
	27
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	27
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 (9,4)
	10
	1
	1
	К
	21
	56
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	
	21
	56
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000 (16,6)
	11
	2
	2
	К
	17
	54
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-10
	
	21
	56
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000 (19)
	14
	2
	2
	К
	9
	34
	71
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-13
	
	11
	40
	73
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4000 (21)
	16
	2
	3
	К
	8
	30
	54
	81
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-15
	
	10
	33
	56
	83
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.  Хранилище продовольственной мор​кови и корнеплодов без искусственного охлаждения
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500 (5,5)
	6
	1
	1
	К
	49
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	51
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 (7,2)
	8
	1
	1
	К
	20
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7
	
	23
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500 (11)
	9
	1
	1
	К
	25
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	
	28
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000 (13)
	10
	1
	1
	К
	25
	60
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	
	28
	68
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20*. Овощекартофе​ле​хра​нилище (с охлаждением) из легких металлических конструкций с це-
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	хом товарной обра-
	вместимость 1000 т,
	5
	0,5
	2,5
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ботки
	18х60х6 м
	
	
	3-5
	
	51
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вместимость 3000 т,
	6,5
	0,5
	3,5
	К
	36
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	48х60х6 м
	
	
	3-6
	
	39
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вместимость 3000 т,
	7,5
	0,5
	4
	К
	25
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	48х78х6 м
	
	
	4-7
	
	28
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21*. Хранилище семенного картофеля из легких металли-
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, помещениями для хранения и проращивания: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ческих конструкций
	вместимость 1000 т,
	4
	0,5
	2
	К
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24х48,6х4,8 м
	
	
	3-4
	
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22*. Картофеле​хра​ни​ли​ще (с охлаж-
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дением) из легких 
	вместимость 1000 т,
	4
	0,5
	2
	К
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	металлических кон-
	18х48,6х4,8 м
	
	
	3-4
	
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	струкций с цехом 
	вместимость 3000 т,
	6,5
	0,5
	2,5
	К
	36
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	товарной обработки
	42х54,6х6 м
	
	
	4-6
	
	39
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вместимость 3000 т,
	6,5
	0,5
	3
	К
	36
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24х72х6 м
	
	
	4-6
	
	39
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вместимость 5000 т,
	7,5
	0,5
	3
	К
	25
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	36х110х6 м
	
	
	5-7
	
	28
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23*. Овощехранили​ще (с охлаждением) 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из легких металли-
	вместимость 500 т,
	4
	0,5
	2
	К
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ческих конструк-
	24х55,2х3,6 м
	
	
	3-4
	
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ций с цехом товар-
	вместимость 3000 т,
	7,5
	0,5
	3
	К
	25
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ной обработки
	30х157,8х3,6 м
	
	
	5-7
	
	28
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24*. Хранилище продовольственной
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	капусты (с охлаж-
	вместимость 500 т
	4
	0,5
	2
	К
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дением) из легких
	36х36х3,6 м
	
	
	3-4
	
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	металлических кон-
	вместимость 1000 т,
	5
	0,5
	2
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	струкций с цехом товарной обработки
	36х60,6х3,6 м
	
	
	4-5
	
	51
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25*. Хранилище продовольственного
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	лука (с охлаждени-
	вместимость 1000 т,
	5
	0,5
	2
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ем) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки
	36х73,2х4,2 м
	
	
	4-5
	
	51
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26*. Хранилище продовольственной
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	моркови (с охлаж-
	вместимость 1000 т,
	5
	0,5
	2
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки
	24х54,6х3,6 м
	
	
	4-5
	
	51
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27*. Фруктохра​ни​ли​ще (с охлаждением)
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из легких металличес-
	вместимость 500 т,
	5,5
	0,5
	2
	К
	58
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ких конструкций с
	36х48х6 м
	
	
	4-5
	
	61
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	цехом товарной
	вместимость 1000 т,
	6,5
	0,5
	3
	К
	34
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обработки
	48х54х6 м
	
	
	4-6
	
	38
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вместимость 1000 т,
	6,5
	0,5
	2,5
	К
	34
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	37,2х49,2х7,2 м
	
	
	4-6
	
	38
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вместимость 3000 т,
	9
	0,5
	4
	К
	40
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	72х78х6 м
	
	
	5-8
	
	42
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вместимость 3000 т,
	9
	0,5
	4
	К
	40
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	43,2х108х6,6 м
	
	
	5-8
	
	42
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вместимость 5000 т,
	12
	1
	5,5
	К
	19
	49
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	72х162х6 м
	
	
	6-11
	
	20
	51
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28*. Холодильник с цехом быстрого замораживания из легких металлических конструкций
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вместимость 300 т,
	5,5
	0,5
	2
	К
	49
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	36х36х6 м
	
	
	4-5
	
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вместимость 600 т,
	6,5
	0,5
	3
	К
	34
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	36х54х6 м
	
	
	4-6
	
	37
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29*. Полносборное 
	Мощность переработки мяса 12 т (по
	14
	2
	6
	К
	7
	40
	63
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	охлаждаемое хранилище с цехами по переработке мяса, овощей и фруктов
	сырью). Охлаждаемое хранилище вместимостью 600 т. Корпус выполнен из облегченных металлических конструкций
	
	
	8-13
	
	11
	60
	90
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30*. Полносборный 
	Мощность переработки мяса 3 т (по
	5
	0,5
	1,5
	К
	36
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	универсальный при​емно-за​го​то​ви​тель​ный пункт для кратковременного хранения и переработки сельхозпродуктов
	сырью). Корпус выполнен из облегченных металлических конструкций
	
	
	4-4,5
	
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия по производству овощей, грибов и другой продукции растениеводства в защитном грунте

	31. Теплицы весенне-летние
	Несущие конструкции - металлические рамы из облегченных профилей, ограждение из полиэтиленовой пленки. Площадь, м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	5,5
	1
	

	К
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	6
	1
	

	К
	47
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000
	11
	2
	

	К
	23
	47
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 000
	12
	2
	

	К
	24
	43
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. Теплицы зимние
	Несущие конструкции - металлические рамы из облегченных профилей, ограждение - из стекла. Площадь, м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	6,5
	1
	

	К
	49
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	7
	1
	

	К
	39
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000
	12
	2
	

	К
	16
	49
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 000
	13
	2
	

	К
	17
	44
	75
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. Тепличные комбинаты
	В составе: блочных и ангарных с одинарным остеклением теплиц с соединительным коридором, корпусов бытового и вспомогательного назначения. Площадь теплиц, га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	12
	2
	1
	К
	16
	49
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	
	17
	50
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	15
	2
	1
	К
	10
	31
	55
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14
	
	13
	36
	61
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	24
	3
	1
	К
	5
	13
	26
	49
	71
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	22
	
	6
	14
	28
	50
	72
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	30
	4
	2
	К
	4
	8
	17
	35
	54
	72
	86
	94
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	23,28
	
	5
	9
	19
	36
	55
	73
	87
	95
	98
	100
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	59
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4
	8
	17
	35
	54
	72
	86
	94
	39
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	9
	19
	36
	55
	73
	87
	95
	39
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  площадью
	25
	4
	1
	К
	7
	13
	26
	49
	71
	85
	95
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 га
	1-25
	
	23
	
	8
	14
	28
	50
	72
	86
	95
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  площадью 
	23
	2
	1
	К
	

	

	4
	14
	29
	53
	74
	88
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	6 га 
	8-30
	
	28
	
	
	
	5
	15
	31
	54
	75
	89
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	18
	36
	5
	    3    . 
	К
	3
	7
	14
	25
	36
	51
	66
	81
	91
	96
	98
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	24,29,34
	
	3
	7
	14
	26
	38
	58
	67
	81
	91
	96
	98
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	42
	42
	71
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	42
	71
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3
	7
	14
	25
	36
	51
	66
	81
	49
	54
	27
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	7
	14
	26
	38
	58
	67
	81
	49
	54
	27
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  площадью
	26
	5
	1
	К
	7
	16
	31
	49
	64
	76
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 га
	1-26
	
	24
	
	8
	17
	32
	50
	66
	78
	87
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  площадью 
	23
	2
	1
	К
	

	

	2
	14
	29
	53
	74
	88
	96
	99
	100
	
	
	
	
	

	
	6 га 
	9-31
	
	29
	
	
	
	3
	15
	31
	54
	75
	89
	96
	99
	100
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс  площадью 
	23
	2
	1
	К
	

	

	

	

	4
	14
	29
	53
	74
	88
	94
	100
	
	
	
	

	
	3,5 га 
	14-36
	
	34
	
	
	
	
	
	5
	15
	31
	54
	75
	89
	94
	100
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	В составе: блочных теплиц с соединительным коридором, корпусов бытового и вспомогательного назначения. Площадь теплиц, га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	39
	5
	    4    . 
	К
	2
	5
	10
	18
	29
	42
	57
	72
	84
	94
	97
	98
	100
	
	
	

	
	
	
	
	24,28,

32,37
	
	3
	5
	11
	19
	30
	44
	59
	73
	85
	93
	97
	98
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	30
	52
	52
	74
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31
	53
	53
	75
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2
	5
	10
	18
	29
	42
	57
	72
	54
	40
	45
	24
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	5
	11
	19
	30
	44
	59
	73
	54
	40
	44
	23
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  площадью
	26
	5
	1
	К
	7
	16
	31
	49
	64
	76
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 га
	1-26
	
	24
	
	8
	17
	32
	50
	66
	78
	87
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  площадью 
	23
	2
	1
	К
	

	

	4
	14
	29
	53
	74
	88
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	6 га 
	8-30
	
	28
	
	
	
	5
	15
	31
	54
	75
	89
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс  площадью
	23
	2
	1
	К
	

	

	

	2
	14
	29
	53
	74
	88
	96
	99
	100
	
	
	
	

	
	6 га
	12-34
	
	32
	
	
	
	
	3
	15
	31
	54
	75
	89
	96
	99
	100
	
	
	
	

	
	4-й пусковой комплекс  площадью 
	23
	2
	1
	К
	

	

	

	

	

	4
	14
	29
	53
	74
	88
	94
	100
	
	
	

	
	6 га 
	17-39
	
	37
	
	
	
	
	
	
	5
	15
	31
	54
	75
	89
	94
	100
	
	
	

	
	30
	48
	6
	    5    . 
	К
	2
	4
	8
	13
	19
	27
	38
	50
	63
	73
	82
	89
	94
	98
	99
	100

	
	
	
	
	25,30,35,

40,46
	
	2
	5
	9
	14
	20
	29
	39
	51
	64
	74
	83
	90
	95
	98
	99
	100

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	27
	27
	45
	45
	64
	82
	82
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28
	28
	46
	46
	64
	82
	82
	100

	
	
	
	
	
	З
	2
	4
	8
	13
	19
	27
	38
	50
	36
	46
	37
	44
	30
	16
	17
	


	
	
	
	
	
	
	2
	5
	9
	14
	20
	29
	39
	51
	36
	46
	37
	44
	31
	16
	17
	

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  площадью
	27
	6
	1
	К
	7
	15
	29
	46
	61
	73
	83
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 га
	1-27
	
	25
	
	8
	16
	30
	47
	63
	75
	84
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  площадью 
	23
	2
	1
	К
	

	

	

	5
	14
	29
	53
	74
	88
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	6 га 
	10-32
	
	30
	
	
	
	
	6
	15
	31
	54
	75
	89
	96
	100
	
	
	
	
	


	
	3-й пусковой комплекс  площадью
	23
	2
	1
	К
	

	

	

	

	2
	14
	29
	53
	74
	88
	96
	99
	100
	
	
	

	
	6 га
	15-37
	
	35
	
	
	
	
	
	3
	15
	31
	54
	75
	89
	96
	99
	100
	
	
	

	
	4-й пусковой комплекс  площадью 
	23
	2
	1
	К
	

	

	

	

	

	

	4
	14
	29
	53
	74
	88
	94
	100
	
	

	
	6 га 
	20-42
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	5
	15
	31
	54
	75
	89
	94
	100
	
	

	
	5-й пусковой комплекс  площадью 
	23
	2
	1
	К
	

	

	

	

	

	

	

	

	4
	14
	29
	53
	74
	88
	99
	100

	
	6 га 
	26-48
	
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	15
	31
	54
	75
	89
	99
	100

	34. Шампиньонница
	Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Площадь, га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,35
	14
	2
	2
	К
	17
	43
	64
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-13
	
	20
	45
	66
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,7
	17
	2
	3
	К
	13
	31
	50
	68
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-16
	
	14
	32
	51
	70
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. Шампиньонный 
	В составе: шампиньонницы, цеха при-
	20
	2
	6
	К
	11
	25
	41
	57
	73
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	комплекс
	готовления компоста, цеха приготовления земли. Площадь 1 га
	
	
	14-19
	
	12
	26
	42
	58
	74
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. Селекционный 
	Площадь 1500 м2
	12
	2
	3
	К
	16
	51
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	комплекс с теплицами
	
	
	
	9-11
	
	17
	51
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ*

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства мелиоративных систем, водохозяйственных объектов и объектов сельскохозяйственного водоснабжения.

2. В нормы продолжительности строительства мелиоративных систем включена продолжительность пусконаладочных работ и комплексного опробования мелиоративных систем, включая пробный полив на всей площади оросительной системы с одновременным затоплением всех чеков рисовых систем.

3. Нормами учтено строительство дорог, предусмотренных в составе мелиоративной системы, за исключением дорог, являющихся самостоятельными объектами для развития социально-производственной сферы мелиорируемого района.

4. Продолжительность строительства оросительных систем на просадочных грунтах определяется по норме продолжительности строительства соответствующих оросительных систем на непросадочных грунтах с коэффициентами, приведенными в примеч. 3 к пп. 1 и 2 Норм продолжительности строительства подраздела "Объекты мелиоративных систем и водохозяйственные объекты". 

Распределение капитальных вложений по годам и кварталам строительства определяется проектом организации строительства с учетом специфики производства работ на просадочных грунтах.

Нормами не учтена продолжительность периода устранения послепросадочных деформаций грунтов в первые годы эксплуатации оросительных систем.

5. Нормами продолжительности строительства водохозяйственных объектов не учтен пропуск первого паводка через гидросооружения (независимо от процента водообеспеченности) по русловым, берегоукрепительным сооружениям, дамбам обвалования, водохранилищам и прудам мелиоративного назначения.

Продолжительность этого периода определяется проектом организации строительства.

6. Нормами продолжительности строительства не учтена продолжительность первичного окультуривания земель, определяемая дополнительно проектом организации строительства.

7. Нормами не учтен технологический разрыв для проведения ряда сезонных мелиоративных работ (крепление посевом трав, одерновка, посадка деревьев и кустарников и др.) перед сдачей в эксплуатацию оросительных и осушительных систем с продолжительностью строительства до 12 мес. Продолжительность указанного периода (до 6 мес.) суммируется с общей продолжительностью строительства по норме.

8. Продолжительность промывки засоленных мелиорируемых земель определяется по проекту организации промывных работ с учетом совмещения с основными строительными работами в зависимости от степени засоления земель:

слабозасоленных до 8 мес.;

среднезасоленных до 12 мес.;

сильно- и очень сильнозасоленных до 24 мес.

9. Нормами на культуртехнические работы на землях, не требующих осушения, с продолжительностью строительства до 6 мес. не учтен технологический разрыв для проведения ряда сезонных работ (дискование, вспашка, планировка и др.) перед сдачей площади в эксплуатацию. Продолжительность указанного периода определяется проектом организации строительства в пределах от 2 до 5 мес. и суммируется с общей продолжительностью строительства по норме.

10. Нормами не учтен период стабилизации грунтов при строительстве оросительных систем на плавнях и осушительных систем при осадке и гумификации корнеобитаемого минерально-торфяного слоя и вытайке подземного льда. Продолжительность его определяется проектом организации строительства и суммируется с нормами.

11. При строительстве мелиоративных систем площадью до 1000 га на землях, засоренных камнями более 50 м3/га, продолжительность строительства увеличивается на 25%.

12. Нормами не учтены особые геологические и гидрогеологические условия строительства мелиоративных систем и водохозяйственных объектов, при которых продолжительность строительства определяется проектом организации строительства:

наличие скальных и оползневых грунтов, а также плывунов более 25% профильного объема земляных работ;

наличие горизонта грунтовых вод на уровне или выше проектного дна коллекторов или селевых русел, возводимых по отдельным проектам;

глубина торфа более 2 м на осушительных системах;

стоимость специальных работ (цементационная завеса, свайное основание, силикатизация и др.), превышающая 30% стоимости гидротехнических сооружений и водохранилищ, возводимых по отдельным проектам.

13. Нормами не учтена продолжительность строительства мелиоративных систем при наличии индивидуальных (нетиповых) гидротехнических сооружений на сети, головных водозаборов и противофильтрационных мероприятий, сметная стоимость которых составляет более 40% общей сметной стоимости строительства системы, а также польдерных оросительных и осушительных систем с защитными дамбами обвалования и откачечными насосными станциями в поймах рек и приморских низменностях.

14. При строительстве мелиоративных систем и сооружений на землях, используемых в сельскохозяйственном производстве, нормативная продолжительность строительства корректируется с учетом очередности отвода земель под строительство, устанавливаемой заказчиком по согласованию с хозяйством-землепользователем и генеральной подрядной организацией.

15. Показатели промежуточного ввода В могут уточняться заказчиком по согласованию с подрядчиком, исходя из оптимальной возможности ежегодного освоения вводимых мелиорируемых земель хозяйствами-землепользователями.

16. При одновременном комплексном строительстве водохозяйственных, сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов нормативная продолжительность определяется проектом организации строительства с учетом норм для этих объектов, эффективной организационно-технологической последовательности возведения и максимально возможного совмещения их строительства.

ОБЪЕКТЫ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	

	Объекты мелиоративных систем

	

	1*. Оросительные системы (очереди) и отдельные орошаемые массивы (кроме рисовых) при наличии водоисточников
	Самотечные или механические из существующих водоисточников со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной сети из каналов, лотков и труб с сооружениями, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности и устройством лесополос. Площадь системы орошения, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 0,25
	14
	2
	–
	–
	К
	18
	42
	66
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	0,5
	18
	3
	–
	–
	К
	18
	37
	56
	75
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	24
	3
	–
	–
	К
	13
	28
	47
	61
	75
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	45
	45
	45
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	13
	28
	47
	16
	30
	40
	48
	–
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	36
	4
	25
	1
	К
	8
	15
	22
	32
	42
	52
	62
	72
	82
	92
	97
	100
	
	
	
	

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	60
	60
	60
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	8
	15
	22
	32
	42
	52
	62
	72
	22
	32
	37
	–
	
	
	
	

	
	3
	42
	5
	28
	1,4
	К
	8
	15
	23
	30
	38
	48
	57
	62
	70
	77
	84
	91
	96
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	50
	50
	50
	50
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	8
	15
	23
	30
	38
	48
	57
	62
	70
	27
	34
	41
	46
	–
	
	

	
	5
	48
	6
	30
	2
	К
	6
	11
	15
	20
	25
	35
	44
	49
	57
	66
	74
	78
	85
	90
	95
	100

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	45
	45
	45
	77
	77
	77
	100

	
	
	
	
	
	
	З
	6
	11
	15
	20
	25
	35
	44
	49
	57
	21
	29
	33
	8
	13
	18
	–

	2*. Оросительные системы (очереди) и отдельные орошаемые массивы (кроме рисовых) со строительством водохранилища в качестве водоисточника
	Самотечные или механические со строительством водохранилища в качестве водоисточника, головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной сети из каналов, лотков и труб с сооружениями, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности и устройством лесополос. Площадь системы орошения, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	24
	2
	–
	–
	К
	13
	23
	42
	61
	75
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,25
	27
	3
	–
	–
	К
	13
	23
	37
	56
	70
	80
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	30
	4
	–
	–
	К
	11
	21
	32
	42
	52
	66
	80
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1
	36
	4
	–
	–
	К
	6
	13
	18
	23
	32
	42
	56
	65
	75
	85
	95
	100
	
	
	
	

	
	2
	42
	5
	30
	0,8
	К
	5
	8
	13
	18
	28
	38
	52
	66
	75
	80
	86
	92
	96
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	60
	60
	60
	60
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	5
	8
	13
	18
	28
	38
	52
	66
	75
	20
	26
	32
	36
	—
	
	

	
	3
	48
	6
	30
	1
	К
	7
	13
	22
	27
	36
	46
	56
	61
	70
	80
	85
	90
	93
	96
	98
	100

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	50
	50
	50
	75
	75
	75
	100

	
	
	
	
	
	
	З
	7
	13
	22
	27
	36
	46
	56
	61
	70
	30
	35
	40
	18
	21
	23
	–


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Примечания: 
1. При отсутствии в составе оросительной системы коллекторно-дренажной сети к нормам следует применять коэффициент 0,8.

2. При строительстве оросительно-обводнительной системы с использованием оросительной сети и сооружений для обводнения пастбищ при площади обводнительных систем более чем в 25 раз превышающей площадь оросительной системы к нормам следует применять коэффициент 1,1.

3. При строительстве оросительных систем на просадочных грунтах продолжительность строительства определяется по нормам пп. 1 и 2 настоящих Норм для соответствующих площадей с коэффициентами в зависимости от степени просадочности грунтов:


	Площадь системы 
орошения, тыс. га
	слабопросадочных
	Коэффициенты для 
грунтов среднепросадочных
	сильнопросадочных

	До 1
	1,2
	1,42
	1,3

	2-5
	1,12
	1,25
	1,4

	10-15
	1,1
	1,17
	1,3

	20-30
	1,05
	1,12
	1,2


Продолжительность подготовительного периода принимается с коэффициентами:

1,1; 1,3; 1,5 соответственно для слабо-, средне- и сильнопросадочных грунтов.

	3*. Рисовые оросительные системы (очереди)
	Со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной, водосборно-сбросной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности. Площадь системы, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 0,5
	18
	2
	–
	–
	К
	13
	37
	61
	80
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	24
	4
	–
	–
	К
	12
	29
	46
	60
	70
	80
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	36
	4
	21
	0,6
	К
	7
	13
	23
	37
	48
	61
	69
	75
	80
	85
	90
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	60
	60
	60
	60
	60
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	7
	13
	23
	37
	48
	61
	9
	15
	20
	25
	30
	–
	
	
	
	

	
	2
	42
	6
	21
	0,6
	К
	7
	13
	22
	27
	37
	47
	56
	65
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	35
	35
	35
	70
	70
	70
	70
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	7
	13
	22
	27
	37
	47
	21
	30
	40
	10
	15
	20
	25
	–
	
	

	
	3
	46
	7
	28
	0,8
	К
	7
	12
	17
	22
	26
	36
	45
	50
	55
	65
	75
	80
	85
	90
	95
	100

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	35
	35
	35
	35
	70
	70
	100

	
	
	
	
	
	
	З
	7
	12
	17
	22
	26
	36
	45
	50
	55
	30
	40
	45
	50
	20
	25
	–

	4*. Рисовые оросительные системы (очереди) в условиях, требующих защиты от затопления
	Со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной, водосборно-сбросной и дорожной сетей с сооружениями, дамб обвалования и осушительных мероприятий, планировкой поверхности. Площадь системы, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 0,5
	21
	3
	–
	–
	К
	13
	32
	51
	70
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	30
	6
	21
	0,5
	К
	12
	27
	41
	50
	60
	70
	80
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	60
	60
	60
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	12
	27
	41
	50
	60
	70
	20
	30
	35
	–
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	42
	7
	24
	0,5
	К
	7
	13
	22
	27
	37
	47
	56
	65
	75
	85
	90
	93
	97
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	40
	40
	40
	70
	70
	70
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	7
	13
	22
	27
	37
	47
	56
	25
	35
	45
	20
	23
	27
	–
	
	

	5. Системы (очереди) лиманного орошения
	С устройством обвалования или отсеков, с выборочной планировкой, оросительной сетью и строительством гидротехнических сооружений. Площадь системы орошения, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	12
	1
	–
	–
	К
	28
	57
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	3
	15
	2
	–
	–
	К
	23
	47
	71
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	18
	2
	–
	–
	К
	23
	47
	71
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	27
	4
	–
	–
	К
	13
	27
	41
	55
	65
	75
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	6*. Оросительно-осушительные системы (очереди)
	Обвалование и осушение площади оросительной системы со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной сети с сооружениями, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности и устройством лесополос. Площадь системы, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,25
	18
	2
	–
	–
	К
	18
	42
	66
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	22
	4
	–
	–
	К
	14
	33
	57
	76
	85
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	30
	4
	–
	–
	К
	13
	23
	33
	42
	52
	66
	80
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	2
	48
	6
	30
	0,6
	К
	5
	8
	13
	18
	23
	33
	42
	47
	52
	62
	71
	78
	85
	90
	95
	100

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	40
	40
	40
	40
	75
	75
	100

	
	
	
	
	
	
	З
	5
	8
	13
	18
	23
	33
	42
	47
	52
	22
	31
	38
	45
	15
	20
	–

	7*. Осушительные системы (очереди) с открытой регулирующей сетью
	Со строительством открытой регулирующей сети, дорогами с сооружениями на них, с двусторонним регулированием водного режима почв, с проведением культуртехнических работ. Площадь системы осушения, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	10
	2
	–
	–
	К
	13
	47
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,25
	12
	2
	–
	–
	К
	13
	42
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	15
	3
	–
	–
	К
	10
	30
	57
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	1
	20
	4
	12
	0,5
	К
	9
	28
	47
	61
	71
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	50
	50
	50
	100
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	9
	28
	47
	11
	21
	40
	–
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	30
	5
	21
	1
	К
	7
	13
	22
	29
	38
	48
	62
	76
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	50
	50
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	7
	13
	22
	29
	38
	48
	62
	26
	35
	–
	
	
	
	
	
	

	
	3
	36
	6
	24
	1,3
	К
	7
	13
	20
	29
	36
	44
	53
	62
	76
	85
	95
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	50
	50
	50
	50
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	7
	13
	20
	29
	36
	44
	53
	12
	26
	35
	45
	–
	
	
	
	

	
	5
	42
	7
	24
	1,5
	К
	7
	11
	15
	20
	25
	31
	40
	45
	50
	59
	68
	77
	86
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	30
	30
	30
	30
	60
	60
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	7
	11
	15
	20
	25
	31
	40
	15
	20
	29
	38
	17
	26
	–
	
	

	8*. Осушительные системы (очереди) с закрытой регулирующей сетью
	С закрытой сетью дрен, дорогами и сооружениями на них, с двусторонним регулированием водного режима почв, с проведением культуртехнических работ. Площадь системы осушения, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	12
	2
	–
	–
	К
	13
	42
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,25
	15
	2
	–
	–
	К
	13
	29
	56
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	18
	4
	–
	–
	К
	13
	28
	47
	62
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	24
	5
	15
	0,5
	К
	13
	23
	33
	43
	57
	67
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	50
	50
	50
	100
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	13
	23
	33
	43
	7
	17
	35
	–
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	2
	36
	6
	24
	1
	К
	6
	8
	13
	18
	27
	38
	52
	61
	71
	80
	90
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	50
	50
	50
	50
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	6
	8
	13
	18
	27
	38
	52
	11
	21
	30
	40
	–
	
	
	
	

	
	3
	42
	7
	24
	0,9
	К
	6
	9
	14
	21
	28
	35
	45
	52
	59
	67
	76
	81
	90
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	30
	30
	30
	30
	60
	60
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	6
	9
	14
	21
	28
	35
	45
	22
	29
	37
	46
	21
	30
	–
	
	

	
	5
	48
	8
	24
	1,5
	К
	5
	9
	14
	19
	24
	34
	43
	48
	53
	63
	71
	78
	83
	92
	95
	100

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	30
	30
	30
	30
	60
	60
	60
	60
	100

	
	
	
	
	
	
	З
	5
	9
	14
	19
	24
	34
	43
	18
	23
	33
	41
	18
	23
	32
	35
	–

	9*. Осушительные системы (очереди) со строительством водохранилища
	Со строительством водохранилища, насосной станции и сети для орошения площади системы, со строительством осушительной сети и сооружения на ней с проведением культуртехнических работ, дорог. Площадь системы осушения, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,25
	21
	2
	–
	–
	К
	18
	37
	61
	75
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	24
	4
	–
	–
	К
	14
	28
	42
	56
	75
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	32
	5
	24
	0,8
	К
	8
	17
	28
	38
	48
	62
	72
	81
	90
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	70
	70
	70
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	8
	17
	28
	38
	48
	62
	72
	11
	20
	25
	100
	
	
	
	
	

	
	2
	40
	6
	27
	0,8
	К
	8
	14
	19
	24
	29
	35
	49
	54
	58
	68
	80
	90
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	45
	45
	45
	45
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	8
	14
	19
	24
	29
	35
	49
	54
	13
	23
	35
	45
	–
	
	
	

	
	3
	48
	6
	24
	1
	К
	8
	13
	18
	23
	28
	34
	43
	50
	58
	65
	72
	77
	84
	90
	95
	100


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	40
	40
	40
	40
	60
	75
	75
	75
	100

	
	
	
	
	
	
	З
	8
	13
	18
	23
	28
	34
	43
	10
	18
	25
	32
	17
	9
	15
	20
	–

	Примечание. При отсутствии культуртехнических работ на системе (очереди) к нормам следует применять коэффициент 0,8.

	10*. Пастбищные сис​темы водоснабжения (очереди) из местных водоисточ​ников
	С использованием местных водных ресурсов, постройкой шахтных и артезианских колодцев, прудов, водоемов и других сооружений. В составе систем трубчатые колодцы глубиной 50-100 м и шахтные колодцы глубиной до 30 м. Площадь системы обводнения, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	4
	0,5
	–
	–
	К
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	6
	1
	–
	–
	К
	42
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	10
	1
	–
	–
	К
	28
	52
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	12
	1
	–
	–
	К
	23
	47
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	15
	2
	–
	–
	К
	21
	42
	61
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	18
	2
	9
	30
	К
	18
	37
	56
	70
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	40
	40
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	18
	37
	16
	30
	45
	–
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	22
	2,5
	24
	75
	К
	13
	29
	43
	53
	67
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	40
	40
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	13
	29
	43
	13
	27
	45
	–
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	24
	3
	24
	150
	К
	8
	24
	38
	52
	66
	75
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	40
	40
	40
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	8
	24
	38
	12
	26
	35
	50
	–
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	11*. Пастбищные системы водоснабжения (очереди) с подачей воды водопроводами
	С использованием существующих водных источников, строительством водозаборов, насосных станций, каптажей родников, строительством водопроводов из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб с сооружениями на них (водоприемные башни, резервуары, колодцы, гасители, сбросы и т.д.) водопойных пунктов. Площадь системы (очереди) обводнения, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	18
	2
	12
	12
	К
	18
	37
	56
	71
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	50
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	18
	37
	56
	21
	35
	–
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	24
	3
	12
	15
	К
	13
	26
	39
	52
	63
	77
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	40
	40
	65
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	13
	26
	39
	12
	23
	12
	25
	–
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	32
	4
	12
	15
	К
	8
	19
	28
	33
	38
	48
	62
	70
	80
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	20
	20
	20
	50
	50
	70
	70
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	8
	19
	28
	13
	18
	28
	12
	20
	10
	20
	–
	
	
	
	
	

	12*. Орошение земель сточными водами
	Со строительством водозаборных сооружений, насосных станций, напорных трубопроводов, регулирующих водоемов, резервных территорий и буферных площадок, оросительной, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, лесонасаждений, оградительных сооружений и др. Площадь системы орошения, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	0,5
	33
	4
	24
	0,3
	К
	7
	13
	22
	31
	41
	51
	70
	80
	90
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	70
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	7
	13
	22
	31
	41
	51
	70
	80
	20
	5
	–
	
	
	
	
	

	
	1
	39
	4
	27
	0,4
	К
	4
	8
	18
	32
	46
	61
	71
	80
	85
	90
	95
	98
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	50
	50
	50
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	4
	8
	18
	32
	46
	61
	71
	80
	85
	40
	45
	48
	–
	
	
	

	
	2
	48
	5
	27
	0,5
	К
	4
	6
	10
	17
	22
	28
	33
	42
	51
	61
	70
	80
	87
	92
	95
	100

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	30
	30
	30
	70
	70
	70
	100

	
	
	
	
	
	
	З
	4
	6
	10
	17
	22
	28
	33
	42
	51
	31
	40
	50
	17
	22
	25
	–

	13. Планировка орошаемых земель
	Без предварительного снятия плодородного слоя почвы при объеме земляных работ по планировке, тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	2
	–
	–
	–
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	3
	–
	–
	–
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	5
	1
	–
	–
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2500
	16
	1
	–
	–
	К
	13
	32
	56
	75
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5000
	24
	2
	–
	–
	К
	13
	27
	41
	55
	70
	83
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С предварительным снятием и восстановлением плодородного слоя почвы. При объеме земляных работ по планировке, тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	3
	1
	–
	–
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	5
	1
	–
	–
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	7
	1
	–
	–
	К
	35
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	2500
	18
	1
	–
	–
	К
	9
	31
	52
	76
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5000
	30
	2
	–
	–
	К
	7
	15
	27
	37
	47
	59
	70
	80
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	50
	50
	50
	50
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	7
	15
	27
	37
	47
	9
	20
	30
	40
	

	
	
	
	
	
	

	14. Культуртехничес​кие работы на землях, не требующих осушения, чистых от зарослей древесной растительности и камней
	Фрезерование, первичная вспашка, зачистка, дискование и грубая планировка вспаханных земель. Площадь, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1
	–
	–
	–
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,25
	2
	–
	–
	–
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	3
	–
	–
	–
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	4
	–
	–
	–
	К
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Культуртехничес​кие работы на землях, не требующих осушения, при покрытии земель зарослями кустарника и мелколесья до 50% площади
	Фрезерование, первичная вспашка, зачистка, дискование и грубая планировка вспаханных земель с проведением предварительной расчистки, раскорчевки, перетряхивания выкорчеванного кустарника и мелколесья и сжигания валов из кустарника, мелколесья и корней на площади, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2
	–
	–
	–
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,25
	3
	–
	–
	–
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	5
	–
	–
	–
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	7
	–
	–
	–
	К
	35
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	16. Культуртехничес​кие работы на землях, не требующих осушения, при покрытии земель зарослями кустарника и мелколесья более 50% площади
	Фрезерование, первичная вспашка, зачистка, дискование и грубая планировка вспаханных земель с проведением предварительной расчистки, раскорчевки, перетряхивания выкорчеванного кустарника, мелколесья и корней и сжигания валов из кустарника, мелколесья и корней на площади, тыс. га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	3
	–
	–
	–
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,25
	4
	–
	–
	–
	К
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	6
	–
	–
	–
	К
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	8
	–
	–
	–
	К
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Коллекторы, селевые русла, другие каналы, включая сооружения на трассах: мосты, переходы, перепады, быстротоки
	С профильным объемом земляных работ, тыс. м3:

50

100

500

1000

2000

5000

10 000
	4

8

12

16

21

32

45
	1

1

2

2

3

3

6
	–

–

–

–

–

–

–
	–

–

–

–

–

–

–
	К

К

К

К

К

К

К

В

З
	70

33

23

19

16

7

4

–

4
	100

71

47

38

30

14

7

–

7
	100

76

59

46

21

14

–

14
	100

78

61

28

19

–

19
	92

75

37

24

–

24
	100

88

47

36

–

36
	100

59

41

–

41
	70

46

40

6
	80

56

40

16
	90

65

40

25
	100

75

40

35
	80

60

20
	85

60

25
	95

60

35
	100

100

–
	

	Примечание. По селевым руслам с удельным объемом бетонных работ 7 м3 и более на 1000 м3 земляных работ к нормам следует применять коэффициент 1,25.

	18. Регулирование рек-водоприемни​ков для осушения
	С объемом земляных работ, млн. м3

0,1
	5
	1
	–
	–
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	1
	15
	2
	–
	–
	К
	13
	32
	51
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	18
	3
	–
	–
	К
	13
	28
	47
	62
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	22
	3
	–
	–
	К
	8
	22
	36
	51
	66
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Регулирование рек-водоприемни​ков для осушения с креплением откосов
	С проведением крепления откосов и дна при стоимости крепления до 20% общей стоимости работ. Объемы земляных работ, млн. м3:

0,1
	7
	1
	–
	–
	К
	33
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	18
	2
	–
	–
	К
	13
	32
	56
	75
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	26
	3
	–
	–
	К
	13
	22
	32
	42
	56
	70
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	30
	3
	–
	–
	К
	8
	18
	28
	37
	47
	61
	75
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	20. Водохранилища с плотинами из грунтовых мате​риалов с железобетонными водопропускными сооружениями
	Со строительством плотины и сооружений, подготовкой чаши водохранилища и других работ при скальных и нескальных (крупнообломочных, песчаных и глинистых) грунтах. Высота плотины до 50 м при объеме земляных работ с учетом подготовки чаши водохранилища, млн. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,03
	7
	1
	–
	–
	К
	38
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,05
	15
	2
	–
	–
	К
	19
	43
	67
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	18
	2
	–
	–
	К
	14
	28
	52
	76
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,2
	20
	2
	–
	–
	К
	14
	28
	52
	76
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,3
	22
	2
	–
	–
	К
	14
	24
	38
	52
	66
	80
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	23
	2
	–
	–
	К
	14
	24
	38
	52
	66
	81
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	24
	2
	
	
	К
	14
	23
	34
	46
	60
	75
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	2
	28
	3
	–
	–
	К
	10
	18
	27
	37
	46
	61
	71
	80
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	
	3
	31
	3
	–
	–
	К
	8
	14
	22
	27
	37
	52
	62
	71
	81
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	5
	36
	4
	–
	–
	К
	5
	10
	17
	25
	35
	45
	55
	64
	73
	83
	93
	100
	
	
	
	

	
	6
	40
	6
	–
	–
	К
	5
	10
	15
	22
	30
	42
	52
	56
	60
	70
	80
	85
	93
	100
	
	

	
	8
	45
	8
	–
	–
	К
	5
	9
	14
	20
	27
	37
	47
	51
	55
	65
	75
	80
	88
	95
	100
	

	Примечание. Продолжительность строительства водохранилища с высоконапорными плотинами высотой более 50 м определяется проектом организации строительства.

	21. Дамбы обвалования земляные или из каменной на​брос​ки
	Длина, км:

1

3
	4

5
	–

–
	–

–
	–

–
	К

К
	70

60
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	6
	1
	–
	–
	К
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	7
	1
	–
	–
	К
	37
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	8
	1
	–
	–
	К
	37
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	11
	2
	–
	–
	К
	23
	52
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	14
	2
	–
	–
	К
	18
	42
	71
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание. Нормы продолжительности строительства разработаны для дамб с удельным объемом земляных работ 20 м3/м. При удельном объеме земляных работ до 10 м3/м к указанным нормам следует применять коэффициент 0,75, при 30 м3/м - 1,2, при 40 м3/м - 1,35. Промежуточные значения коэффициентов определяются интерполяцией.

	22. Отдельные крупные сооружения на реках и каналах (гидроузлы, головные водозаборные сооружения, вододелители, дюкеры, перегораживающие сооружения и др.)
	Объем бетонных и железобетонных работ, тыс. м3:

1

2

5

10

20

40
	5

6

10

15

21

27
	1

1

2

2

3

6
	–

–

–

–

–

–
	–

–

–

–

–

–
	К

К

К

К

К

К
	71

33

19

19

14

11
	100

100

48

33

28

23
	86

57

43

37
	100

76

67

52
	100

81

61
	90

71
	100

85
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пери​од
	до ввода в эксплу​атацию мелиори​руемых земель


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	мес.
	тыс. га
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Примечание. При строительстве защитно-регуляционных и берегоукрепительных сооружений в русле реки к нормам продолжительности следует применять следующие коэффициенты при стоимости указанных сооружений от общей стоимости сооружений: до 10% - 1,2, до 30% - 1,5. Промежуточные значения коэффициентов определяются интерполяцией.

	23. Магистральные каналы оросительных систем в земляном или облицованном русле при объеме бетона и железобетона до 10 м3 на 1 тыс. м3 профильного объема земляных работ (включительно)
	Профильный объем земляных работ, млн. м3:

0,5

1

3

5


	12

20

35

42
	3

3

5

7
	–

–

–

–
	–

–

–

–
	К

К

К

К
	27

15

6

5
	62

33

12

10
	86

49

16

16
	100

66

27

22
	83

36

26
	93

45

37
	100

56

42
	67

46
	77

51
	85

61
	93

70
	100

80
	100
	
	
	

	Примечания:
1. При объеме бетона и железобетона более 10 м3 на 1 тыс. м3 профильного объема земляных работ к нормам продолжительности строительства следует применять коэффициент 1,3.


2. При проектировании магистральных каналов для рисовых оросительных систем к нормам следует применять коэффициент 1,2.

	24. Скважины вертикального дренажа
	Глубиной  до 20 м в породах I и II групп и глубже 20 м в породах III и IV групп. Общая глубина, м, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	4
	0,5
	–
	–
	К
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	5
	0,5
	–
	–
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водохозяйственные объекты

	25*. Участки автоматизированного полива
	Оборудованные групповыми гидроуправляемыми клапанами, площадь полива, га:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	10
	2
	–
	–
	К
	21
	52
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	14
	2
	–
	–
	К
	18
	42
	71
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	18
	3
	–
	–
	К
	13
	28
	52
	76
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	22
	3
	–
	–
	К
	8
	23
	37
	52
	66
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1*. Групповые водопроводы сельскохозяйственного назначения
	Источник водоснабжения - подземные или поверхностные воды. Со строительством головных водозаборных узлов, очистных и других сооружений разводящей сети.

А. Водопроводы из стальных труб. Протяженность водопроводов до 500 км. Производительность, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 4
	12
	2
	–
	К
	18
	47
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	24
	3
	–
	К
	11
	19
	33
	47
	61
	75
	88
	100
	
	
	
	
	
	

	
	20
	42
	6
	–
	К
	6
	11
	17
	22
	27
	38
	42
	47
	51
	61
	71
	80
	90
	100

	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	50
	50
	100

	
	
	
	
	
	З
	6
	11
	17
	22
	27
	8
	12
	17
	21
	11
	21
	30
	40
	–

	Примечание. Нормы составлены для групповых водопроводов с наземными источниками водоснабжения. При подземных источниках водоснабжения к нормам продолжительности строительства следует применять коэффициент 0,9.

	
	Б. Водопроводы из чугунных, асбестоцементных, бетонных, железобетонных и других труб (кроме стальных). Протяженность водопроводов:

до 100 км, производительность, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 6 
	21
	3
	–
	К
	10
	20
	35
	50
	65
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	24
	3
	–
	К
	11
	19
	33
	47
	61
	76
	87
	100
	
	
	
	
	
	

	
	20
	42
	6
	–
	К
	6
	11
	17
	22
	27
	37
	42
	46
	51
	61
	71
	80
	90
	100

	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	50
	50
	100

	
	
	
	
	
	З
	6
	11
	17
	22
	27
	7
	12
	16
	21
	11
	21
	30
	40
	–


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300 км, производительность тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 12
	36
	3
	–
	К
	8
	15
	23
	28
	38
	49
	60
	70
	77
	85
	93
	100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	50
	50
	50
	50
	50
	100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	8
	15
	23
	28
	38
	49
	10
	20
	27
	35
	43
	–
	
	

	
	20
	42
	6
	–
	К
	6
	11
	17
	22
	27
	37
	41
	46
	51
	61
	70
	80
	90
	100

	
	
	
	
	
	В
	–
	–
	–
	–
	–
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	50
	50
	100

	
	
	
	
	
	З
	6
	11
	17
	22
	27
	7
	11
	16
	21
	11
	20
	30
	40
	–

	Примечания:
1. При подземных источниках водоснабжения к нормам продолжительности строительства систем группового водоснабжения с водопроводами из стальных труб следует применять коэффициент 0,9, из других труб - 0,95.


2. При наличии в системах группового водоснабжения разводящей сети продолжительность строительства последней определяется с применением коэффициентов: если разводящая сеть составляет 15-30% общей протяженности водопроводов и разводящей сети - 1,1; 31-50% – 1.2; св. 50% – 1,3.

	2*. Системы локального водоснабжения
	Со строительством водозабора, напорного водопровода, очистных и других сооружений, разводящей сети с сооружениями на ней. Протяженность водопроводов, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	до 5
	10
	2
	–
	К
	22
	51
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	12
	2
	–
	К
	18
	47
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	14
	2
	–
	К
	13
	37
	61
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	16
	2
	–
	К
	13
	32
	52
	71
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	20
	3
	–
	К
	13
	28
	42
	56
	71
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	

	3*. Водозаборные скважины
	С оборудованием и сооружениями водоснабжения и энергоснабжения.

Глубина скважин, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	1
	–
	–
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	2
	–
	–
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	4
	–
	–
	К
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	6
	–
	–
	К
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	8
	–
	–
	К
	37
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4*. Шахтные колодцы
	С оборудованием и сооружениями водоснабжения и энергоснабжения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина колодцев 30 м
	1
	–
	–
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5*. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	Объект
	Характеристика
	Норма

продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​​гото​ви​тель​ный период
	мон​таж обору​дова-
	затель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	​ния
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.  Пожарно-химическая станция
	Здание объемом 650 м3, стены кирпичные
	3
	1
	

	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	2.  Лесной питомник
	Площадь 30 га. В составе: оросительной сети, 
	6
	1
	3
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	

	
	склада ядохимикатов, навеса для лесохозяйственных машин, склада семян, ледника и административных зданий
	
	
	3-5
	
	42
	100
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика
	Норма

продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​​гото​ви​тель​ный период
	мон​таж обору​дова-
	затель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	​ния
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.  Гараж
	На 8 автомашин и 8 тракторов, объем
	10
	2
	5
	К
	15
	45
	84
	100
	
	
	
	

	
	5 тыс. м3
	
	
	6-10
	
	13
	49
	93
	100
	
	
	
	

	4.  Кордон
	Объем 560 м3
	4
	1
	

	К
	73
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	72
	100
	
	
	
	
	
	

	5.  Цех по производству товаров на-
	Площадь 1200 м2, объем 5 тыс. м3
	11
	2
	   3  .
	К
	12
	36
	67
	100
	
	
	
	

	родного потребления и изделий производственного назначения
	
	
	
	9-11
	
	13
	38
	75
	100
	
	
	
	

	6.  Цех по переработке низкосортной
	Площадь 2500 м2, объем 15 тыс. м3
	11
	2
	1
	К
	12
	31
	73
	100
	
	
	
	

	древесины
	
	
	
	11
	
	13
	38
	79
	100
	
	
	
	

	7.  Цех изготовления лесохозяйствен-
	Объем 31 тыс. м3
	12
	2
	   4  .
	К
	10
	40
	82
	100
	
	
	
	

	ных машин
	
	
	
	9-12
	
	9
	42
	86
	100
	
	
	
	

	8.  Лесная машинно-мелиоративная
	Мощность 10 тыс. га осушения лесных земель
	12
	2
	   6  .
	К
	20
	63
	86
	100
	
	
	
	

	станция
	в год. Комплекс зданий и сооружений, объем 6 тыс. м3
	
	
	7-12
	
	18
	60
	86
	100
	
	
	
	

	9.  Ремонтно-механическая мастерская
	На 100 условных ремонтов в год, объем
	11
	2
	   2  .
	К
	9
	34
	80
	100
	
	
	
	

	
	8 тыс. м3
	
	
	10-11
	
	8
	38
	91
	100
	
	
	
	

	10. Нижний склад
	Мощность 100 тыс. м3 древесины в год
	22
	5
	   17  .
	К
	10
	20
	34
	50
	60
	73
	90
	100

	
	
	
	
	6-22
	
	10
	23
	39
	53
	67
	80
	91
	100

	11. Производственно-лабораторный 
	Объем 1,7 тыс. м3
	6
	1
	1
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	

	корпус лесхоза
	
	
	
	6
	
	42
	100
	
	
	
	
	
	


В. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1*. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы продолжительности строительства однопутных железных дорог установлены для однолучевой и двухлучевой организации строительства.

При многолучевой организации строительства однопутных железных дорог продолжительность строительства устанавливается по наиболее длинному плечу. Длина плеч определяется по проекту организации строительства.

2. При определении продолжительности строительства однопутных железных дорог, протяженность которых превышает указанную в нормах, к продолжительности строительства дороги следует добавлять по 12 мес. на каждые последующие 100 км дороги сверх протяженности, указанной в нормах при необходимости строительства притрассовой автомобильной дороги, и на каждые последующие 200 км - при возможности автопроезда вдоль трассы без строительства притрассовой автомобильной дороги.

3. Продолжительность строительства второго пути на раздельном земляном полотне определяется по нормам, установленным для строительства однопутных железных дорог.

4. Продолжительность строительства двухпутных железных дорог, а также третьих и последующих путей устанавливается проектом организации строительства.

5. При строительстве однопутных железных дорог и вторых путей с одновременной их электрификацией к норме продолжительности строительства дорог следует прибавлять норму продолжительности строительства электрификации с коэффициентом 0,5.

6. Продолжительность строительства и распределение капитальных вложений при строительстве однопутных железных дорог и вторых путей устанавливаются проектом организации строительства в случаях:

строительства их в местностях со средним профильным объемом земляных работ, приходящихся на 1 км главного пути, более 60 тыс. м3;

отсутствия на трассе грунтов, пригодных для возведения земляного полотна новых железных дорог, на участках длиной более 20 км, и при общей длине таких участков, составляющей более 30% длины железной дороги;

строительства однопутной железной дороги при отсыпке земляного полотна и постройке искусственных сооружений под два пути;

строительства в пригородных зонах;

отсутствия при строительстве вторых путей возможности перевозки строительных грузов по действующему пути (пропускная способность действующей железной дороги на начало строительства использована на 90% и более).

7. При определении продолжительности строительства объектов, в состав которых входят работы, связанные с намывом площадки строительства, временных буртов для отсыпки регуляционных сооружений, земляного полотна пойменных трасс железной дороги и подходов к мостам в объеме более 500 тыс. м3 следует руководствоваться п. 11 Общих положений СНиП 1.04.03-85*.

8. При электрификации существующих железных дорог протяженностью более 200 км продолжительность строительства следует устанавливать по проекту организации строительства.

9. Если в комплекс железных дорог, вторых путей и электрификации существующих железных дорог входят несколько нормируемых объектов (мосты, тоннели, автоблокировка, диспетчерская централизация, депо и др.), продолжительность строительства комплекса следует определять по наибольшей норме, установленной для одного из нормируемых объектов.

10. Продолжительность развития станций и узлов с общим числом укладываемых путей более 16 км устанавливается проектом организации строительства.

11. Продолжительность развития станций и узлов, связанного с поэтапным путевым переустройством горловин станций, а также переоборудованием действующей электрической централизации, требующих длительных "окон", временных увязок и выполнения дополнительных работ, устанавливается с применением к соответствующим нормам коэффициентов от 1,1 до 1,3, определяемых для каждого конкретного случая проектом организации строительства.

12. Продолжительность строительства электрической централизации на станции или механизации сортировочной горки при их оборудовании заглубленными встроенными помещениями, используемыми для общественных и технических нужд, увеличивается на общую продолжительность строительства заглубленного помещения, суммируемую с коэффициентом совмещения 0,5.

13. Нормы продолжительности строительства диспетчерской централизации установлены при числе стрелок, оборудуемых электрической централизацией, равном 1,5 шт/км. При числе стрелок, равном 1,51-2,5 шт/км, нормы продолжительности строительства увеличиваются на 10%; при 2,51 шт/км и более - на 15%.

14. При развитии станций и узлов с одновременной их электрификацией нормы продолжительности увеличиваются на 25%.

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Однопутные железные дороги
	Дороги нормальной колеи с полным комплексом устройств и постоянных сооружений.

При необходимости строительства притрассовой автомобильной дороги, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	при однолучевой организации строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 35 до 70
	33
	6
	

	К
	3
	7
	14
	24
	40
	58
	70
	80
	88
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	6
	14
	25
	42
	60
	72
	82
	89
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	"    70  "    150
	45
	6
	

	К
	2
	5
	10
	16
	24
	34
	45
	54
	63
	72
	79
	85
	91
	96
	100
	

	
	
	
	
	
	
	1
	4
	9
	16
	25
	35
	46
	57
	66
	74
	80
	86
	91
	96
	100
	

	
	при двухлучевой организации строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 35 до 140
	33
	6
	

	К
	3
	7
	14
	24
	40
	58
	69
	80
	88
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	6
	14
	25
	42
	60
	72
	82
	89
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	"   140  "  300
	45
	6
	

	К
	2
	5
	10
	16
	24
	34
	45
	54
	63
	72
	79
	85
	91
	96
	100
	

	
	
	
	
	
	
	1
	4
	9
	16
	25
	35
	46
	57
	66
	74
	80
	86
	91
	96
	100
	

	
	При возможности автопроезда без строительства автомобильной дороги, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	при однолучевой организации строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 35 до 150
	33
	6
	

	К
	3
	7
	14
	24
	40
	58
	69
	80
	88
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	6
	14
	25
	42
	60
	72
	82
	89
	94
	100
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"   150  "  300
	45
	6
	

	К
	2
	5
	10
	16
	24
	34
	45
	54
	63
	72
	79
	85
	91
	96
	100
	

	
	
	
	
	
	
	1
	4
	9
	16
	25
	35
	46
	57
	66
	74
	80
	86
	91
	96
	100
	

	
	при двухлучевой организации строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 35 до 300
	33
	6
	

	К
	3
	7
	14
	24
	40
	58
	69
	80
	88
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	6
	14
	25
	42
	60
	72
	82
	89
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	"   300  "  600
	45
	6
	

	К
	2
	5
	10
	16
	24
	34
	45
	54
	63
	72
	79
	85
	91
	96
	100
	

	
	
	
	
	
	
	1
	4
	9
	16
	25
	35
	46
	57
	66
	74
	80
	86
	91
	96
	100
	

	2. Подъездные и соединительные пути
	Протяженность св. 10 до 50 км
	21
	6
	

	К
	9
	22
	40
	57
	73
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Вторые пути и двухпутные вставки
	Сооружаемые на общем земляном полотне с существующей железной дорогой с полным комплексом устройств и постоянных сооружений, необходимых для начального периода эксплуатации, протяженность очередей строительства, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 10 до 50
	21
	4
	

	К
	8
	20
	36
	53
	69
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"    50  "  100
	33
	6
	

	К
	4
	10
	15
	25
	38
	51
	62
	73
	83
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	10
	16
	26
	39
	52
	64
	75
	84
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	50
	50
	50
	50
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	50
	50
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4
	10
	15
	25
	38
	51
	12
	23
	33
	42
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	10
	16
	26
	39
	52
	14
	25
	34
	42
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Депо по ремонту тепловозов со всеми видами деповского ремонта (кроме ТР‑3)
	Суммарный годовой пробег, млн. лок.-км (годовое производство текущих ремонтов тр-2 секций, ед.):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 (250)
	39
	6
	19
	К
	7
	15
	24
	33
	42
	51
	60
	69
	77
	85
	92
	97
	100
	
	
	

	
	
	
	
	19-37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25 (250)
	45
	6
	22
	К
	6
	13
	21
	28
	35
	42
	49
	57
	64
	71
	78
	85
	91
	96
	100
	

	
	
	
	
	22-43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Депо по ремонту электровозов со все​​ми видами депов​ско​го ремонта (кро​ме ТР-3)
	Суммарный годовой пробег, млн. лок.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-2 электровозов, ед.):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25 (250)
	39
	6
	19
	К
	7
	15
	24
	33
	42
	51
	60
	69
	77
	85
	92
	97
	100
	
	
	

	
	
	
	
	19-37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	35 (250)
	45
	6
	22
	К
	6
	13
	21
	28
	35
	42
	49
	57
	64
	71
	78
	85
	91
	96
	100
	

	
	
	
	
	22-43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Комплекс цеха текущего ремонта ТР-3 локомотивов или моторовагонных поездов
	Годовое производство текущих ремонтов ТР-3:

     секций тепловозов 250 ед.;

     электровозов 250 ед.;

     секций моторовагонных поездов      150 ед.
	48
	12
	20

26-45
	К
	2
	4
	8
	15
	24
	33
	42
	51
	60
	69
	77
	84
	89
	94
	98
	100

	7. Депо по ремонту мо​торовагонных поездов со всеми видами де​повского ремонта (кроме ТР-3)
	Суммарный годовой пробег, млн. секц.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-2 секций. ед.):

15 (100)
	36
	6
	19

17-35
	К
	4
	9
	15
	22
	30
	39
	49
	60
	71
	83
	94
	100
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25 (200)
	42
	6
	21

21-41
	К
	4
	8
	13
	18
	25
	31
	39
	49
	56
	66
	77
	87
	95
	100
	
	

	
	35 (250)
	45
	6
	22
22-43
	К
	3
	6
	11
	16
	21
	26
	34
	41
	47
	58
	67
	76
	86
	94
	100
	

	8. Депо по ремонту моторовагонных по​ездов со всеми ви​дами деповского ремонта
	Суммарный годовой пробег, млн. секц.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-3 секций, ед.):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25 (100)
	48
	9
	22

24-45
	К
	3
	7
	11
	15
	20
	26
	32
	39
	47
	55
	63
	72
	81
	89
	96
	100

	9. Пункт технического обслуживания и экипировки локомотивов или моторовагонных поездов
	Суммарное суточное обслуживание:

     локомотивов - 100 ед.
	10
	1
	4

6-9
	К
	21
	53
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     моторовагонных поездов - 50 ед.
	10
	1
	4

6-9
	К
	21
	53
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Депо по ремонту грузовых вагонов
	Годовое производство ремонтов вагонов, тыс. ед.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	39
	6
	18

20-37
	К
	5
	10
	19
	29
	39
	49
	58
	67
	76
	85
	92
	97
	100
	
	
	

	
	10
	42
	6
	21
20-40
	К
	4
	10
	18
	27
	35
	44
	53
	62
	70
	79
	86
	92
	97
	100
	
	

	11. Депо по ремонту пассажирских вагонов
	Годовое производство ремонтов вагонов, тыс. ед.: 

1,2
	36
	6
	18

17-34
	К
	5
	11
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	79
	86
	95
	100
	
	
	
	

	
	1,5
	39
	6
	20

18-37
	К
	5
	10
	19
	29
	39
	49
	58
	67
	76
	85
	92
	97
	100
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Депо по ремонту 5-вагонных рефрижераторных секций или автономных рефрижераторных вагонов
	Годовое производство ремонтов рефрижераторных вагонов, тыс. ед.: 

2
	33
	6
	16

16-31
	К
	6
	11
	18
	27
	37
	47
	58
	71
	83
	93
	100
	
	
	
	
	

	
	3
	36
	6
	17

18-34
	К
	5
	11
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	79
	86
	95
	100
	
	
	
	

	13. Депо по ремонту контейнеров
	Годовое производство ремонтов крупнотоннажных контейнеров, тыс. ед.: 

4
	27
	5
	13

13-25
	К
	8
	20
	33
	45
	57
	69
	80
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	33
	5
	15

17-31
	К
	6
	15
	26
	36
	45
	55
	64
	74
	83
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	св. 8
	36
	5
	17

19-35
	К
	6
	14
	24
	33
	42
	51
	60
	69
	77
	86
	94
	100
	
	
	
	

	14. Пункт подготовки полувагонов и платформ под погрузку
	Суточная подготовка полувагонов и платформ, ед.: 

300
	16
	2
	9

7-15
	К
	17
	37
	57
	77
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	18
	2
	10

8-17
	К
	14
	33
	51
	69
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	800
	20
	2
	10

9-18
	К
	13
	29
	46
	62
	78
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1200
	24
	2
	11

12-22
	К
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 1200
	28
	2
	12

15-26
	К
	9
	20
	37
	44
	55
	66
	77
	88
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Пункт подготовки полувагонов и платформ под погрузку с сооружени​ем ангара для ре​монта вагонов
	Суточная подготовка полувагонов и платформ, ед.: 

300
	24
	3
	11

12-22
	К
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	26
	3
	12

13-24
	К
	10
	22
	34
	47
	59
	71
	83
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	800
	28
	3
	12

15-26
	К
	9
	20
	31
	43
	54
	66
	77
	88
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1200
	32
	3
	13

18-30
	К
	8
	17
	27
	37
	47
	58
	69
	78
	87
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	св. 1200
	36
	3
	14

21-34
	К
	7
	16
	26
	36
	45
	54
	63
	72
	80
	88
	95
	100
	
	
	
	

	16. Пункт комплексной подготовки кры​тых и изотерми​ческих вагонов под погрузку
	Суточная подготовка вагонов,             ед.: 

300
	20
	2
	10

9-18
	К
	13
	29
	46
	62
	78
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	22
	2
	10

11-20
	К
	12
	27
	42
	56
	70
	84
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	24
	2
	11

12-22
	К
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 500
	28
	2
	12

15-26
	К
	10
	21
	33
	44
	55
	66
	77
	88
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	17. Пункт комплексной подготовки кры​тых и изотерми​ческих вагонов под погрузку с сооружением ангара для ремонта вагонов
	Суточная подготовка вагонов,             ед.: 

300
	28
	3
	12

15-26
	К
	9
	20
	31
	43
	55
	66
	77
	88
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	
	400
	30
	3
	12

17-28
	К
	9
	19
	30
	42
	52
	62
	72
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	
	500
	32
	3
	13

19-30
	К
	8
	18
	28
	39
	50
	60
	69
	78
	87
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	св. 500
	36
	3
	14

21-34
	К
	7
	16
	25
	35
	44
	53
	61
	69
	77
	85
	93
	100
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Пункт подготовки цистерн под погрузку при промывочно-пропарочной станции
	Суточная подготовка цистерн,             ед.: 

300
	16
	2
	9

7-15
	К
	17
	37
	57
	77
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	18
	2
	10

8-17
	К
	14
	33
	51
	69
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	20
	2
	10

9-18
	К
	13
	29
	46
	62
	78
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 600
	24
	2
	11

12-22
	К
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Пункт технического обслуживания вагонов
	С техническим обслуживанием поездов в сутки, ед.: 

54
	12
	2
	5

6-10
	К
	20
	47
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	72
	16
	2
	5

10-14
	К
	17
	37
	57
	77
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	108
	18
	2
	5

12-16
	К
	14
	33
	51
	69
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	144
	20
	2
	6

13-18
	К
	13
	29
	46
	62
	78
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св.144
	24
	2
	7

16-22
	К
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. Пункт контрольно-технического обслуживания вагонов
	С техническим обслуживанием поездов в сутки, ед.: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	72
	12
	2
	5

6-10
	К
	20
	47
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	144
	14
	2
	5

8-12
	К
	18
	41
	64
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св.144
	18
	2
	5

12-16
	К
	14
	33
	51
	69
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. Пассажирская тех​​ни​ческая станция
	Суточное количество обрабатываемых и экипируемых поездов, ед.: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	30
	4
	14

15-28
	К
	7
	15
	24
	35
	47
	60
	73
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	
	30
	36
	4
	17

18-34
	К
	5
	12
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	79
	87
	94
	100
	
	
	
	

	
	40
	48
	4
	25

22-46
	К
	3
	8
	14
	20
	27
	35
	43
	51
	59
	67
	74
	81
	87
	92
	97
	100

	22. Вокзал
	На число пассажиров:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	24
	2
	–
	К
	9
	17
	28
	40
	55
	71
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	36
	2
	–
	К
	5
	11
	17
	25
	32
	40
	48
	57
	66
	77
	88
	100
	
	
	
	

	23. Павильон пригородной зоны
	Объект
	4
	1
	

	К
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. Механизированный грузовой район
	Суточное количество перерабатываемого груза, тыс. т:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	14
	2
	8

6-13
	К
	20
	40
	60
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	20
	2
	9

10-18
	К
	15
	32
	50
	65
	80
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	30
	2
	13

16-28
	К
	10
	21
	33
	45
	56
	66
	75
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	
	св. 5
	36
	2
	13

22-34
	К
	6
	13
	21
	30
	38
	47
	55
	65
	73
	84
	92
	100
	
	
	
	

	25. Склад прирельсовый ангарного типа
	Годовое количество перерабатываемого груза, тыс. т:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	12
	2
	–
	К
	25
	50
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	14
	2
	–
	К
	21
	43
	65
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	18
	2
	–
	К
	15
	33
	51
	69
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	22
	2
	–
	К
	12
	27
	42
	56
	70
	84
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	27
	2
	–
	К
	8
	21
	33
	45
	57
	69
	81
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. Открытый склад контейнеров
	Суточное количество перерабатываемых контейнеров, ед.: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     для крупнотоннажных:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	12
	1
	4

8-11
	К
	20
	58
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     для среднетоннажных:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	8
	1
	3

5-7
	К
	30
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	900
	12
	1
	4

8-11
	К
	20
	53
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. Служебно-произ​водственное здание района электроснабжения
	Объект
	6
	1
	–
	К
	36
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. Дом отдыха локомотивных бригад
	Суточное число отдыхающих, чел.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	6
	1
	–
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90
	8
	1
	–
	К
	30
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. Здание административно-бытового назначения
	Число работающих человек:

50
	7
	1
	–
	К
	40
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	10
	1
	–
	К
	32
	57
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	12
	1
	–
	К
	30
	55
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	12
	1
	–
	К
	30
	55
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	12
	1
	–
	К
	30
	55
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. Электрификация существующих железных дорог
	Однопутных при наличии работ по переустройству станций и удлинению путей, протяженность, км: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 20 до 100
	14
	2
	4

10-13
	К
	9
	20
	35
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"   100  "  200
	18
	3
	5
	К
	9
	12
	20
	30
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-17
	
	9
	15
	23
	34
	51
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Двухпутных без удлинения путей и переустройства станций, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 20 до 100
	10
	2
	4

6-9
	К
	11
	25
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Двухпутных при наличии работ по переустройству станций и удлинению путей, протяженность, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 20 до 100
	16
	2
	4

12-15
	К
	8
	16
	27
	46
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"   100  "  200
	21
	3
	5
	К
	6
	10
	17
	26
	41
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-20
	
	5
	13
	21
	31
	46
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. Автоматическая путевая блокировка
	Участок с оборудованием станций устройствами автоматики и телемеханики, протяженность, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 20 до 100
	12
	2
	6

6-11
	К
	8
	19
	44
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"   100  "  200
	21
	2
	11
	К
	5
	10
	15
	24
	42
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-20
	
	5
	11
	18
	29
	44
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"   200  "  300
	33
	2
	14
	К
	3
	5
	8
	12
	16
	25
	37
	54
	71
	86
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	19-32
	
	3
	6
	10
	14
	21
	28
	41
	56
	71
	86
	100
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. Диспетчерская цен​трализация
	Протяженность участка, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	15
	2
	5

10-14
	К
	7
	15
	28
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 100 до 200
	24
	2
	9
	К
	4
	8
	13
	20
	31
	49
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-23
	
	4
	9
	16
	24
	35
	52
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"   200  "  300
	36
	2
	12
	К
	2
	4
	7
	10
	14
	19
	26
	37
	49
	64
	80
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	24-35
	
	2
	5
	9
	13
	18
	24
	30
	39
	51
	66
	81
	100
	
	
	
	

	33. Электрическая централизация стре​лок и сигналов
	Электрическая централизация на станции с числом стрелок:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 50 до 100
	14
	2
	3

11-13
	К
	5
	13
	22
	32
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"   100  "  200
	18
	2
	4

14-17
	К
	4
	12
	20
	28
	36
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"   200  "  300
	22
	2
	6

16-21
	К
	3
	10
	17
	25
	35
	46
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. Кабельные линии железнодорожной автоматики и связи
	Комплекс технических зданий при:

двухкабельной магистрали автоматики и связи с симметричными кабелями и уплотнением, протяженность трассы, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 20 до 100
	15
	2
	5

9-14
	К
	6
	12
	20
	35
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"   100  "  200
	20
	2
	8
	К
	4
	9
	15
	24
	38
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-19
	
	4
	10
	18
	29
	40
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"   200  "  300
	24
	2
	10
	К
	3
	7
	12
	18
	30
	48
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-23
	
	3
	8
	15
	22
	34
	51
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"   300  "  500
	30
	2
	12
	К
	2
	4
	7
	11
	16
	22
	32
	45
	68
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	18-29
	
	2
	5
	9
	13
	20
	27
	37
	48
	69
	100
	
	
	
	
	
	

	
	однокабельной магистрали с прокладкой кабеля и уплотнением, протяженность трассы, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 20 до 100
	15
	2
	5

9-14
	К
	6
	12
	20
	35
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. Механизация сортировочной горки
	Механизация сортировочной горки (1‑я и 2-я тормозные позиции без переустройства горочных горловин) с числом сортировочных путей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	16
	1
	7

9-15
	К
	10
	25
	40
	60
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 24
	20
	1
	9

11-19
	К
	8
	20
	34
	52
	68
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Механизация сортировочной горки (3‑я тормозная позиция без переустройства горочных горловин) с числом сортировочных путей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	12
	1
	6

6-11
	К
	20
	40
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 24
	15
	1
	8

7-14
	К
	15
	30
	50
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. Развитие станций и узлов
	Расширение участковой станции с общим числом укладываемых путей, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 1 до 10
	22
	2
	5

17-21
	К
	7
	15
	26
	40
	55
	72
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  " 10  "  16
	26
	4
	6

20-25
	К
	6
	13
	21
	32
	44
	58
	72
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расширение сортировочной станции с общим числом укладываемых путей, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 1 до 10
	22
	2
	5

17-21
	К
	7
	15
	26
	40
	55
	72
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  " 10  "  16
	26
	4
	6

20-25
	К
	6
	13
	21
	32
	44
	58
	72
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Ввод в действие объектов и пусковых комплексов должен планироваться в период навигации.

2. Нормы продолжительности строительства установлены для строительства объектов "насухо". При строительстве их "с воды" к нормам следует применять коэффициент 1,2.

3. Работы, связанные с намывом территории в объеме до 500 тыс. м3, включены в нормы продолжительности строительства. При объеме намыва территории более 500 тыс. м3 следует руководствоваться п. 9 Общих положений.

4. Причальные стенки приняты в виде больверков, эстакад, уголкового типа и кладки из массивов. Материалы стенки: металлический и железобетонный шпунт, сборные железобетонные элементы, бетонные блоки.

5. Здания приняты на свайных и ленточных фундаментах, с каркасом из сборного железобетона, стены - блочные, панельные, кирпичные.

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Речные порты и причалы

	1. Речной механизированный порт
	Причалы с портовыми зданиями и сооружениями, наружными коммуникациями. Высота стенки 6-10 м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Число причалов, шт. (длина причальных линий, м):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 (200)
	17
	3
	4
	К
	12
	24
	38
	57
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-16
	
	9
	26
	45
	70
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4 (400)
	23
	4
	8
	К
	6
	15
	26
	39
	56
	73
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-22
	
	6
	18
	32
	47
	64
	79
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	
	8 (800)
	33
	4
	14
	К
	5
	10
	16
	24
	35
	50
	65
	80
	90
	95
	100
	
	
	

	
	
	
	
	19-32
	
	6
	11
	18
	27
	39
	54
	68
	83
	91
	95
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	50
	50
	50
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56
	56
	56
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5
	10
	16
	24
	35
	50
	65
	30
	40
	45
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	11
	18
	27
	39
	54
	68
	27
	35
	39
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс в составе трех 
	24
	4
	5
	К
	10
	20
	32
	48
	70
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	причалов общей длиной 300 м с портовыми зданиями и сооружениями
	1-24
	
	19-23
	
	11
	20
	32
	48
	69
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс в составе пяти 
	18
	

	7
	К
	

	

	

	

	

	14
	34
	60
	80
	90
	100
	
	
	

	
	причалов общей длиной 500 м с сооружениями
	16-33
	
	26-32
	
	
	
	
	
	
	16
	35
	61
	80
	89
	100
	
	
	

	2. Причал речной 
	С блоками бытовых помещений, скла-
	11
	2
	2
	К
	20
	43
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дом и пассажирским павильоном. Длина причальной линии 100 м, высота стенки 6-10 м
	
	
	9-10
	
	22
	48
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Причал пассажир- 
	Пассажировместимость, чел.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ский со зданием 
	250
	26
	3
	6
	К
	11
	19
	28
	40
	50
	60
	72
	94
	100
	
	
	
	
	

	речного вокзала
	
	
	
	21-26
	
	8
	18
	29
	42
	54
	65
	80
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	400
	30
	3
	8
	К
	9
	16
	24
	30
	40
	52
	64
	78
	92
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	23-30
	
	8
	17
	25
	33
	44
	58
	70
	83
	94
	100
	
	
	
	

	4. Склад речного 
	Одноэтажный пролет до 30 м, общая
	9
	2
	3
	К
	13
	46
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	порта
	площадь 2500 м2
	
	
	7-9
	
	10
	47
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Одноэтажный пролет до 72 м, общая
	18
	2
	4
	К
	8
	23
	39
	69
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	площадь 7500 м2
	
	
	15-18
	
	8
	23
	39
	64
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Судоремонтные заводы и ремонтно-эксплуатационные базы речного флота

	5*. Судоремонтно-судостроительный завод и ремонтно-эксплуатационная база речного флота
	Блок производственных и вспомогательных цехов, судоподъемное сооружение, объекты общезаводского назначения. Годовой выпуск продукции, млн. руб.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	27
	6
	11
	К
	10
	19
	28
	38
	49
	64
	79
	91
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-26
	
	6
	20
	30
	42
	55
	70
	81
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	5
	30
	6
	16
	К
	8
	17
	28
	40
	52
	65
	76
	90
	97
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-28
	
	7
	16
	29
	42
	53
	67
	80
	91
	97
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	79
	79
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	80
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	8
	17
	28
	40
	52
	65
	76
	11
	18
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	16
	29
	42
	53
	67
	80
	11
	17
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс. Блок производ- 
	18
	6
	5
	К
	10
	21
	35
	55
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ственных и вспомогательных цехов. Объекты общезаводского назначения, инженерные сети
	1-18
	
	13-17
	
	8
	29
	36
	66
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс. Слип грузо- 
	18
	

	11
	К
	

	

	

	

	14
	30
	50
	76
	87
	100
	
	
	
	

	
	подъемностью 2400 т, 10-12 дорожек на свайном или щебеночном основании из сборных железобетонных балок
	13-30
	
	18-28
	
	
	
	
	
	12
	31
	52
	77
	88
	100
	
	
	
	

	
	12
	42
	9
	24
	К
	5
	11
	17
	23
	30
	39
	51
	66
	79
	89
	92
	95
	98
	100

	
	
	
	
	18-41
	
	6
	12
	18
	25
	34
	43
	54
	68
	81
	90
	93
	96
	99
	100

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	79
	79
	79
	79
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	80
	80
	80
	100

	
	
	
	
	
	З
	5
	11
	17
	23
	30
	39
	51
	66
	79
	10
	13
	16
	19
	


	
	
	
	
	
	
	6
	12
	18
	25
	34
	43
	54
	68
	81
	10
	13
	16
	19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс. Блок производ- 
	30
	9
	12
	К
	7
	14
	21
	27
	35
	44
	58
	75
	90
	100
	
	
	
	

	
	ственных и вспомогательных цехов, объекты общезаводского назначения, инженерные сети
	1-30
	
	18-29
	
	8
	16
	23
	30
	39
	49
	60
	77
	91
	100
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс. Слип грузо- 
	32
	

	14
	К
	

	

	

	6
	12
	19
	25
	31
	39
	50
	64
	80
	92
	100

	
	подъемностью 2400 т, 10-12 дорожек на свайном или щебеночном основании из сборных железобетонных балок
	11-42
	
	28-41
	
	
	
	
	7
	14
	21
	28
	35
	43
	53
	66
	82
	93
	100

	6*. Блок производственных цехов
	Здание одноэтажное, краны грузоподъемностью до 30 т, общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	13
	2
	4
	К
	14
	20
	43
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-13
	
	19
	29
	61
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	18
	4
	5
	К
	5
	15
	28
	55
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-16
	
	8
	22
	40
	66
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	24
	5
	8
	К
	8
	16
	25
	40
	57
	73
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-23
	
	9
	19
	29
	46
	65
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	7. Судоподъемное 
	Грузоподъемность 2400 т, 10-12 доро-
	24
	6
	11
	К
	10
	21
	35
	50
	65
	79
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	сооружение - слип с инженерными сетями
	жек на свайном или щебеночном основании, из сборных железобетонных балок
	
	
	12-23
	
	8
	20
	36
	52
	66
	80
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов морского транспорта установлены для технологических перегрузочных комплексов и отдельных объектов.

2. Технологические перегрузочные комплексы - универсальные и специализированные - являются самостоятельными производственными единицами и представляют совокупность технических средств (сооружений, зданий, оборудования, транспортных и инженерных коммуникаций), необходимых для приема и погрузки-выгрузки морских транспортных судов.

3. В технологических перегрузочных комплексах учтены объекты в пределах границ комплекса и не учтены общепортовые и внепортовые объекты.

4. Нормы продолжительности строительства технологических перегрузочных комплексов и отдельных объектов определены для условий строительства в Одесском порту.

5. При строительстве в северных районах, не перечисленных в п. 13 Общих положений, продолжительность строительства объектов, связанных с работой на акватории, устанавливается настоящими Нормами с применением коэффициентов для следующих портов:



Владивосток, Находка .....................................................................................................1,2



Ванино, Архангельск ........................................................................................................1,4

6. Продолжительность строительства и задел в строительстве объектов устанавливаются проектами организации строительства во всех случаях строительства гидротехнических сооружений на открытых морских побережьях.

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Морские порты и причалы

	Перегрузочные комплексы морских портов универсальные

	1. Перегрузочный 
	Длина причального фронта 190 м, глу-
	21
	3
	8
	К
	2
	10
	21
	37
	65
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	комплекс морского порта, универсальный для переработки генеральных гру​зов открытого хранения (металлы, оборудование, маши​ны, малотоннаж​ные контейнеры)
	бина у причала 11,5 м, открытые склады площадью 20 тыс. м2, грузооборот 0,35 млн. т/год
	
	
	13-20
	
	3
	14
	30
	51
	75
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Перегрузочный 
	Длина причального фронта 190 м, глу-
	21
	3
	7
	К
	3
	12
	28
	43
	69
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	комплекс морского порта, универсальный для переработки генеральных гру​​зов крытого хранения
	бина у причала 11,5 м, крытые склады площадью 12 тыс. м2, грузооборот 0,25 млн. т/год
	
	
	13-19
	
	3
	13
	31
	53
	72
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Перегрузочный
	Длина причального фронта 190 м, глу-
	21
	3
	8
	К
	2
	9
	21
	36
	61
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	комплекс морского порта, специализированный для перевалки круглого леса
	бина у причала 11,5 м, открытые склады площадью 40 тыс. м2, грузооборот 0,35 млн. т/год
	
	
	13-20
	
	3
	14
	33
	55
	74
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Перегрузочный
	Длина причального фронта 340 м, глу-
	30
	3
	13
	К
	1
	3
	9
	16
	26
	41
	57
	75
	91
	100
	
	
	
	
	
	

	комплекс морского порта, специализированный для перевалки навалочных грузов - руды
	бина у причала 15 м, открытые склады площадью 120 тыс. м2, грузооборот до 3 млн. т/год
	
	
	16-28
	
	2
	6
	14
	23
	36
	51
	67
	84
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	Перегрузочные комплексы морских портов специализированные

	5. Перегрузочный
	Длина причального фронта 175 м, глу-
	30
	3
	10
	К
	2
	11
	21
	32
	43
	55
	72
	88
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	комплекс морского порта, специализированный для переработки генеральных грузов скоропортящихся (бананы, цитрусовые, овощи, фрукты)
	бина у причала 11,5 м, крытые склады площадью 8 тыс. м2, грузооборот 0,16 млн. т/год
	
	
	19-28
	
	3
	14
	27
	41
	55
	71
	81
	90
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Перегрузочный 
	Длина причального фронта 335 м, глу-
	36
	3
	10
	К
	3
	7
	12
	17
	25
	33
	43
	53
	66
	79
	92
	100
	
	
	
	

	комплекс для переработки гру​​зов в крупнотоннажных контейнерах, а также для приема и обработки судов типа Ро-Ро
	бина у причала 13 м, открытые склады площадью 114 тыс. м2, грузооборот 0,9 млн. т/год
	
	
	25-34
	
	4
	9
	16
	23
	34
	45
	59
	72
	82
	90
	96
	100
	
	
	
	

	7. Перегрузочный 
	Пирс длиной причального фронта 
	45
	3
	25
	К
	1
	3
	7
	12
	19
	26
	36
	50
	63
	75
	82
	88
	93
	98
	100
	

	комплекс морского порта, специализированный для перевалки навалочных грузов - угля
	2х400 м, глубина у причала 16,5 м, открытые склады площадью 200 тыс. м2, грузооборот 10 млн. т/год
	
	
	19-43
	
	1
	4
	11
	20
	30
	41
	53
	67
	76
	84
	90
	94
	97
	99
	100
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	85
	85
	85
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	92
	92
	92
	100
	

	
	
	
	
	
	З
	1
	3
	7
	12
	19
	26
	36
	50
	63
	75
	82
	3
	8
	13
	

	

	
	
	
	
	
	
	1
	4
	11
	20
	30
	41
	53
	67
	76
	84
	90
	2
	5
	7
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс с пирсом длиной
	36
	3
	16
	К
	1
	3
	8
	14
	22
	30
	42
	58
	73
	87
	96
	100
	
	
	
	

	
	1х400 м, глубина у причала 16,5 м, грузооборот 5 млн. т/год
	1-36
	
	19-34
	
	2
	6
	13
	22
	33
	45
	58
	72
	82
	90
	97
	100
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс с пирсом длиной
	15
	

	10
	К
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	3
	20
	53
	86
	100
	

	
	1х400 м, глубина у причала 16,5 м, грузооборот 5 млн. т/год
	31-45
	
	34-43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	25
	62
	88
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Перегрузочный 
	Пирс длиной причального фронта 
	42
	3
	12
	К
	1
	5
	8
	12
	17
	21
	27
	35
	52
	69
	83
	96
	98
	100
	
	

	комплекс, специализированный для приема судов-паромов
	2х210 м, глубина у причала 10,5 м, переходные мосты двухъярусные, площадь открытых складских площадей 36 тыс. м2, грузооборот 5 млн. т/год
	
	
	25-36
	
	2
	7
	13
	19
	26
	33
	41
	53
	65
	78
	87
	95
	98
	100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	60
	60
	60
	60
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64
	64
	64
	64
	100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	1
	5
	8
	12
	17
	21
	27
	35
	52
	9
	23
	36
	38
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	7
	13
	19
	26
	33
	41
	53
	65
	14
	23
	31
	34
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, длина причаль-
	30
	3
	6
	К
	1
	8
	14
	21
	28
	36
	41
	51
	78
	100
	
	
	
	
	
	

	
	ного фронта 1х210 м, глубина у причала 10,5 м, с блоком служебно-бытовых помещений, грузооборот 2,5 млн. т/год
	1-30
	
	25-30
	
	2
	10
	20
	30
	40
	51
	58
	72
	89
	100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс, длина причаль-
	24
	

	6
	К
	

	

	

	

	

	

	5
	10
	13
	22
	57
	90
	96
	100
	
	

	
	ного фронта 1х210 м, глубина у причала 10,5 м; база технического обслуживания с районными мастерскими (строительный объем 16,8 тыс. м3) и служебно-вспомогательными причалами длиной 330 м, глубина у причала 10,5 м, суммарный грузооборот 5 млн. т/год
	19-42
	
	31-36
	
	
	
	
	
	
	
	9
	17
	22
	37
	63
	85
	94
	100
	
	

	9. Перегрузочный 
	Лихтеровозное причальное устройство
	39
	3
	3
	К
	3
	9
	16
	26
	35
	45
	54
	64
	74
	85
	92
	98
	100
	
	
	

	комплекс, специализированный для приема и обработки судов-лих​те​ро​во​зов
	(палы) с глубиной у причала 13 м, накопительно-отстойный бассейн, фор​ми​ровочный рейд и вспомогательные причалы с глубиной 4,5 м, грузовые крытые склады площадью 1500 м3
	
	
	37-39
	
	4
	10
	17
	27
	36
	46
	55
	65
	75
	86
	93
	98
	100
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Перегрузочный 
	Длина причального фронта 283 м,
	36
	3
	15
	К
	2
	7
	14
	21
	29
	38
	48
	60
	72
	83
	92
	100
	
	
	
	

	комплекс, специализированный для перегрузки хими​чес​ких навалочных грузов - фосфоритов
	глубина у причала 14 м, вместимость крытых складов 14,2 тыс. м2, грузооборот 3 млн. т/год
	
	
	21-35
	
	3
	9
	17
	26
	36
	46
	57
	68
	78
	88
	95
	100
	
	
	
	

	Грузовые районы морских портов с 2-3 перегрузочными комплексами

	11. Портовый грузо-
	Длина причального фронта 380 м,
	30
	3
	16
	К
	2
	7
	13
	21
	38
	56
	74
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	вой район с двумя технологическими перегрузочными ком​плексами для пе​реработки генеральных грузов открытого и крытого хранения
	глубина у причала 11,5 м, закрытые склады площадью 12 тыс. м2, открытые склады площадью 20 тыс. м2, грузооборот 0,6 млн. т/год
	
	
	13-28
	
	2
	9
	16
	26
	41
	57
	74
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	54
	54
	54
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	49
	49
	49
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2
	7
	13
	21
	38
	56
	20
	32
	41
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	9
	16
	26
	41
	57
	25
	37
	46
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, длина причаль-
	21
	3
	8
	К
	2
	10
	20
	34
	61
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ного фронта 190 м, открытые склады площадью 20 тыс. м2, грузооборот 0,35 млн. т/год
	1-21
	
	13-20
	
	3
	15
	28
	48
	71
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс, длина причаль-
	21
	

	7
	К
	

	

	

	2
	7
	23
	42
	69
	89
	100
	
	
	
	
	
	

	
	ного фронта 190 м, закрытые склады площадью 12 тыс. м2 грузооборот 0,25 млн. т/год
	10-30
	
	22-28
	
	
	
	
	3
	7
	24
	45
	69
	89
	100
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Портовый грузо- 
	Длина причального фронта 570 м,
	39
	3
	23
	К
	1
	4
	8
	14
	25
	37
	51
	63
	75
	85
	93
	99
	100
	
	
	

	вой район с тремя технологическими пе​регрузочными комплексами для переработки генеральных грузов крытого и открытого хранения
	глубина у причала 11,5 м, закрытые склады площадью 12 тыс. м2, открытые склады площадью 35 тыс. м2, грузооборот 0,9 млн. т/год
	
	
	13-35
	
	1
	5
	9
	17
	26
	37
	49
	61
	73
	83
	92
	98
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	37
	37
	37
	68
	68
	68
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32
	32
	32
	65
	65
	65
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	1
	4
	8
	14
	25
	37
	14
	26
	38
	17
	25
	31
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	5
	9
	17
	26
	37
	17
	29
	41
	18
	27
	33
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, длина причаль-
	21
	3
	8
	К
	2
	10
	20
	34
	61
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ного фронта 190 м, открытые склады площадью 20 тыс. м2, грузооборот 0,35 млн. т/год
	1-21
	
	13-20
	
	3
	15
	28
	48
	71
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс, длина причаль-
	21
	

	7
	К
	

	

	

	4
	10
	26
	43
	69
	89
	100
	
	
	
	
	
	

	
	ного фронта 190 м, закрытые склады площадью 12 тыс. м2, грузооборот 0,25 млн. т/год
	10-30
	
	21-27
	
	
	
	
	4
	11
	29
	48
	71
	81
	100
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс, длина причаль-
	21
	

	8
	К
	

	

	

	

	

	

	6
	17
	33
	54
	77
	95
	100
	
	
	

	
	ного фронта 190 м, открытые склады площадью 15 тыс. м2, грузооборот 0,3 млн. т/год
	19-39
	
	28-35
	
	
	
	
	
	
	
	7
	20
	36
	56
	78
	95
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Портовый грузо- 
	Длина причального фронта 635 м,
	48
	3
	21
	К
	2
	4
	7
	10
	14
	19
	24
	30
	41
	52
	64
	75
	85
	93
	99
	100

	вой район с двумя технологическими пе​регрузочными комплексами для переработки грузов в крупнотоннажных контейнерах, а также приема и обработки судов типа Ро-Ро
	глубина у причала 13 м, открытые склады площадью 165 тыс. м2, грузооборот 1,6 млн. т/год
	
	
	25-45
	
	3
	6
	10
	14
	20
	26
	33
	41
	51
	61
	71
	81
	89
	94
	98
	100

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	54
	54
	54
	54
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56
	56
	56
	56
	100

	
	
	
	
	
	З
	2
	4
	7
	10
	14
	19
	24
	30
	41
	52
	64
	21
	31
	39
	45
	


	
	
	
	
	
	
	3
	6
	10
	14
	20
	26
	33
	41
	51
	61
	71
	25
	33
	38
	42
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, длина причаль-
	36
	3
	10
	К
	3
	8
	14
	20
	28
	36
	45
	54
	70
	85
	97
	100
	
	
	
	

	
	ного фронта 335 м, открытые склады площадью 100 тыс. м2, грузооборот 0,7 млн. т/год
	1-36
	
	25-34
	
	5
	11
	19
	27
	38
	49
	62
	75
	87
	95
	99
	100
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс, длина причаль-
	30
	

	11
	К
	

	

	

	

	

	

	1
	3
	8
	15
	26
	46
	67
	84
	98
	100

	
	ного фронта 300 м, открытые склады площадью 65 тыс. м2, грузооборот 0,9 млн. т/год
	19-48
	
	35-45
	
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	11
	21
	36
	57
	75
	89
	97
	100

	Отдельные сооружения

	14. Склад генеральных грузов
	Одноэтажный, площадь 7,5 тыс. м2, объем 80 тыс. м3
	10
	1
	3

7-9
	К
	24
	63
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Многоэтажный, площадь 17,5 тыс. м2, объем 180 тыс. м3
	20
	2
	6

13-18
	К
	13
	32
	51
	68
	85
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Склад наполнения контейнеров
	Здание одноэтажное, площадь 9 тыс. м2, объем 100 тыс. м3
	13
	1
	4

9-12
	К
	22
	49
	86
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Центральная ре-
	В составе: блока цехов (объем 100 тыс.
	36
	3
	16
	К
	3
	9
	16
	24
	33
	43
	53
	65
	77
	88
	96
	100
	
	
	
	

	монтно-механичес​кая мастерская (ЦРММ)
	м3); блока технических зданий (производственная мощность 1 млн. руб/год)
	
	
	19-34
	
	4
	13
	23
	34
	45
	56
	66
	76
	83
	90
	96
	100
	
	
	
	

	17. Районная ремонт-
	Здание одноэтажное в комплексе со
	15
	1
	4
	К
	15
	40
	61
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	но-механичес​кая мас​тер​ская (РРММ)
	служебно-бытовым корпусом, общий объем 60 тыс. м3
	
	
	10-13
	
	16
	45
	68
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Гараж погрузчиков
	На 30 электропогрузчиков
	6
	1
	3

4-6
	К
	40

49
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Зарядная станция
	Здание одно-двухэтажное, площадь
	6
	1
	3
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 тыс. м2, объем 10 тыс. м3
	
	
	4-6
	
	49
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. Бытовые поме-
	Блок служебно-бытовых помещений 
	12
	1
	

	К
	23
	54
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	щения
	на 300 чел.
	
	
	
	
	27
	60
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. Портовая радио-
	На 10 каналов связи
	8
	1
	4
	К
	19
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	станция
	
	
	
	4-7
	
	24
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 20 каналов связи
	14
	1
	9
	К
	8
	40
	70
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-13
	
	14
	43
	75
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Радиолокационная станция
	14
	1
	9
	К
	8
	40
	70
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-13
	
	14
	43
	75
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. Причал-набережная
	Протяженность 175 м, глубина у причала 9,75 м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гравитационная:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из массивовой кладки
	15
	1
	—
	К
	15
	30
	56
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из сборных железобетонных элементов уголкового типа
	14
	1
	—
	К
	10
	33
	73
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	больверк:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из металлического шпунта
	8
	1
	—
	К
	24
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из железобетонного шпунта
	11
	1
	—
	К
	16
	51
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из железобетонных колонн-оболочек диаметром 1,6 м
	11
	1
	—
	К
	4
	40
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Эстакада из сборных железобетонных элементов на призматических сваях
	14
	1
	—
	К
	8
	24
	52
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Протяженность 200 м, глубина у причала 11,5 м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гравитационная:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из массивовой кладки
	17
	1
	—
	К
	12
	25
	48
	75
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из сборных железобетонных элементов уголкового типа
	16
	1
	—
	К
	10
	37
	67
	85
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	больверк:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из металлического шпунта
	10
	1
	—
	К
	20
	61
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из железобетонного шпунта
	13
	1
	—
	К
	28
	56
	82
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из железобетонных колонн-оболочек диаметром 1,6 м
	14
	1
	—
	К
	3
	35
	75
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Эстакада из сборных железобетонных элементов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на призматических сваях
	14
	1
	—
	К
	10
	24
	48
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на колоннах-оболочках диаметром 1,6 м
	14
	1
	—
	К
	17
	42
	74
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Протяженность 200 м, глубина у причала, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13, больверк из металлического шпунта
	14
	1
	—
	К
	12
	38
	64
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15, гравитационная из массивовой кладки (массивы до 300 т)
	18
	1
	—
	К
	16
	34
	53
	77
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. Пирс грузовой
	Глубоководный узкий пирс на свайном
	36
	3
	

	К
	3
	8
	19
	30
	42
	54
	65
	76
	87
	96
	99
	100
	
	
	
	

	
	основании мостового типа для танкеров дедвейтом 150-300 тыс. т. Длина 1500 м, глубина 26 м
	
	
	
	
	3
	8
	19
	32
	44
	57
	69
	80
	91
	98
	99
	100
	
	
	
	


4. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Автономное автотранспортное предприятие с полным объемом работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава
	С открытой стоянкой и вспомогательными зданиями и сооружениями. Число грузовых автомобилей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	16
	3
	3
	К
	16
	32
	48
	74
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-15
	
	19
	38
	56
	75
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	200
	19
	3
	5
	К
	13
	31
	48
	75
	90
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-18
	
	16
	37
	58
	79
	89
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	300
	20
	4
	5
	К
	13
	31
	48
	65
	78
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-19
	
	16
	32
	49
	64
	77
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	400
	23
	5
	6
	К
	11
	28
	43
	58
	65
	77
	89
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	17-22
	
	12
	31
	48
	65
	73
	82
	91
	100
	
	
	
	

	
	С закрытой стоянкой и вспомогательными зданиями и сооружениями, число автобусов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	24
	3
	6
	К
	10
	24
	42
	60
	72
	84
	92
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	18-23
	
	12
	29
	47
	64
	73
	82
	91
	100
	
	
	
	

	
	200
	30
	4
	9
	К
	9
	18
	31
	45
	58
	69
	79
	90
	96
	100
	
	

	
	
	
	
	21-29
	
	11
	21
	30
	40
	52
	65
	77
	90
	95
	100
	
	

	
	300
	33
	5
	11
	К
	8
	13
	18
	28
	39
	50
	62
	73
	84
	94
	100
	

	
	
	
	
	22-32
	
	10
	15
	20
	32
	43
	55
	66
	75
	86
	95
	100
	

	
	400
	36
	6
	12
	К
	4
	9
	13
	18
	28
	39
	50
	62
	73
	84
	94
	100

	
	
	
	
	24-35
	
	5
	10
	15
	20
	32
	43
	55
	66
	75
	86
	95
	100

	
	Число легковых автомобилей-такси:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	200
	15
	2
	3
	К
	17
	34
	51
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-14
	
	22
	40
	60
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	20
	3
	4
	К
	13
	31
	48
	65
	78
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-19
	
	16
	32
	49
	64
	77
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	500
	24
	4
	6
	К
	10
	24
	42
	60
	72
	84
	92
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	18-23
	
	12
	29
	47
	64
	73
	82
	91
	100
	
	
	
	

	
	600
	30
	4
	9
	К
	9
	18
	31
	45
	58
	69
	79
	90
	96
	100
	
	

	
	
	
	
	21-29
	
	11
	21
	30
	40
	52
	65
	77
	90
	95
	100
	
	

	
	1000
	36
	5
	12
	К
	4
	9
	13
	18
	28
	39
	50
	62
	73
	84
	94
	100

	
	
	
	
	23-34
	
	5
	10
	15
	20
	32
	43
	55
	66
	75
	86
	95
	100

	2*. Производственный корпус для автотранспортного предприятия
	Число автомобилей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	12
	2
	3
	К
	19
	39
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-12
	
	22
	50
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	19
	3
	4
	К
	5
	16
	30
	46
	66
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-19
	
	6
	17
	33
	51
	69
	86
	100
	
	
	
	
	

	3*. Вспомогательное здание для автотранспортного предприятия
	Число автомобилей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	7
	1
	2
	К
	38
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-7
	
	40
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	9
	2
	2
	К
	30
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-9
	
	35
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4*. Открытая стоянка с воздухоподогревом для автотранспортного предприятия
	Число автомобилей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	3
	1
	1
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	5
	1
	1
	К
	41
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	43
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5*. Производственно-технический комбинат по централизованному обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей
	Число автомобилей, обслуживаемых в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	19
	3
	3
	К
	5
	16
	31
	47
	68
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	17-19
	
	6
	18
	34
	52
	70
	86
	100
	
	
	
	
	

	6. Здание для уборочно-моечных работ ежедневного обслуживания
	На одну поточную линию:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	для грузовых автомобилей
	8
	1
	3
	К
	23
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-7
	
	50
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	для автобусов
	12
	2
	4
	К
	19
	39
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-11
	
	22
	50
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	для легковых автомобилей
	6
	1
	2
	К
	41
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-5
	
	43
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Профилакторий ежедневного обслуживания
	Число обслуживаемых грузовых автомобилей в час:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	10
	1
	4
	К
	24
	54
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-9
	
	30
	60
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	12
	2
	4
	К
	19
	39
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-11
	
	22
	50
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90
	14
	2
	5
	К
	18
	35
	56
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-13
	
	20
	43
	65
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Число обслуживаемых автобусов в час:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	16
	3
	3
	К
	16
	32
	48
	74
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-15
	
	19
	38
	56
	75
	94
	100
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80
	20
	4
	5
	К
	13
	31
	48
	65
	78
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-19
	
	16
	32
	49
	64
	77
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	Число обслуживаемых легковых автомобилей в час:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80
	12
	2
	4
	К
	19
	39
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-11
	
	22
	50
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	120
	14
	2
	5
	К
	18
	35
	56
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-13
	
	20
	43
	65
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	

	8*. Профилакторий централизованного технического обслуживания грузовых автомобилей
	Число обслуживаемых грузовых автомобилей в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1200
	13
	2
	2
	К
	16
	32
	56
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-13
	
	19
	38
	68
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	

	9. Закрытая стоянка для автомобильного транспорта
	Число грузовых автомобилей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	6
	1
	2
	К
	41
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-5
	
	43
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	8
	1
	2
	К
	23
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-7
	
	50
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	10
	1
	3
	К
	24
	54
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-9
	
	30
	60
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	12
	2
	4
	К
	19
	39
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-11
	
	22
	50
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Число автобусов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	8
	1
	2
	К
	23
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-7
	
	50
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	10
	1
	3
	К
	24
	54
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-9
	
	30
	60
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	11
	2
	3
	К
	24
	54
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-10
	
	30
	60
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	12
	2
	4
	К
	19
	39
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-11
	
	22
	50
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Число легковых автомобилей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	4
	1
	1
	К
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	6
	1
	2
	К
	41
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-5
	
	43
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	8
	1
	2
	К
	23
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-7
	
	50
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	10
	1
	3
	К
	24
	54
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-9
	
	30
	60
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	350
	12
	2
	4
	К
	19
	39
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-11
	
	22
	50
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Автовокзал
	Вместимость, чел.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	18
	4
	2
	К
	18
	35
	52
	70
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-17
	
	17
	35
	52
	70
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	200
	19
	4
	2
	К
	16
	34
	52
	70
	83
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	17-18
	
	18
	35
	52
	70
	83
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	300
	23
	5
	2
	К
	14
	29
	45
	60
	71
	81
	92
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	21-22
	
	15
	30
	45
	60
	71
	82
	93
	100
	
	
	
	

	
	500
	27
	6
	3
	К
	12
	24
	38
	50
	62
	75
	85
	92
	100
	
	
	

	
	
	
	
	24-26
	
	13
	25
	38
	50
	62
	74
	86
	93
	100
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	800
	30
	7
	3
	К
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	
	

	
	
	
	
	27-29
	
	11
	21
	31
	41
	51
	61
	71
	81
	91
	100
	
	

	11. Пассажирская станция
	Вместимость, чел.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	6
	1
	1
	К
	41
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	43
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	9
	1
	1
	К
	30
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	
	35
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	75
	12
	2
	2
	К
	20
	45
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-11
	
	22
	50
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Грузовая автостанция
	Переработка грузов, т/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	16
	3
	3
	К
	16
	32
	48
	74
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-15
	
	19
	38
	56
	75
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	500
	18
	3
	4
	К
	15
	30
	46
	72
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-17
	
	18
	37
	52
	70
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	13. Гараж-стоянка легковых
	Число автомобилей - 220.
	11
	1
	4
	К
	22
	52
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	автомобилей личного пользования
	Здание трехэтажное, каркасно-па​нель​ное, объем 17,5 тыс. м3
	
	
	8-10
	
	28
	58
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Пункт по периодическому освидетельствованию баллонов для сжатого природного газа и испытанию топливных систем автомобилей, работающих на этом газе
	Число обслуживаемых автомобилей в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	18
	4
	4
	К
	15
	35
	54
	80
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-17
	
	19
	42
	65
	77
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	
	3000
	24
	6
	6
	К
	11
	28
	43
	58
	65
	77
	89
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	18-23
	
	12
	31
	48
	55
	73
	82
	91
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормами установлена продолжительность строительства и задел в строительстве автомобильных дорог общей сети, состоящих из автомобильной дороги, искусственных сооружений на ней и зданий дорожно-эксплуатационной службы.

2*. Нормы установлены для дорог, строящихся во II и III дорожно-климатических зонах (в равнинной, холмистой местности). При строительстве дорог в IV и V дорожно-климатических зонах к норме продолжительности строительства применяется коэффициент 0,9.

Границы дорожно-климатических зон следует принимать согласно таблице.

	Зоны
	Географические границы и краткая характеристика дорожно-климатических зон

	
	

	I
	Севернее линии: Мончегорск - Поной - Несь - Ошкурья - Сухая - Тунгуска, Канск - Госграница и Биробиджан - Де-Кастри.

Включает географические зоны: тундры, лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов

	II
	К югу от границы I зоны до линии: Львов - Житомир - Тула - Горький - Ижевск - Кыштым - Томск - Канск и Биробиджан - Де-Кастри - граница с КНР.
Включает географическую зону лесов с избыточным увлажнением грунтов

	III
	К югу от границы II зоны до линии: Кишинев - Кировоград - Белгород - Куйбышев - Магнитогорск - Омск - Бийск - Туран. Включает лесостепную географическую зону со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы.

	IV
	К югу от границы III зоны до линии: Джульфа - Степанакерт - Буйнакск - Кизляр - Волгоград и далее южнее на 200 км линии Уральск - Актюбинск - Караганда и до северного побережья озера Балхаш. Включает степную географическую зону с недостаточным увлажнением грунтов

	V
	Расположена к юго-западу и к югу от границы IV зоны и включает пустынную и пустынно-степную географические зоны с засушливым климатом и распространением засоленных грунтов

	
	

	Примечание. Кубань и западную часть Северного Кавказа следует относить к III дорожно-климатической зоне; Черноморское побережье, предкавказские степи, за исключением Кубани и западной части Северного Кавказа, следует относить к IV зоне; горные области, расположенные выше 1000 м над уровнем моря, а также малоизученные районы следует относить к той или иной зоне в зависимости от местных природных условий.


3*. При наличии в комплексе дороги мостов или тоннелей, комплексов дорожно-эксплуатационной службы общая продолжительность строительства дороги должна устанавливаться по наибольшей норме для дороги, моста или тоннеля.

4. В случаях, когда до выполнения работ по перекладке (переносу или переустройству) инженерных коммуникаций работы по строительству автомобильной дороги производить невозможно, допускается при соответствующем обосновании прибавлять к норме продолжительности строительства дороги время, затрачиваемое на производство работ по перекладке инженерных коммуникаций.

5*. Продолжительность строительства автомобильных дорог устанавливается проектом организации строительства в случаях:


строительства дороги I категории;


строительства в I дорожно-климатической зоне;


прохождения трассы дороги в сильнопересеченной и горной местности, где средний объем земляных работ по возведению 1 км земляного полотна дороги, тыс. м3, превышает для дорог:


II категории
.....................................................................
70;


III       "

.....................................................................
50;


IV       "

.....................................................................
40;


V        "

.....................................................................
30;


прохождения трассы дороги по болотам на протяжении более 25% общей протяженности дороги;


строительства участков городских автомобильных дорог (улиц), продолжительность строительства которых устанавливается в комплексе с объектами застройки прилегающей территории;


необходимости строительства новых производственных баз или наличия насыпей высотой более 3 м из пылеватых или тяжелых глинистых грунтов для дорог с продолжительностью строительства по нормам менее 21 мес.

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автомобильных дорог, сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций из местных материалов.

7*. Продолжительность подготовительного периода при строительстве автомобильных дорог определяется по формуле

Тподг. = К1 х Т1 + К2 х Т2 + К3 х Т3 +

,

где





- нормативная продолжительность подготовительного периода, мес;

К1, К2, К3
- коэффициенты совмещения указанных работ по времени, устанавливаемые проектом организации строительства;


Т1 
- продолжительность перекладки инженерных коммуникаций, мес;


Т2 
- продолжительность строительства прирельсовых (притрассовых) баз, мес;


Т3 
-  продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых, мес.

Продолжительность перекладки (переноса и переустройства) инженерных коммуникаций и строительства прирельсовых (припирсовых) баз по приемке грузов рассчитывается исходя из объемов (по стоимости) указанных работ и нормированного темпа работ, отраженного в таблице:

	Наименование работ


	Нормированный темп работ одной 
	Объем работ, тыс. руб., в зависимости от числа бригад



	
	бригады, тыс. руб/мес


	1

бригада


	2

бригада


	3

бригада



	
	
	
	
	

	Переустройство кабельных линий электропередач
	5,1
	Менее 30
	30-60
	Более 60

	То же, воздушных линий
	15
	Менее 90
	90-180
	Более 180

	Переустройство кабельных линий связи
	12
	Менее 70
	70-150
	Более 150

	Переустройство газопроводов
	9,3
	Менее 60
	60-110
	Более 110

	Переустройство сетей водопровода и канализации
	16,2
	Менее 90
	90-180
	Более 180

	Строительство прирельсовых (припирсовых) баз
	80
	—
	—
	—

	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Для строительства прирельсовых (припирсовых) баз приведен нормированный темп работ комплексным строительным подразделениям. Допускается одновременное строительство нескольких баз с указанным темпом.

2. Продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых определяется по соответствующим разделам настоящего СНиП с учетом времени на их проектирование.

	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Автомобильные дороги

	1*. Автомобильные дороги с усовершенствованными капитальными типами дорожного покрытия
	II категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта с рельсформами или обычного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	12
	1
	—
	К
	14
	42
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	18
	1
	—
	К
	11
	23
	40
	61
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	24
	1
	—
	К
	7
	17
	33
	49
	62
	69
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	48
	36
	3
	—
	К
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	65
	72
	77
	89
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	45
	45
	45
	45
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	20
	27
	32
	44
	—
	
	
	
	

	
	90
	48
	3
	—
	К
	3
	5
	9
	14
	19
	23
	32
	42
	47
	51
	60
	70
	75
	79
	89
	100

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	25
	25
	25
	25
	55
	55
	55
	55
	100

	
	
	
	
	
	З
	3
	5
	9
	14
	19
	23
	32
	17
	22
	26
	35
	15
	20
	24
	34
	—

	
	200 (двумя потоками)
	36
	3
	—
	К
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	65
	72
	77
	89
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	45
	45
	45
	45
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	20
	27
	32
	44
	—
	
	
	
	

	
	II категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта со скользящими формами или высокопроизводительного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90
	48
	3
	—
	К
	3
	5
	9
	14
	19
	23
	32
	42
	47
	51
	60
	70
	75
	79
	89
	100

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	25
	25
	25
	25
	55
	55
	55
	55
	100

	
	
	
	
	
	З
	3
	5
	9
	14
	19
	23
	32
	17
	22
	26
	35
	15
	20
	24
	34
	—

	
	200 (двумя потоками)
	36
	3
	—
	К
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	65
	72
	77
	89
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	45
	45
	45
	45
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	20
	27
	32
	44
	—
	
	
	
	

	
	III категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта с рельсформами или обычного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	12
	1
	—
	К
	18
	44
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	15
	1
	—
	К
	13
	25
	44
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	21
	1
	—
	К
	9
	17
	23
	38
	57
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	70
	36
	3
	—
	К
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	65
	72
	77
	89
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	45
	45
	45
	45
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	20
	27
	32
	44
	—
	
	
	
	

	
	120 (двумя потоками)
	36
	3
	—
	К
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	65
	72
	77
	89
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	45
	45
	45
	45
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	20
	27
	32
	44
	—
	
	
	
	

	
	170 (двумя потоками)
	48
	3
	—
	К
	3
	5
	9
	14
	19
	23
	32
	42
	47
	51
	60
	70
	75
	79
	89
	100

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	25
	25
	25
	25
	55
	55
	55
	55
	100

	
	
	
	
	
	З
	3
	5
	9
	14
	19
	23
	32
	17
	22
	26
	35
	15
	20
	24
	34
	—

	2*. Автомобильные дороги с усовершенствованными облегченными типами покрытий
	III категории, протяженность дороги, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	9
	1
	—
	К
	27
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	11
	1
	—
	К
	18
	47
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	12
	1
	—
	К
	15
	41
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50 (двумя потоками)
	12
	1
	—
	К
	18
	32
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150 (тремя потоками)
	24
	3
	—
	К
	9
	16
	33
	52
	61
	68
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	45
	45
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	9
	16
	33
	52
	16
	23
	38
	—
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250 (тремя потоками)
	36
	3
	—
	К
	6
	11
	22
	35
	41
	46
	56
	68
	74
	78
	89
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	25
	25
	25
	25
	60
	60
	60
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	6
	11
	22
	35
	16
	21
	31
	43
	14
	18
	29
	—
	
	
	
	

	3*. Автомобильные дороги с усовершенствованными об​лег​чен​ными и переходными типами покрытий
	IV категории, протяженность дороги, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	8
	1
	—
	К
	10
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	10
	1
	—
	К
	10
	35
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	12
	1
	—
	К
	10
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50 (двумя потоками)
	12
	1
	—
	К
	8
	30
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100 (двумя потоками)
	24
	2
	—
	К
	10
	22
	34
	48
	59
	73
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	40
	40
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	10
	22
	34
	48
	19
	33
	46
	—
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	V категории, протяженность дороги, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	7
	1
	—
	К
	10
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	9
	1
	—
	К
	10
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	12
	1
	—
	К
	10
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50 (двумя потоками)
	12
	1
	—
	К
	9
	30
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100 (двумя потоками)
	24
	2
	—
	К
	10
	23
	35
	48
	60
	73
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	40
	40
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	10
	23
	35
	48
	20
	33
	47
	—
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Сооружения об-
	Дорожный участок с дорожно-
	18
	4
	8
	К
	5
	30
	56
	80
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	служивания
	ремонтным пунктом (ДЭУ с ДРП)
	
	
	11-18
	
	6
	33
	60
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дорожно- ремонтный пункт
	14
	2
	6
	К
	8
	32
	61
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(ДРП)
	
	
	9-14
	
	9
	36
	64
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1*. Нормы продолжительности строительства аэродромных покрытий установлены для четырех зон (табл.1) с количеством расчетных рабочих дней в году со среднесуточной температурой 5?С и выше, допускающей устройство цементобетонных покрытий обычным способом.

Таблица 1

	Зона
	Количество расчетных рабочих дней в году
	
	Зона
	Количество расчетных рабочих дней в году

	
	
	
	
	

	1
	До 100
	
	3
	До 150

	2
	  "   125
	
	4
	Более 150

	
	
	
	
	


Зоны следует определять по табл. 2

Таблица 2

	Зона
	Республики, края и области

	
	

	2
	Союзные и автономные республики: Латвийская, Литовская, Эстонская, Башкирская, Марийская, Мордовская, Татарская, Чувашская, Удмуртская

Приморский край

Области: Брянская, Витебская, Владимирская, Восточно-Казахстанская, Горьковская, Гродненская, Ивановская, Калининградская, Калининская, Клужская, Карагандинская, Кировская, Кокчетавская, Костромская, Курганская, Курская, Кустанайская, Куйбышевская, Ленинградская, Липецкая, Минская, Могилевская, Московская, Новгородская, Орловская, Оренбургская, Павлодарская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Целиноградская, Ярославская

	3
	Автономные республики: Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская

Ставропольский край

Области: Актюбинская, Алма-Атинская, Астраханская, Белгородская, Брестская, Винницкая, Волгоградская, Волынская, Воронежская, Ворошиловградская, Гомельская, Джамбульская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Кзыл-Ординская, Львовская, Нарынская, Полтавская, Ровенская, Ростовская, Саратовская, Сумская, Тернопольская, Уральская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая

	Примечание. Республики, края и области, расположенные севернее перечисленных, относятся к 1-й, а южнее перечисленных - к 4-й зоне.


2*. В случае планирования набора сооружений аэропорта продолжительность строительства следует принимать по наибольшей продолжительности строительства одного из запланированных сооружений.

3. Для аэродромных покрытий в зависимости от объема работ и зоны расположения объекта начало строительства в нормах принято со следующих месяцев года (табл. 3).

Таблица 3

	Сооружения
	Класс аэродрома
	Зона расположения
	Месяц начала строительных
работ

	
	
	
	

	Взлетно-посадочная полоса (ВПП)
	А, Б, В
	1,2,3,4
	1

	
	Г
	1
	9

	
	
	2
	8

	
	
	3
	7

	
	
	4
	6

	
	Д
	1
	11

	
	
	2
	10

	
	
	3
	9

	
	
	4
	8

	Аэродромные покрытия площадью, тыс. м2
	
	
	

	50:
	
	
	


	Сооружения
	Класс аэродрома
	Зона расположения
	Месяц начала строительных
работ

	
	
	
	

	в один слой
	
	1,2,3,4
	1

	в два слоя
	
	1,2,3,4
	1

	100:
	
	
	

	в один слой
	
	1,2
	10

	
	
	3,4
	11

	в два слоя
	
	1,2,3,4
	7

	150:
	
	
	

	в один слой
	
	1,2
	5

	
	
	3
	8

	
	
	4
	10

	в два слоя
	
	1
	7

	
	
	2
	6

	
	
	3
	5

	
	
	4
	4

	250:
	
	
	

	в один слой
	
	1
	8

	
	
	2,3
	7

	
	
	4
	6

	в два слоя
	
	1
	6

	
	
	2,3
	5

	
	
	4
	4


4. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос устанавливается проектом организации строительства при объемах земляных работ, превышающих:


1500 тыс. м3 для аэродромов класса А


1200
"
        "
           "
    Б


  600
"
        "
           "
    В

5. Нормы продолжительности строительства ВПП на аэродромах класса А, Б, В установлены для случая устройства однослойных бетонных покрытий комплектом машин со скользящей опалубкой. При использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин к нормам следует принять коэффициент 1,1.

6. При устройстве двухслойных бетонных покрытий на аэродромах класса А, Б продолжительность строительства ВПП следует определять с применением коэффициентов:


1,2  -  при использовании комплекта машин со скользящей опалубкой;


1,3  -  при использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин.

7. Нормы продолжительности строительства автоматизированной системы управления воздушным движением "Трасса" определены для объектов районного центра (РЦ) УВД, в пределах общего срока строительства которых должны параллельно возводиться другие объекты системы (кроме междугородных линий связи).

Продолжительность строительства междугородных линий связи определяется проектом организации строительства.

8. Нормы задела в строительства АС УВД "Старт" и "Трасса" установлены без учета технологического оборудования централизованной поставки, стоимость которого не включена в сметную стоимость строительства.

9*. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос (ВПП) или рулежных дорожек (РД) с установкой на них светосигнального оборудования (ССО) следует принимать суммарной с коэффициентом 0,8 для продолжительности установки светосигнального оборудования.

10*. Продолжительность строительства ангаров для технического обслуживания новых типов самолетов (ИЛ-96, ТУ-204, ИЛ-114) следует принимать с коэффициентом 1,15.

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1*. Взлетно-поса​доч​ная полоса на аэродроме класса Д
	Асфальтобетонные покрытия площадью до 50 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	11
	2
	—
	К
	2
	13
	49
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й
	11
	2
	—
	К
	5
	16
	61
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й
	11
	2
	—
	К
	1
	7
	20
	80
	100
	
	
	
	
	
	

	
	4-й
	11
	2
	—
	К
	1
	15
	38
	100
	
	
	
	
	
	
	

	2. Взлетно-поса​доч​ная полоса на аэродроме класса Г
	Цементно-бетонные покрытия площадью до 70 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	13
	2
	—
	К
	1
	7
	15
	52
	100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й
	13
	2
	—
	К
	1
	11
	19
	71
	100
	
	
	
	
	
	

	
	3-й
	13
	2
	—
	К
	6
	16
	24
	84
	100
	
	
	
	
	
	

	
	4-й
	13
	2
	—
	К
	1
	9
	19
	46
	100
	
	
	
	
	
	

	3. Взлетно-поса​доч​ная полоса на аэродроме класса В
	Цементно-бетонные покрытия площадью до 100 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	19
	3
	—
	К
	1
	8
	16
	20
	22
	86
	100
	
	
	
	

	
	2-й
	18
	3
	—
	К
	1
	8
	16
	20
	22
	100
	
	
	
	
	

	
	3-й
	18
	3
	—
	К
	1
	8
	16
	20
	23
	100
	
	
	
	
	

	
	4-й
	17
	3
	—
	К
	1
	8
	16
	20
	52
	100
	
	
	
	
	

	4. Взлетно-поса​доч​ная полоса на аэродроме класса Б
	Цементно-бетонные покрытия площадью до 150 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	21
	3
	—
	К
	1
	8
	14
	17
	19
	56
	100
	
	
	
	

	
	2-й
	20
	3
	—
	К
	1
	8
	14
	18
	19
	64
	100
	
	
	
	

	
	3-й
	19
	3
	—
	К
	1
	8
	14
	18
	19
	77
	100
	
	
	
	

	
	4-й
	19
	3
	—
	К
	1
	8
	14
	18
	38
	94
	100
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5. Взлетно-поса​доч​ная полоса на аэродроме класса А
	Цементно-бетонные покрытия площадью до 250 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	32
	3
	—
	К
	1
	7
	12
	14
	15
	38
	71
	71
	71
	91
	100

	
	2-й
	32
	3
	—
	К
	1
	7
	12
	14
	15
	43
	80
	83
	83
	91
	100

	
	3-й
	22
	3
	—
	К
	1
	7
	12
	15
	16
	52
	86
	100
	
	
	

	
	4-й
	22
	3
	—
	К
	1
	7
	12
	15
	26
	60
	93
	100
	
	
	

	6. Аэродромные покры​тия в один слой бетона
	Площадь 50 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	9
	2
	—
	К
	3
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й
	9
	2
	—
	К
	3
	10
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й
	9
	2
	—
	К
	3
	7
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4-й
	9
	2
	—
	К
	3
	7
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Площадь 100 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	12
	2
	—
	К
	4
	12
	21
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й
	12
	2
	—
	К
	4
	12
	21
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й
	12
	2
	—
	К
	2
	10
	19
	77
	100
	
	
	
	
	
	

	
	4-й
	12
	2
	—
	К
	2
	10
	19
	77
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Площадь 150 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	17
	2
	—
	К
	1
	6
	12
	15
	51
	100
	
	
	
	
	

	
	2-й
	16
	2
	—
	К
	1
	7
	13
	17
	63
	100
	
	
	
	
	

	
	3-й
	15
	2
	—
	К
	1
	7
	13
	29
	84
	100
	
	
	
	
	

	
	4-й
	14
	2
	—
	К
	3
	9
	17
	70
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Площадь 250 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	25
	2
	—
	К
	1
	6
	12
	38
	77
	78
	78
	91
	100
	
	

	
	2-й
	16
	2
	—
	К
	4
	10
	15
	50
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	3-й
	16
	2
	—
	К
	4
	10
	15
	58
	99
	100
	
	
	
	
	

	
	4-й
	16
	2
	—
	К
	1
	6
	12
	30
	72
	100
	
	
	
	
	

	7. Аэродромные покры​тия в два слоя бетона
	Площадь 50 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	9
	2
	—
	К
	3
	7
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й
	9
	2
	—
	К
	3
	7
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й
	9
	2
	—
	К
	3
	7
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4-й
	9
	2
	—
	К
	3
	7
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Площадь 100 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	15
	2
	—
	К
	4
	9
	14
	47
	100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й
	15
	2
	—
	К
	4
	9
	14
	50
	100
	
	
	
	
	
	

	
	3-й
	14
	2
	—
	К
	4
	10
	15
	69
	100
	
	
	
	
	
	

	
	4-й
	14
	2
	—
	К
	4
	10
	15
	59
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Площадь 150 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	24
	2
	—
	К
	2
	6
	10
	40
	81
	83
	83
	100
	
	
	

	
	2-й
	17
	2
	—
	К
	1
	5
	9
	13
	50
	96
	100
	
	
	
	

	
	3-й
	17
	2
	—
	К
	1
	7
	11
	14
	60
	100
	
	
	
	
	

	
	4-й
	17
	2
	—
	К
	3
	8
	13
	29
	75
	100
	
	
	
	
	

	
	Площадь 250 тыс. м2, в зонах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	27
	2
	—
	К
	1
	4
	7
	10
	34
	65
	66
	66
	81
	100
	

	
	2-й
	18
	2
	—
	К
	1
	6
	9
	12
	47
	93
	100
	
	
	
	

	
	3-й
	17
	2
	—
	К
	1
	6
	9
	12
	59
	100
	
	
	
	
	

	
	4-й
	17
	2
	—
	К
	2
	7
	11
	28
	75
	100
	
	
	
	
	

	8. Командно-диспетчер​ский пункт (КДП)
	Разряд:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IV
	24
	1
	14
	К
	7
	16
	22
	30
	40
	63
	84
	100
	
	
	

	
	
	
	
	11-24
	
	18
	39
	53
	69
	80
	89
	95
	100
	
	
	

	
	III
	25
	1
	14
	К
	6
	14
	19
	25
	33
	51
	73
	95
	100
	
	

	
	
	
	
	12-25
	
	17
	39
	54
	68
	82
	89
	95
	99
	100
	
	

	
	II
	29
	1
	16
	К
	4
	12
	16
	21
	27
	33
	51
	71
	90
	100
	

	
	
	
	
	14-29
	
	12
	35
	45
	58
	70
	83
	88
	93
	98
	100
	

	9. Аэродромная авто-
	Пристройка к существующему зданию КДП, соору-
	26
	3
	4
	К
	7
	14
	30
	51
	70
	81
	93
	97
	100
	
	

	матизированная система управления воздушным движением (АС УВД) "Старт"
	жения участка обзорного радиолокатора аэродромного (ОРЛ-А) "Иртыш", установка технологического и другого оборудования
	
	
	19-22
	
	4
	13
	33
	56
	77
	89
	95
	98
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Аэродромная авто-
	Объекты районного центра (РЦ) УВД: пристройка к
	30
	3
	4
	К
	5
	15
	29
	43
	56
	65
	91
	94
	98
	100
	

	матизированная система управления воздушным движением (АС УВД) "Трасса"
	существующему зданию КДП; сооружения участков выделенного радиоцентра (ВПРЦ), передающего радиоцентра (ПРЦ), автоматических радиопеленгаторов; установка технологического и другого оборудования; линия связи и управления от радиолокатора до КДП; линия связи аэропорт-город
	
	
	19-22
	
	3
	21
	41
	61
	78
	89
	93
	96
	99
	100
	

	11. Автоматизирован-
	—
	5
	

	4
	К
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ный радиомаркерный пункт
	
	
	
	2-5
	
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Радиомаячная сис-
	Категория II
	6
	

	5
	К
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тема инструментального захода самолетов на посадку (РМС-2)
	
	
	
	2-6
	
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Радиолокатор
	Обзорный трассовый
	7
	

	3
	К
	23
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-7
	
	63
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обзорный аэродромный
	10
	

	6
	К
	15
	54
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-10
	
	32
	81
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Посадочный
	5
	

	4
	К
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2-5
	
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Метеолокатор
	4
	

	3
	К
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2-4
	
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Светосигнальное
	С огнями малой интенсивности (ОМИ)
	5
	

	3
	К
	23
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	оборудование
	
	
	
	3-5
	
	31
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С огнями высокой интенсивности (ОВИ):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I категории
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(ОВИ-1)
	9
	

	6
	К
	35
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-9
	
	43
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II категории
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(ОВИ-2)
	16
	

	14
	К
	17
	40
	63
	82
	98
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2-15
	
	18
	39
	62
	81
	98
	100
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Передающий ра-
	Разряд III
	9
	

	6
	К
	14
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	диоцентр (ПРЦ)
	
	
	
	4-9
	
	57
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Аэровокзал
	Здание каркасное из сборных железобетонных кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	струкций с панельными и кирпичными стенами. Пропускная способность пассажиров в час (общая площадь, тыс. м2):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200 (2,6)
	16
	1
	7
	К
	15
	35
	42
	65
	88
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-16
	
	18
	41
	58
	75
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	400 (5,3)
	21
	1
	11
	К
	7
	19
	34
	48
	62
	83
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-21
	
	8
	22
	40
	55
	71
	88
	100
	
	
	
	

	
	800 (9,8)
	27
	1
	16
	К
	2
	14
	25
	33
	42
	53
	65
	82
	100
	
	

	
	
	
	
	12-27
	
	3
	18
	31
	41
	51
	65
	78
	89
	100
	
	

	
	1000 (12,2)
	31
	1
	17
	К
	2
	13
	24
	30
	36
	45
	54
	61
	75
	95
	100

	
	
	
	
	15-31
	
	3
	17
	30
	37
	45
	56
	66
	72
	81
	96
	100

	17. Ангар для технического обслуживания воздушных судов
	Здание большепролетное с покрытием из стальных ферм или арок по стальным колоннам. Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 (на 4 самолета III группы)
	12
	1
	6
	К
	9
	33
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-12
	
	11
	39
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 (на 3 самолета II группы)
	20
	1
	14
	К
	4
	20
	28
	53
	80
	94
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-20
	
	6
	32
	46
	65
	84
	86
	100
	
	
	
	

	
	15 (на 4 самолета I группы)
	25
	1
	17
	К
	3
	16
	26
	37
	63
	79
	90
	99
	100
	
	

	
	
	
	
	9-25
	
	5
	23
	37
	45
	62
	80
	92
	99
	100
	
	

	18. Производственное здание авиационно-технической базы (АТБ)
	Здание каркасное из сборных железобетонных конструкций с панельными и кирпичными стенами. Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	13
	1
	7
	К
	8
	21
	34
	87
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-13
	
	20
	52
	76
	99
	100
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	15
	1
	7
	К
	10
	24
	33
	52
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-15
	
	21
	47
	63
	88
	100
	
	
	
	
	
	

	
	8
	18
	1
	9
	К
	8
	28
	38
	49
	62
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-18
	
	14
	46
	63
	79
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	10
	21
	1
	11
	К
	5
	17
	26
	34
	44
	54
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-21
	
	9
	30
	47
	61
	75
	88
	100
	
	
	
	

	19. Расходный склад горюче-смазочных материалов (ГСМ)
	В составе: стальных резервуаров, насосной станции, приемно-раздаточных пунктов, производственного здания, железнодорожной сливной эстакады и объектов подсобного производственного и обслуживающего назначения.

Вместимость тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	14
	3
	7
	К
	6
	24
	53
	88
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-13
	
	4
	28
	60
	88
	100
	
	
	
	
	
	

	
	5
	16
	3
	9
	К
	6
	24
	54
	84
	98
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-15
	
	4
	28
	59
	84
	98
	100
	
	
	
	
	

	
	9
	18
	3
	10
	К
	5
	21
	47
	75
	93
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-17
	
	2
	23
	52
	75
	93
	100
	
	
	
	
	

	
	13
	20
	3
	11
	К
	5
	19
	42
	67
	85
	98
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-18
	
	2
	21
	45
	69
	87
	97
	100
	
	
	
	

	20. Система централи-
	Производительность 400-600 м3 топлива/час
	14
	1
	12
	К
	9
	32
	52
	84
	100
	
	
	
	
	
	

	зованной заправки самолетов авиатопливом (ЦЗС)
	
	
	
	3-14
	
	13
	39
	65
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	21*. Аварийно-спаса-
	Число боксов 5
	12
	1
	4
	К
	13
	39
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	

	тельная станция основная аэропорта III класса
	
	
	
	9-12
	
	15
	44
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ*

1. К линейным сооружениям магистрального трубопровода относятся: трубопровод с ответвлениями и лупингами, с узлами пуска и приема очистных устройств, с противопожарными устройствами и противоэрозионными сооружениями; переходы рек и других естественных и искусственных препятствий.

К наземным объектам относятся: головные насосные и промежуточные нефтеперекачивающие станции, компрессорные и газораспределительные станции, резервуарные парки, пункты налива нефти и аварийно-ремонтные пункты.

2. Установленная настоящими нормами продолжительность строительства магистральных трубопроводов со всеми зданиями и сооружениями относится к пусковым комплексам и определяется по наибольшей норме для одного из следующих сооружений: линейной части трубопровода, компрессорных, нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков.

Протяженность и число участков линейной части трубопроводов, а также число компрессорных и нефтеперекачивающих станций, входящих в пусковой комплекс, и очередность их строительства устанавливаются проектом или соответствующим планом.

3. Нормы продолжительности строительства линейной части магистральных трубопроводов установлены для организационно единых объектов, каждый из которых имеет единый проект, заказчика, источник финансирования, единый срок ввода в действие и возможность приемки в эксплуатацию после завершения на нем линейных и пусконаладочных работ. Если пусковой комплекс магистрального трубопровода состоит из двух или нескольких организационно единых объектов, нормативная продолжительность определяется для каждого из них.

4. Нормы продолжительности строительства линейной части трубопроводов установлены с учетом времени, необходимого на проведение испытаний трубопроводов гидравлическим или пневматическим (сжатым воздухом или газом) способом, на заполнение трубопроводов нефтью.

5. Для трубопроводов диаметром 720 мм и менее продолжительность строительства определяется с учетом коэффициента 0,85.

6. Для трубопроводов, сооружаемых в едином коридоре, если используются построенные ранее базы, жилые городки и вдольтрассовые проезды, продолжительность строительства определяется с учетом коэффициента 0,9.

7. Продолжительность строительства участков магистральных трубопроводов, прокладываемых на поливных землях, устанавливается проектом организации строительства.

8. Для горных труднодоступных районов с крутизной склонов более 20? и чередующимися хребтами коэффициент к настоящим Нормам определяется проектом организации строительства в пределах до 1,3.

9. К внеплощадочным подготовительным работам для линейной части магистральных трубопроводов относится строительство подземных дорог, причалов, аэродромов, вертолетных площадок, сооружение жилых городков, складов, сварочных баз; к внутриплощадочным подготовительным работам - разбивка оси трассы и границ строительной полосы; расчистка строительной полосы от леса; планировка строительной полосы, устройство полок, строительство вдольтрассового проезда, первоочередные работы по сварке труб в секции, вывозка трубных секций на трассу.

10. Для линейной части магистральных трубопроводов и подводных переходов оборудованием, передаваемым в монтаж, является запорная арматура, узлы пуска и приема очистных устройств, береговые гребенки, фиттинги заводского изготовления.

11. Продолжительность строительства кабельных и радиорелейных линий технологической связи определяется по нормам раздела "Строительство предприятий связи". Строительство линейных сооружений кабельных линий технологической связи осуществляется совмещенно со строительством линейной части трубопроводов.

12. Нормы для подводных переходов установлены на строительство одной нитки трубопроводов диаметром 1020 мм через водные преграды шириной более 30 м при уровне меженных вод и при средней скорости течения воды до 0,7 м/с, в грунтах I-II групп по классификации для плавучих землесосных снарядов.

13. Границы подводного перехода определяются в соответствии с указаниями п. 6.3 СНиП 2.05.06-85.

14. Влияние диаметра трубопровода на продолжительность строительства подводного перехода учитывается коэффициентом, принимаемым по табл. 1.

Таблица 1

	Диаметр подводного трубопровода, мм
	Коэффициент

	
	

	820 и менее
	0,75

	1020
	1,00

	1220
	1,25

	1420
	1,55


15. Влияние скорости течения воды на продолжительность строительства подводного перехода для трубопровода, заглубленного в дно, сложенное песчаными грунтами, учитывается коэффициентом согласно табл. 2.

Таблица 2

	Средняя скорость течения, м/с
	Коэффициент

	
	

	0,7 и менее
	1,00

	0,71-0,8
	1,10

	0,81-0,9
	1,15

	Св. 0,9
	1,20

	
	


16. Влияние грунтовых условий на русловом участке на продолжительность строительства подводного перехода учитывается коэффициентом согласно табл. 3.

Таблица 3

	Группа разрабатываемых грунтов
	Коэффициент

	
	

	I-II
	1,0

	III-IV
	1,2

	V и более
	1,7

	
	


При необходимости предварительного рыхления скальных грунтов взрывным способом значение коэффициента увеличивают на 0,3. На переходах, где русло реки сложено грунтами различных групп, значение коэффициента устанавливают по средневзвешенному.

17. Продолжительность строительства подводного перехода через морские акватории, водные преграды в районах севернее 60-й параллели, водоемы шириной более 2 км, при длине заболоченных пойменных участков более 10 км, а также участков магистральных трубопроводов, прокладываемых на поливных землях, устанавливается проектом организации строительства.

18. Нормы продолжительности строительства переходов не включают периоды паводков и ледостава, а также перерывы, устанавливаемые органами рыбнадзора и другими организациями, ответственными по контролю за сохранность окружающей среды.

19. Наземная часть объектов, сооружаемых в комплектно-блочном исполнении, должна быть конструктивно-технологически отделена от подземной и поставляться на строительную площадку в виде комплекта блочных устройств (блоков, блок-боксов, блок-контейнеров) с размещенными в них основным и вспомогательным технологическим, энергетическим, сантехническим или другим оборудованием, с системой питания и управления, охватывающими всю рабочую спецификацию в пределах генерального плана.

20. Поставка заказчиком на сборочно-комплектовочные предприятия (базы) комплектующего оборудования, изделий и материалов для наземных объектов, строительство которых осуществляется комплектно-блочным методом, должна быть окончена за 7 мес до срока ввода объектов в эксплуатацию.

21. Нормы продолжительности строительства головных насосных станций учитывают возведение на этих станциях резервуарных парков общей вместимостью до 40 тыс. м3. При большей вместимости резервуарных парков общая продолжительность строительства устанавливается по наибольшей норме одного из сооружений: головной насосной станции или резервуарного парка.

22. Продолжительность строительства промежуточных нефтеперекачивающих станций, совмещенных с наливными пунктами и резервуарными парками, устанавливается по нормам для головных насосных станций.

23. Нормы для промысловых трубопроводов распространяются на трубопроводы всех видов и назначений, сооружаемые на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях. К промысловому трубопроводу относится собственно линейная часть трубопровода, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы запорной арматуры, устройства закрепления трубопровода, устройства противокоррозионной электрохимической защиты.

24. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов протяженностью более 10 км и межпромысловых трубопроводов определяется по нормам продолжительности строительства магистральных трубопроводов.

25. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в обводненной или заболоченной местности принимается с учетом коэффициентов, указанных в табл. 4.
Таблица 4

	Общая длина заболоченных или обводненных участков, 
% общей протяженности трубопроводов
	Коэффициент

	
	

	От 3 до 5
	1,05

	До 10
	1,10

	  "   15
	1,15

	  "   20
	1,20

	  "   25
	1,25

	Св. 25
	По проекту организации строительства, но не более 1,6

	
	


26. При сооружении промысловых трубопроводов и межпромысловых коллекторов с применением технологической насыпи норма продолжительности строительства трубопроводов увеличивается путем прибавления к ней продолжительности строительства технологической насыпи, установленной проектом организации строительства, с коэффициентом совмещения 0,5.

27. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в условиях действующих промыслов и в районах распространения вечномерзлых грунтов устанавливается проектами организации строительства.

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1*. Магистральный трубопровод (линейная часть)
	Протяженность, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	10
	4
	5

3-7
	К
	27
	59
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	50
	12
	5
	5

4-8
	К
	22
	49
	79
	100
	
	
	
	
	
	

	
	100
	16
	6
	6

5-10
	К
	18
	42
	68
	92
	97
	100
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	18
	7
	7

6-12
	К
	15
	35
	60
	85
	92
	100
	
	
	
	

	
	300
	19
	7
	8

7-14
	К
	15
	37
	64
	87
	93
	98
	100
	
	
	

	
	Св. 300
	23
	9
	13

8-20
	К
	11
	30
	54
	77
	87
	94
	98
	100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	50
	100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	11
	30
	54
	77
	87
	94
	48
	—
	
	

	2*. Подводный переход
	Ширина водной преграды, м, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	4
	1
	2

2-3
	К
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	5
	1
	3

2-4
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	6
	1
	4

2-5
	К
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	8
	2
	5

3-7
	К
	30
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Св. 1000
	10
	2
	6

3-8
	К
	20
	55
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	3*. Промысловые трубопроводы
	Протяженность, км, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	2
	1
	2

1-2
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	2
	1
	2

1-2
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	2
	1
	2

1-2
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	от 10 до 20
	2
	1
	2

1-2
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Головная насосная станция в комплектно-блочном исполнении
	Мощность, млн. т/год (подача насосов м3/ч):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8 (1,25) и менее
	9
	2
	3
	К
	20
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-8
	
	22
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	20 (2,5)
	12
	2
	4
	К
	14
	40
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-11
	
	16
	42
	78
	100
	
	
	
	
	
	

	
	28 (3,6) 
	15
	3
	4
	К
	8
	23
	43
	77
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-14
	
	10
	25
	45
	80
	100
	
	
	
	
	

	
	42-90 (7; 10; 12,5) 
	18
	3
	6
	К
	5
	20
	43
	67
	85
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-17
	
	6
	22
	45
	67
	85
	100
	
	
	
	

	5. Промежуточная нефтеперекачивающая станция в комплектно-блочном исполнении
	Мощность, млн. т/год (подача насосов м3/ч):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8 (1,25) и менее
	7
	1
	3
	К
	40
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-6
	
	40
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	20 (2,5)
	9
	2
	3
	К
	20
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-8
	
	22
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	28 (3,6) 
	10
	3
	4
	К
	20
	65
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-9
	
	20
	68
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	
	42-90 (7; 10; 12,5) 
	12
	3
	4
	К
	18
	47
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-11
	
	20
	48
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	6. Резервуарный парк из металлических вертикально-цилин​дрических резервуаров
	Вместимость, тыс. м3, с единичной вместимостью резервуаров 5-20 тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	12
	2
	7
	К
	18
	45
	77
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-11
	
	22
	47
	77
	100
	
	
	
	
	
	

	
	100
	16
	3
	9
	К
	14
	33
	60
	78
	92
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-15
	
	16
	35
	61
	80
	92
	100
	
	
	
	

	
	200
	19
	5
	10
	К
	7
	18
	35
	60
	82
	25
	100
	
	
	

	
	
	
	
	8-17
	
	7
	18
	36
	58
	80
	95
	100
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Пункт налива нефти
	Мощность, млн. т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	18
	4
	10
	К
	10
	20
	40
	70
	87
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-16
	
	9
	19
	38
	70
	86
	100
	
	
	
	

	
	6
	22
	4
	15
	К
	9
	16
	31
	55
	70
	83
	97
	100
	
	

	
	
	
	
	7-21
	
	10
	16
	32
	55
	71
	84
	97
	100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	55
	55
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55
	55
	100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	9
	16
	31
	55
	70
	28
	42
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	16
	32
	55
	71
	29
	42
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й  пусковой комплекс производительностью 
	18
	4
	10
	К
	16
	29
	44
	65
	85
	100
	
	
	
	

	
	3 млн. т/год
	1-18
	
	7-16
	
	17
	29
	44
	65
	85
	100
	
	
	
	

	
	2-й  пусковой комплекс производительностью 
	16
	3
	9
	К
	

	

	15
	35
	50
	62
	93
	100
	
	

	
	3 млн. т/год
	7-22
	
	13-21
	
	
	
	16
	35
	51
	63
	93
	100
	
	

	
	8
	30
	4
	21
	К
	5
	12
	22
	30
	40
	52
	68
	83
	95
	100

	
	
	
	
	7-27
	
	5
	13
	24
	31
	40
	53
	68
	83
	95
	100

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	40
	40
	40
	40
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	40
	40
	40
	100

	
	
	
	
	
	З
	5
	12
	22
	30
	40
	12
	28
	43
	55
	


	
	
	
	
	
	
	5
	13
	24
	31
	40
	13
	28
	43
	55
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й  пусковой комплекс производительностью 
	18
	4
	10
	К
	12
	30
	52
	70
	90
	100
	
	
	
	

	
	3 млн. т/год
	1-18
	
	7-16
	
	12
	31
	54
	71
	90
	100
	
	
	
	

	
	2-й  пусковой комплекс производительностью 
	21
	5
	11
	К
	

	

	

	4
	10
	24
	46
	69
	91
	100

	
	5 млн. т/год
	10-30
	
	17-27
	
	
	
	
	5
	11
	23
	46
	72
	94
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8*. Компрессорная станция магистрального газопровода
	С агрегатами ГТК-10; ГТ-6-750; ГТН-6. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18-30 (3)
	16
	3
	9

7-15
	К
	15
	40
	63
	75
	93
	100
	
	
	
	

	
	36-60 (6)
	18
	4
	10
	К
	10
	35
	50
	63
	88
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-16
	
	12
	30
	48
	60
	89
	100
	
	
	
	

	
	54-90 (9)
	21
	6
	10
	К
	7
	21
	36
	57
	75
	92
	100
	
	
	

	
	
	
	
	10-19
	
	12
	25
	39
	59
	76
	92
	100
	
	
	

	
	С агрегатами СТД-4000-2. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16 (4)
	12
	2
	7
	К
	18
	45
	77
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-11
	
	22
	47
	77
	100
	
	
	
	
	
	

	
	32 (8)
	16
	3
	9
	К
	15
	40
	57
	72
	95
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-15
	
	18
	35
	52
	70
	95
	100
	
	
	
	

	
	48 (2)
	18
	4
	10
	К
	10
	35
	50
	63
	88
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-16
	
	12
	30
	48
	60
	89
	100
	
	
	
	

	
	С агрегатами 10-ГКНА. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4,8 (4)
	10
	1
	7

3-9
	К
	10
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	

	
	7,2 (6)
	12
	2
	7
	К
	10
	33
	77
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-11
	
	12
	37
	77
	100
	
	
	
	
	
	

	
	12 (10)
	14
	3
	8
	К
	10
	30
	60
	88
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-13
	
	12
	30
	60
	88
	100
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С агрегатами СТД-12 500. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	87,5 (7)
	18
	4
	10
	К
	10
	35
	50
	65
	89
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-16
	
	12
	30
	48
	72
	88
	100
	
	
	
	

	
	100 (8)
	20
	5
	12
	К
	8
	26
	40
	59
	77
	95
	100
	
	
	

	
	
	
	
	7-18
	
	12
	27
	42
	59
	80
	96
	100
	
	
	

	
	С агрегатами ГПУ-10. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	70 (7)
	16
	4
	10
	К
	11
	30
	57
	78
	95
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-16
	
	14
	25
	52
	74
	95
	100
	
	
	
	

	
	80 (8)
	18
	5
	12
	К
	10
	36
	52
	78
	90
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-18
	
	15
	31
	50
	73
	88
	100
	
	
	
	

	
	В комплектно-блочном исполнении с агрегата-
	13
	3
	7
	К
	11
	33
	67
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	ми ГПА-Ц-16. Мощность 80 тыс. кВт число установленных агрегатов 5
	
	
	6-12
	
	18
	34
	64
	91
	100
	
	
	
	
	

	
	В комплектно-блочном исполнении с агрегатами ГПА-Ц-6,3. Мощность, тыс. кВт, (число установленных агрегатов):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18,9 (3)
	9
	2
	4
	К
	25
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-8
	
	25
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	37,8 (6)
	11
	2
	5
	К
	11
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-11
	
	15
	32
	78
	100
	
	
	
	
	
	

	
	56,7 (9)
	12
	3
	4
	К
	10
	33
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-12
	
	15
	31
	73
	100
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-
	монтаж обору​дования


	затель
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С агрегатами ГТН-16 и ГТН-25. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	48-75 (3)
	16
	3
	9
	К
	15
	40
	57
	78
	95
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-15
	
	18
	35
	52
	74
	95
	100
	
	
	
	

	
	80 (5)
	18
	4
	10
	К
	10
	36
	52
	78
	90
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-17
	
	15
	31
	50
	73
	88
	100
	
	
	
	

	9*. Газораспределительная станция
	Пропускная способность, тыс. м3/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	4
	1
	2

2-3
	К
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	5
	1
	3

2-4
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	6
	1
	4

2-5
	К
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Отдельный аварийно-ремонтный пункт
	Обслуживание участка магистрального трубопровода протяженностью 150-200 км
	9
	1
	6

3-8
	К
	20
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. МОСТЫ И ТОННЕЛИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. В нормы продолжительности строительства мостов и тоннелей не включено время на строительство временных объектов производственной базы (в том числе полигоны по изготовлению сборных железобетонных конструкций), зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей, временных дорог, переправ, линий электроснабжения, а также предпортальных выемок тоннелей.

При необходимости строительства этих объектов к норме продолжительности строительства моста и тоннеля добавляется 6 мес.

2. В продолжительность строительства моста включено время на устройство конусов и регуляционных сооружений. Время на сооружение подходов должно включаться в продолжительность строительства дороги.

3. Продолжительность строительства устанавливается проектом организации строительства в случаях:

сооружения железнодорожных мостов длиной более 500 м и автодорожных более 400 м;

применения индивидуальных нетиповых или опытных конструкций или материалов;

устройства железобетонных или металлических пролетных строений способом навесного или полунавесного монтажа, навесным бетонированием, продольной передвижкой или перевозкой на плаву;

возведения фундаментов опор глубокого заложения на опускных колодцах, сваях-оболочках или буровых сваях-столбах;

наличия пролетов длиной 120 м и более или высоты моста более 25 м от уровня меженных вод (от поверхности грунта) до уровня проезда или глубины воды более 5 м от рабочего горизонта воды;

сооружения тоннелей длиной более 1000 м, а также тоннелей любой длины в нескальных грунтах.

4. В тех случаях, когда по календарному плану окончание строительства моста отнесено на зимний период, работы, выполнение которых в зимних условиях не допускается (окраска пролетных строений, изоляция и др.), могут выполняться вне периода продолжительности строительства.

5. Продолжительность строительства двухпутного железнодорожного моста устанавливается с применением коэффициента 1,3 к соответствующей норме продолжительности строительства.

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автодорожных мостов, сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций из местных материалов.

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1*. Железнодорожный мост
	Однопутный длиной, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 30 до 100
	10
	2
	—
	К
	25
	63
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	  "   100  "  200
	12
	2
	—
	К
	20
	48
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	  "   200  "  300
	14
	2
	—
	К
	15
	35
	60
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	  "   300  "  400
	16
	3
	—
	К
	12
	30
	50
	75
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	  "   400  "  500
	18
	3
	—
	К
	10
	25
	44
	65
	85
	100
	
	
	
	
	

	2. Автодорожный мост
	Длиной 50 м с шириной проезжей части, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6,5
	5
	1
	—
	К
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	5
	1
	—
	К
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	6
	1
	—
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11,5
	6
	1
	—
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16,5
	7
	1
	—
	К
	45
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	8
	1
	—
	К
	45
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Длиной 100 м с шириной проезжей части, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6,5
	9
	2
	—
	К
	25
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	9
	2
	—
	К
	25
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	10
	2
	—
	К
	20
	50
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	11,5
	10
	2
	—
	К
	20
	50
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	16,5
	11
	3
	—
	К
	15
	45
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	13
	3
	—
	К
	20
	45
	70
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Длиной 200 м с шириной проезжей части, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6,5
	16
	3
	—
	К
	10
	20
	45
	70
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	8
	16
	3
	—
	К
	10
	20
	45
	70
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	10
	17
	4
	—
	К
	15
	35
	50
	60
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	11,5
	17
	4
	—
	К
	15
	35
	50
	60
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	16,5
	19
	4
	—
	К
	15
	35
	50
	60
	75
	95
	100
	
	
	
	

	
	24
	22
	5
	—
	К
	10
	20
	40
	55
	70
	85
	95
	100
	
	
	

	
	Длиной 300 м с шириной проезжей части, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6,5
	18
	3
	—
	К
	15
	25
	50
	60
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	8
	18
	3
	—
	К
	15
	25
	50
	60
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	10
	20
	4
	—
	К
	15
	25
	40
	50
	75
	90
	100
	
	
	
	

	
	11,5
	20
	4
	—
	К
	10
	20
	40
	50
	75
	90
	100
	
	
	
	

	
	16,5
	24
	4
	—
	К
	10
	20
	35
	50
	65
	75
	85
	100
	
	
	

	
	24
	27
	5
	—
	К
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	85
	100
	
	

	
	Длиной 400 м с шириной проезжей части, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6,5
	26
	4
	—
	К
	5
	15
	25
	40
	60
	75
	85
	90
	100
	
	

	
	8
	26
	4
	—
	К
	5
	15
	25
	40
	60
	75
	85
	90
	100
	
	

	
	10
	27
	5
	—
	К
	5
	15
	25
	40
	50
	60
	70
	85
	100
	
	

	
	11,5
	27
	5
	—
	К
	5
	15
	25
	40
	50
	60
	70
	85
	100
	
	

	
	16,5
	29
	5
	—
	К
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	

	
	24
	32
	6
	—
	К
	10
	15
	25
	35
	45
	55
	65
	75
	85
	90
	100


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3*. Пешеходный мост
	Длиной, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 25 до 50
	4
	1
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  "   50  "  100
	6
	1
	—
	К
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  " 100  "  200
	8
	1
	—
	К
	50
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	4*. Железнодорожный тоннель
	Однопутный тоннель, сооружаемый в крепких скальных породах, длиной, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 30 до 150
	10
	4
	—
	К
	20
	47
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	  " 150  "  300
	14
	5
	—
	К
	16
	36
	61
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	  " 300  "  500
	17
	6
	—
	К
	15
	31
	54
	75
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	  " 500  "  700
	21
	6
	—
	К
	13
	28
	47
	65
	80
	92
	100
	
	
	
	

	
	  " 700  "  1000
	26
	6
	—
	К
	11
	23
	37
	50
	62
	74
	85
	95
	100
	
	

	5*. Пешеходный тоннель под железнодорожными путями
	Длиной, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	12
	2
	—
	К
	22
	50
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 30 до 50
	18
	27
	—
	К
	12
	27
	46
	67
	87
	100
	
	
	
	
	

	
	  "   50  "  80
	24
	2
	—
	К
	8
	15
	26
	40
	55
	72
	90
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. ТРАНСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

И СНАБЖЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕФТЕПРОДУКТАМИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Продолжительность строительства баз для хранения нефтепродуктов, сооружаемых в портах с устройством причалов, должна определяться по настоящим нормам с добавлением половины нормы продолжительности строительства грузового пирса.

2. Продолжительность строительства автоналивных пунктов, удаленных от автомагистрали более чем на 10 км, должна определяться настоящими нормами с добавлением половины нормы продолжительности строительства автомобильной дороги до действующей магистрали.

3. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при количестве заправок в сутки более 1000 должна определяться по настоящим нормам с применением коэффициента 1,1.

4. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при количестве заправок в сутки менее 250 должна определяться по нормам для автозаправочных станций на 250 заправок автомобилей в сутки.

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Отводы от магистральных трубопроводов
	
Протяженность, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 20
	11
	2
	2

9-10
	К
	27
	53
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	21-50
	12
	2
	2

9-10
	К
	26
	52
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	51-100 и более
	14
	3
	2

11-12
	К
	22
	43
	64
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. База нефтепродуктов
	В составе: резервуарного парка; сливно-наливной эстакады; технологических трубопроводов; автоматической станции налива; насосной внутрибазовых перекачек; подсобных зданий и сооружений; сооружений транспорта, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, связи, комплекса очистных сооружений. Вместимость резервуарного парка, тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	18
	4
	10
	К
	12
	28
	46
	70
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-15
	
	10
	24
	42
	65
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	28
	5
	17
	К
	7
	16
	28
	40
	56
	70
	80
	90
	95
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-25
	
	6
	15
	26
	38
	54
	68
	79
	89
	95
	100
	
	
	
	

	
	100
	42
	6
	29
	К
	4
	10
	17
	25
	33
	42
	51
	60
	69
	77
	85
	92
	98
	100

	
	
	
	
	10-38
	
	3
	8
	15
	22
	31
	40
	49
	59
	68
	77
	84
	91
	97
	100

	3. Автоналивной пункт
	Мощность, тыс. т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	20
	4
	14

6-19
	К
	10
	20
	32
	55
	73
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	22
	4
	15

7-21
	К
	8
	17
	31
	54
	70
	85
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	24
	5
	17

7-23
	К
	7
	13
	25
	50
	65
	79
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	4. Головная перекачивающая станция в комплектно-блочном исполнении
	Мощность 3 млн. т/год и менее
	8
	2
	3

5-7
	К
	29

31
	72
76
	100
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Промежуточная перекачивающая станция в комплектно-блочном исполнении (без резервуарных парков)
	Мощность 3 млн. т/год и менее
	7
	2
	3

4-6
	К
	47

49
	90
91
	100
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Автозаправочная станция общего пользования (АЗС)
	В составе: здания АЗС; площадок топливных и масляных резервуаров; заправочных островков; очистных сооружений и коммуникаций. Мощность заправок автомобилей в сутки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	7
	1
	3

4-6
	К
	48
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	8
	1
	4

4-7
	К
	40
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	750
	10
	2
	4

6-9
	К
	33
	66
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	11
	3
	7

4-10
	К
	25
	51
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7*. Автомобильная газона​полнительная компрессорная станция (АГКНС)
	В составе: производственно-технологического корпуса; технологических площадок; заправочных островков; подсобно-вспомогательных зданий и сооружений; инженерных сетей, дорог и благоустройства. Мощность заправок автомобилей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	6
	1
	4

3-6
	К
	45

62
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Г*. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. При наличии в составе строящихся магистральных кабельных линий связи (МКЛС) узлов ТАУК и СУП нормативная продолжительность строительства МКЛС, ТАУК и СУП определяется раздельно по их мощности, а общая продолжительность строительства принимается по наибольшей из определенных продолжительностей.

2. Нормативная продолжительность подготовительного периода принимается с коэффициентом 0,5 (но не менее одного месяца) при наличии в объекте только работ по монтажу технологического оборудования.

3. Отнесение АТС к конкретной градации по мощности производится по абонентской емкости АТС без учета таксофонов, включенных сверх основной емкости.

При проектировании АТС и ПСК в одном титульном списке общая продолжительность строительства объекта определяется по градации емкости АТС, предусматривая параллельное строительство АТС и ПСК, причем продолжительность монтажа оборудования ПСК-1000 составляет один месяц.

При проектировании электронных и квазиэлектронных АТС продолжительность строительства определяется по суммарной емкости независимо от числа выносных подстанций (концентраторов).

4. При проектировании АТС и узла ведомственных телефонных станций (КУ) в одном титульном списке нормативная продолжительность определяется по градации мощности, соответствующей сумме абонентской емкости АТС и эквивалентной по оборудованию (в номерах) емкости узла.

Определение эквивалентной емкости узла с координатным оборудованием производится из расчета: 30 стативов оборудования узла эквивалентны 1000 номерам абонентской емкости.

Определение эквивалентной емкости узла с электронным оборудованием производится из расчета: 1000 номеров емкости УВТС эквивалентны 500 номерам абонентской емкости.

Продолжительность монтажа УВТС (КУ), проектируемого по отдельному титулу, определяется по эквивалентной емкости, рассчитанной как указано выше.

5. При проектировании АТС совместно с МСС или линией сельской связи нормативная продолжительность строительства АТС, МСС и линии связи определяется раздельно по их мощности, а общая продолжительность строительства объекта принимается по наибольшей из определенных продолжительностей строительства.

6. В Нормах приведена продолжительность монтажа станционных сооружений телефонных станций для коммутационного оборудования типов:

координатной и электронной систем для объектов ГТС (АТСКУ, ЭАТС-200);

координатной, квазиэлектронной систем для объектов СТС (АТСК 100\2000, АТСК 50\200, АТСКЭ "Квант", "Исток").

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений городских АТС установлены при средних объемах строительства кабельной канализации от 3 до 10 канало-км, и прокладки кабеля в фондовом (50х2) исчислении от 25 до 35 км на 1000 номеров абонентской емкости.

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений сельских АТС учитывают длину воздушных линий связи от 0,5 до 2 км на один номер абонентской емкости. При длине воздушной линии, отличающейся от заложенной в нормах, применяются коэффициенты: 0,8 - до 0,5 км и 1,3 - свыше 2 км.

7. Продолжительность строительства соединительных линий сельской связи протяженностью  свыше 50 км определяется по нормам для внутризоновых кабельных линий связи (ВКЛС) методом экстраполяции.

8. При проектировании МСС с переводом сети на следующий уровень узлового построения продолжительность монтажа оборудования станционных сооружений определяется по соответствующей норме с коэффициентом 1,1.

9. При проектировании электронных и квазиэлектронных АМТС в составе УАК продолжительность монтажа оборудования следует определять по норме продолжительности монтажа АМТС аналогичной емкости с применением коэффициента 0,85.

10. Продолжительность монтажа электронного и квазиэлектронного оборудования АУКС не учитывает следующие пусконаладочные работы:

наладку ЭВМ (2 машины);

наладку аппаратуры АС-250;

установку агрегатов бесперебойного питания АБП-2 (2 комплекта);

программное обеспечение.

11. Продолжительность строительства и нормы задела определяются проектом организации строительства в следующих случаях:

при строительстве объектов в условиях скальных и мерзлых грунтов, наличии сложных подводных переходов и факторов, требующих специальных мероприятий при строительстве;

при технической невозможности обеспечения уровня механизации линейного строительства, учтенного в Нормах;

при объемах работ по строительству линейных сооружений объектов ГТС и СТС больших или меньших, чем предусмотрено в Нормах;

при проектировании ПСК или КУ по отдельному титулу.

12. В Нормах продолжительности строительства АТУКК приведена продолжительность монтажа и пусконаладочных работ оборудования электронного типа ("Курок") со следующими объемными показателями:

	Показатели
	Единица измерения
	Мощность телеграфного узла

	
	
	
	

	1.  Абонентская емкость станции по количеству оконечных линий, в том числе:
	номер
	480
	960

	
АТ-50Б
	номер 
	432
	864

	
ПД-200Б
	номер
	48
	96

	2.  Число магистральных каналов
	канал
	544
	1088

	3.  Емкость цеха телеграфных каналов
	канал
	760
	1570

	4.  Общая емкость станции
	точка подключения
	1024
	2048

	
	
	
	


13. В Нормах продолжительности строительства МКЛС и ВКЛС в графе "монтаж оборудования" в скобках указаны: над чертой - продолжительность строительства линейно-кабельных сооружений (ЛКС), под чертой - порядковые месяцы начала и окончания строительства ЛКС.

14. При расширении передающей и приемной станции, радиорелейной линии связи прямой видимости, радиотелевизионной передающей станции, земной станции спутниковой системы передачи, системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами со строительством нового технического здания (или пристройки на полный объем вновь устанавливаемого оборудования) и антенно-мачтовых сооружений (или отдельных опор для вновь устанавливаемых антенн) продолжительность строительства их определяется по нормам на новое строительство.

15. Нормы продолжительности строительства радиотелевизионных передающих двухпрограммных станций определяются по норме для радиотелевизионной передающей трехпрограммной станции (п. 24) с применением коэффициентов:


0,6 - с телевизионными передатчиками мощностью5/1 кВт;


0,7 - с телевизионными передатчиками мощностью 25/5 кВт;

0,8 - с телевизионными передатчиками мощностью 50/5 кВт.

16. В случае расположения центральной станции системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами в готовом здании норма продолжительности строительства определяется по норме для системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами (п. 26) с применением коэффициентов:


0,78 - при числе радиостволов
1-2;


0,83 - 
"
"
"
3-4.

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Междугородная связь

	1. Магистральная кабельная линия связи (МКЛС)
	С коаксиальным кабелем и системами передачи К-1920П,  VLT-1920, ИКМ-1920 с первоначальной организацией до 1500 каналов, со строительством комплекса зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения, станционных и линейных сооружений. Протяженность трассы, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	24
	2
	15(17)
	К
	3
	11
	24
	43
	54
	75
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-24 (5-21)
	
	3
	14
	32
	48
	55
	75
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	36
	2
	27(29)
	К
	2
	7
	15
	24
	29
	40
	61
	76
	78
	87
	99
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-36 (5-33)
	
	2
	8
	17
	23
	27
	40
	63
	75
	78
	88
	99
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	30
	30
	30
	30
	30
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26
	26
	26
	26
	26
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2
	7
	15
	24
	29
	40
	31
	46
	48
	57
	69
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	8
	17
	23
	27
	40
	37
	49
	52
	62
	73
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс с организацией
	21
	2
	12(14)
	К
	6
	24
	50
	79
	88
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	систем передачи до 300 каналов. Протяженность трассы 300 км
	1-21
	
	10-21 (5-18)
	
	6
	32
	64
	84
	86
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс -
	26
	2
	17(17)
	К
	

	

	

	1
	4
	15
	45
	65
	69
	81
	99
	100
	
	
	
	

	
	полное завершение стройки
	11-36
	
	20-36 (17-33)
	
	
	
	
	1
	6
	19
	51
	67
	71
	84
	98
	100
	
	
	
	

	
	С коаксиальным кабелем и системами передачи К-3600 и К-5400, с первоначальной организацией до 3000 каналов, со строительством комплекса зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения, станционных и линейных сооружений. Протяженность трассы, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	29
	2
	20(19)
	К
	3
	9
	25
	42
	52
	67
	87
	98
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-29 (5-23)
	
	3
	14
	32
	47
	53
	66
	86
	98
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	38
	2
	29(30)
	К
	2
	7
	19
	24
	30
	37
	53
	63
	70
	86
	98
	99
	100
	
	
	

	
	
	
	
	10-38 (4-33)
	
	2
	10
	22
	25
	31
	40
	51
	62
	72
	83
	98
	99
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	23
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2
	7
	19
	24
	30
	37
	30
	40
	47
	63
	75
	76
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	10
	22
	25
	31
	40
	29
	40
	50
	61
	76
	77
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс с организацией
	21
	2
	12(7)
	К
	4
	25
	71
	90
	98
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	систем передачи до 900 каналов. Протяженность трассы 300 км
	1-21
	
	10-21 (4-10)
	
	5
	38
	84
	95
	97
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс -
	38
	2
	29(17)
	К
	1
	2
	3
	4
	9
	19
	39
	52
	62
	81
	98
	99
	100
	
	
	

	
	полное завершение стройки
	1-38
	
	10-38 (7-33)
	
	1
	3
	4
	5
	12
	23
	38
	52
	64
	78
	98
	99
	100
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С коаксиальным кабелем и системой 
	41
	2
	32(27)
	К
	2
	8
	18
	29
	34
	47
	66
	80
	83
	92
	97
	98
	99
	100
	
	

	
	передачи К-10 800, с первоначальной организацией до 6000 каналов, со 
	
	
	10-41 (5-31)
	
	2
	11
	23
	32
	36
	52
	72
	86
	89
	96
	97
	98
	99
	100
	
	

	
	строительством комплекса зданий 
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	100
	
	

	
	производственного, вспомогательного 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	100
	
	

	
	назначения, станционных и линейных 
	
	
	
	З
	2
	8
	18
	29
	34
	47
	36
	50
	53
	62
	67
	68
	69
	

	
	

	
	сооружений. Протяженность трассы 1000 км
	
	
	
	
	2
	11
	23
	32
	36
	52
	42
	56
	59
	66
	67
	68
	69
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс с организацией
	21
	2
	12(7)
	К
	6
	25
	57
	91
	98
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	систем передачи до 900 каналов. Протяженность трассы 300 км
	1-21
	
	10-21 (5-11)
	
	5
	31
	68
	96
	98
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс -
	41
	2
	32(16)
	К
	0,5
	1
	2
	3
	7
	25
	51
	71
	76
	89
	97
	98
	99
	100
	
	

	
	полное завершение стройки
	1-41
	
	10-41 (16-31)
	
	1
	2
	4
	5
	9
	32
	60
	80
	84
	95
	97
	98
	99
	100
	
	

	2. Внутризоновая кабельная линия связи (ВКЛС)
	С симметричным и коаксиальным кабелем, с системами передачи ИКМ‑120, ИКМ-120х2, ИКМ-480с, ИКМ‑480х2, К-120, К-420к, с организацией до 120, 240, 480 каналов без строительства комплекса зданий, протяженность трассы, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	11
	2
	5(8)
	К
	15
	40
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-11 (3-10)
	
	18
	52
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	20
	2
	8(17)
	К
	9
	22
	38
	49
	64
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-20 (3-19)
	
	11
	29
	53
	60
	70
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С коаксиальным кабелем и системами передач К-120, К-420к, ИКМ-480, ИКМ‑480х2, с организацией до 960 каналов, без строительства комплекса зданий, протяженность трассы, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	12
	2
	6(8)
	К
	9
	23
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-12 (3-10)
	
	16
	45
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	21
	2
	9(16)
	К
	7
	18
	34
	41
	59
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-21 (3-18)
	
	9
	28
	50
	55
	73
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Радиорелейная линия связи прямой видимости с телефонными и телевизионными каналами
	С аппаратурой в диапазонах частот 2, 4, 6, 8 и 11 ГГц, с числом радиостволов до 4, с комплексом зданий производственного и вспомогательного назначения, антенно-фидерными устройствами и первичной организацией до 720 телефонных каналов, протяженность трассы, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	18
	2
	7
	К
	4
	14
	25
	71
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-16
	
	8
	24
	42
	64
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	23
	3
	11
	К
	4
	12
	21
	46
	66
	79
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-21
	
	8
	19
	33
	48
	64
	78
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	25
	4
	13
	К
	3
	8
	15
	34
	53
	72
	86
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-23
	
	6
	15
	25
	41
	56
	71
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	33
	4
	20
	К
	1
	2
	7
	16
	26
	46
	64
	79
	88
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-31
	
	2
	4
	13
	24
	36
	51
	65
	79
	89
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	30
	30
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	1
	2
	7
	16
	26
	46
	64
	79
	58
	66
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	4
	13
	24
	36
	51
	65
	79
	59
	66
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс,
	25
	4
	13
	К
	3
	8
	15
	34
	53
	72
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженность трассы 500 км
	1-25
	
	11-23
	
	6
	15
	25
	41
	56
	71
	83
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс -
	25
	4
	13
	К
	

	

	4
	9
	15
	35
	54
	73
	83
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	полное завершение стройки
	9-33
	
	19-31
	
	
	
	8
	17
	27
	43
	58
	74
	84
	94
	100
	
	
	
	
	

	4.  Территориальный 
	Комплекс зданий производственного,
	45
	3
	8
	К
	3
	10
	16
	22
	29
	36
	43
	50
	57
	64
	71
	78
	86
	95
	100
	

	автоматизирован​ный узел управления и коммутации (ТАУК)
	вспомогательного и гражданского назначения, станционные и энергетические сооружения, узел
	
	
	38-45
	
	3
	10
	17
	24
	32
	40
	48
	56
	63
	71
	79
	87
	93
	99
	100
	

	5. Сетевой узел первичной сети (СУП)
	Комплекс зданий производственного и гражданского назначения, станционные и энергетические сооружения, объем зданий, м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7000
	34
	3
	8
	К
	1
	9
	15
	21
	28
	35
	53
	64
	73
	92
	99
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	24-31
	
	1
	14
	25
	36
	47
	59
	73
	84
	88
	94
	99
	100
	
	
	
	

	
	11000
	37
	3
	8
	К
	1
	8
	14
	20
	28
	35
	43
	52
	62
	77
	91
	99
	100
	
	
	

	
	
	
	
	27-34
	
	1
	10
	19
	28
	38
	47
	57
	68
	78
	86
	93
	99
	100
	
	
	

	6. Междугородная телефонная станция
	Без строительства здания, с оборудованием электронного и квазиэлектронного типа, с дооборудованием ГАТС и линейными сооружениями, мощность каналов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	20
	2
	18
	К
	5
	18
	33
	54
	73
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3-20
	
	4
	16
	31
	52
	72
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000
	24
	2
	22
	К
	4
	17
	31
	45
	59
	73
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3-24
	
	3
	16
	28
	42
	57
	72
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5000
	29
	2
	27
	К
	3
	13
	24
	37
	49
	61
	73
	83
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3-29
	
	2
	9
	18
	30
	42
	55
	69
	83
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Без строительства здания, с оборудованием координатного типа, с дооборудованием ГАТС и линейными сооружениями, мощность каналов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1100
	23
	2
	21
	К
	5
	20
	34
	48
	62
	76
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3-23
	
	6
	24
	39
	52
	65
	78
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	26
	2
	24
	К
	4
	16
	29
	40
	51
	62
	75
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3-26
	
	4
	17
	31
	42
	53
	64
	76
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000
	33
	2
	31
	К
	3
	12
	21
	29
	38
	49
	59
	70
	80
	91
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3-33
	
	3
	11
	19
	27
	35
	45
	56
	66
	77
	91
	100
	
	
	
	
	

	
	5000
	39
	2
	37
	К
	2
	8
	14
	20
	28
	36
	44
	52
	61
	70
	80
	90
	100
	
	
	

	
	
	
	
	3-39
	
	1
	5
	9
	13
	20
	27
	34
	41
	49
	64
	77
	93
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Автоматизирован​ный телеграфный узел коммутации каналов (АУКК)
	Оконечный или транзитный без строительства здания с оборудованием электронного типа, мощность номер/точка подключения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	480/1024
	14
	2
	12
	К
	8
	33
	58
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3-14
	
	9
	34
	59
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	960/2048
	17
	2
	15
	К
	9
	28
	47
	67
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3-17
	
	9
	28
	47
	67
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Электронный теле-
	Оборудование электронного типа,
	4
	1
	3
	К
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	графный концентратор коммутации сообщений (ЭТК-КС)
	мощность 128 каналов
	
	
	2-4
	
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Подстанция телеграфная
	Оборудование координатного типа, мощность 40 номеров
	2
	—
	2

1-2
	К
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Автоматический узел коммутации сообщений (АУКС)
	Без строительства здания, со скоростью передачи до 3 и более сообщений в секунд, мощность 480 каналов (узел)
	5
	1
	4

2-5
	К
	50

50
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Пункт приема газетных полос
	Комплекс оборудования "Газета-2", пункт приема
	9
	1
	3

7-9
	К
	10

23
	27

58
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Городская телефонная сеть

	12. Телефонная станция на районированной сети
	В готовом здании, с оборудованием координатного или декадно-шагового типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5000
	19
	3
	4
	К
	3
	12
	23
	34
	46
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-19
	
	5
	21
	42
	62
	76
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8000
	21
	3
	6
	К
	2
	9
	18
	27
	47
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-21
	
	4
	16
	33
	49
	69
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000
	22
	3
	7
	К
	3
	7
	14
	21
	43
	83
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-22
	
	6
	14
	29
	43
	63
	87
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В готовом здании, с оборудованием электронного типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4000
	15
	2
	5
	К
	3
	7
	15
	58
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-15
	
	11
	26
	52
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000
	18
	2
	8
	К
	2
	6
	11
	48
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-18
	
	8
	23
	45
	73
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	13. Телефонная станция в сети с УИС и УВС
	В готовом здании, с оборудованием координатного типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000
	16
	3
	7
	К
	3
	10
	32
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-16
	
	5
	20
	42
	71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20 000
	24
	3
	14
	К
	1
	4
	24
	44
	57
	74
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-15 18-24
	
	3
	10
	29
	49
	63
	78
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	56
	56
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	61
	61
	61
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	1
	4
	24
	44
	1
	18
	32
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	10
	29
	49
	2
	17
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс в составе стан-
	15
	2
	7
	К
	2
	8
	43
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ционных и линейных сооружений, мощность 10 000 номеров
	1-15
	
	9-15
	
	5
	17
	48
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс -
	12
	1
	7
	К
	

	

	

	

	2
	40
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полное завершение стройки
	13-24
	
	18-24
	
	
	
	
	
	6
	43
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В готовом здании, с оборудованием электронного типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5000
	12
	1
	6
	К
	4
	15
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-12
	
	13
	50
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000
	14
	2
	8
	К
	2
	5
	60
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-14
	
	8
	27
	70
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Межстанционная и межузловая связь на районированной сети
	Комплекс линейных и станционных сооружений мощность, тыс. км телефонных каналов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	18
	2
	5
	К
	6
	20
	35
	46
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-18
	
	8
	25
	44
	61
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	24
	2
	12
	К
	3
	7
	15
	24
	41
	58
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-24
	
	4
	10
	24
	38
	56
	72
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	30
	2
	19
	К
	4
	9
	17
	27
	41
	56
	70
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-30
	
	5
	11
	21
	33
	47
	60
	74
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	400
	36
	3
	33
	К
	1
	7
	14
	22
	32
	48
	66
	81
	83
	87
	94
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-36
	
	3
	10
	22
	30
	39
	52
	69
	80
	82
	87
	94
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	22
	22
	22
	22
	81
	81
	81
	81
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	30
	30
	80
	80
	80
	80
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	1
	7
	14
	

	10
	26
	44
	

	2
	6
	13
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	10
	22
	
	9
	22
	39
	
	2
	7
	14
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс в составе линей-
	12
	1
	9
	К
	6
	30
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ных и станционных сооружений, мощность МУС и МСС - 40%
	1-12
	
	4-12
	
	10
	35
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс в составе линей-
	12
	1
	12
	К
	

	

	

	

	17
	44
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ных и станционных сооружений, мощность МУС и МСС - 40%
	13-24
	
	13-24
	
	
	
	
	
	18
	44
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс -
	12
	1
	12
	К
	

	

	

	

	

	

	

	

	12
	33
	68
	100
	
	
	
	

	
	полное завершение стройки на полную мощность
	25-36
	
	25-36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	36
	71
	100
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Здание автоматической телефонной станции (АТС)
	Здание районной АТС общей площадью 1,5 тыс. м2
	8
	1
	—
	К
	26

24
	68

70
	100

100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание АТС общей площадью, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4,2
	14
	2
	

	К
	15
	34
	58
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14
	37
	63
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6,5
	17
	3
	

	К
	13
	32
	56
	78
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12
	35
	57
	79
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Система телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами
	Техническое здание, антенно-фидерные устройства, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения - на центральной радиостанции: линии связи, диспетчерские пункты, стационарные абонентские радиостанции, число радиостволов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	19
	3
	10
	К
	2
	5
	10
	32
	57
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-19
	
	8
	17
	32
	55
	78
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	21
	3
	12
	К
	3
	6
	10
	30
	48
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-21
	
	9
	18
	28
	45
	66
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сельская телефонная сеть - СТС

	17. Телефонная станция
	Оконечная, узловая или центральная в готовом здании с линейными и станционными сооружениями, с оборудованием координатного типа, мощность, номеров:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	4
	1
	1
	К
	57
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	5
	1
	2
	К
	21
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-5
	
	43
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	7
	1
	3
	К
	19
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-7
	
	30
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	9
	1
	4
	К
	14
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-9
	
	19
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центральная и комплекс оконечных, в готовом здании со станционными и линейными сооружениями, включая линии связи между центральной и оконечными станциями с оборудованием квазиэлектронного типа, мощность, номеров:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	256
	6
	1
	3
	К
	14
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-6
	
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1024
	9
	1
	4
	К
	6
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-9
	
	19
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2048
	18
	3
	5
	К
	4
	11
	19
	29
	61
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-18
	
	3
	18
	33
	54
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4096
	20
	3
	8
	К
	1
	4
	9
	18
	54
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-20
	
	3
	13
	31
	49
	69
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Соединительная линия
	Комплекс линейных и станционных сооружений для межстанционной связи СТС, мощность вводимых каналов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	5
	1
	1
	К
	43
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	54
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	6
	1
	3
	К
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4-6
	
	43
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	8
	1
	3
	К
	22
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-8
	
	35
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Почтовая связь

	19. Прижелезнодо​-
	Объем здания 30 тыс. м3, годовой 
	17
	2
	4
	К
	10
	20
	35
	55
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рожный почтамт (ПЖДП)
	объем обрабатываемой продукции 500 тыс. руб.
	
	
	13-16
	
	15
	30
	50
	70
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем здания 50 тыс. м3, годовой
	24
	2
	6
	К
	5
	13
	23
	35
	50
	70
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем обрабатываемой продукции 1 млн. руб.
	
	
	18-23
	
	8
	18
	28
	40
	55
	73
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем здания 70 тыс. м3, годовой
	30
	3
	9
	К
	3
	7
	12
	20
	31
	45
	60
	75
	91
	100
	
	
	
	
	
	

	
	объем обрабатываемой продукции 2 млн. руб.
	
	
	21-29
	
	4
	9
	15
	22
	36
	51
	72
	85
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Объем здания 90 тыс. м3, годовой
	32
	3
	10
	К
	3
	9
	15
	24
	35
	49
	64
	75
	86
	93
	100
	
	
	
	
	

	
	объем обрабатываемой продукции 3 млн. руб.
	
	
	22-31
	
	6
	12
	29
	29
	41
	57
	74
	80
	90
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	Объем здания 120 тыс. м3, годовой
	40
	3
	12
	К
	2
	6
	10
	15
	22
	30
	40
	50
	57
	65
	74
	83
	91
	100
	
	

	
	объем обрабатываемой продукции 4 млн. руб.
	
	
	27-38
	
	2
	8
	13
	20
	26
	34
	42
	50
	57
	66
	75
	85
	92
	100
	
	

	20. Почтамт
	С годовым объемом обрабатываемой продукции, млн. руб. (объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5 (30)
	18
	2
	4
	К
	10
	20
	35
	50
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-17
	
	10
	25
	45
	65
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,7 (40)
	24
	2
	5
	К
	6
	12
	20
	35
	50
	65
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	19-23
	
	6
	14
	22
	40
	60
	80
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. Районный узел связи (РУС)
	В составе корпусов почтовой связи и электросвязи с вспомогательным блоком, объем зданий, тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	9
	1
	4
	К
	12
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-8
	
	16
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	23
	2
	10
	К
	7
	17
	40
	58
	72
	83
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-22
	
	8
	15
	38
	53
	66
	78
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Радиосвязь и радиовещание

	22. Радиостанция передающая
	Техническое здание, антенно-фидерные устройства, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, суммарная мощность радиопередатчиков, кВт:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	18
	3
	4
	К
	13
	26
	40
	55
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-18
	
	17
	35
	55
	75
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	24
	3
	6
	К
	10
	20
	30
	40
	50
	71
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	19-24
	
	12
	24
	37
	50
	63
	78
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	36
	3
	22
	К
	5
	10
	14
	20
	27
	35
	44
	55
	64
	78
	90
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-36
	
	7
	14
	22
	30
	39
	51
	63
	75
	84
	92
	97
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	35
	35
	35
	35
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	42
	42
	42
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5
	10
	14
	20
	27
	35
	44
	20
	29
	43
	55
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	14
	22
	30
	39
	51
	63
	33
	42
	50
	55
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, суммарная вы-
	24
	3
	10
	К
	14
	27
	40
	57
	66
	74
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ходная мощность радиопередатчиков 500 кВт
	1-24
	
	15-24
	
	17
	35
	53
	71
	79
	86
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс -
	24
	

	12
	К
	

	

	

	

	6
	14
	22
	31
	45
	67
	85
	100
	
	
	
	

	
	полное завершение стройки
	13-36
	
	25-36
	
	
	
	
	
	11
	26
	41
	57
	71
	85
	96
	100
	
	
	
	

	
	2000
	48
	6
	27
	К
	2
	3
	5
	7
	12
	17
	22
	32
	46
	59
	66
	72
	81
	90
	96
	100

	
	
	
	
	22-48
	
	2
	4
	7
	10
	17
	25
	34
	45
	56
	66
	74
	80
	86
	92
	96
	100

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	29
	29
	29
	29
	56
	56
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	30
	30
	56
	56
	100

	
	
	
	
	
	З
	2
	3
	5
	7
	12
	17
	22
	32
	46
	30
	37
	43
	52
	34
	40
	


	
	
	
	
	
	
	2
	4
	7
	10
	17
	25
	34
	45
	56
	36
	44
	50
	56
	36
	40
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, суммарная вы-
	30
	6
	9
	К
	6
	12
	18
	24
	33
	42
	51
	63
	83
	100
	
	
	
	
	
	

	
	ходная мощность радиопередатчиков 500 кВт
	1-30
	
	22-30
	
	8
	16
	24
	33
	45
	57
	70
	83
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс, суммарная вы-
	30
	

	18
	К
	

	

	

	

	9
	19
	28
	36
	52
	68
	82
	89
	95
	100
	
	

	
	ходная мощность радиопередатчиков 500 кВт
	13-42
	
	25-42
	
	
	
	
	
	13
	26
	40
	53
	63
	73
	80
	87
	94
	100
	
	

	
	3-й пусковой комплекс -
	27
	

	18
	К
	

	

	

	

	

	

	

	9
	18
	26
	34
	45
	61
	76
	91
	100

	
	полное завершение стройки
	22-48
	
	31-48
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	25
	37
	50
	64
	74
	83
	91
	100

	23. Радиостанция приемная
	Техническое здание, антенно-фидерные устройства, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, число условных связей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	35
	22
	3
	6
	К
	4
	16
	29
	45
	59
	88
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	17-22
	
	5
	21
	40
	60
	74
	89
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90
	30
	3
	4
	К
	3
	10
	20
	30
	42
	53
	62
	70
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	27-30
	
	4
	5
	30
	45
	57
	69
	77
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	24. Радиотелевизион-
	Техническое здание, унифицированная 
	30
	3
	9
	К
	6
	13
	21
	29
	46
	54
	58
	63
	80
	100
	
	
	
	
	
	

	ная передающая станция трехпрограммная
	опора-мачта высотой 250 м, с телевизионными передатчиками мощностью каждый 20/4 кВт, станция
	
	
	13-15 25-30
	
	8
	19
	31
	44
	57
	69
	77
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	25. Радиотелевизион-
	Техническое здание, унифицированная 
	36
	5
	12
	К
	3
	6
	11
	22
	32
	43
	50
	56
	61
	74
	88
	100
	
	
	
	

	ная передающая станция трех-, четырехпрограммная
	опора-мачта высотой 350 м, с телевизионными передатчиками мощностью каждый 50/5 кВт, станция
	
	
	16-18 28-36
	
	4
	9
	15
	25
	36
	47
	58
	68
	76
	85
	93
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Космическая радиосвязь

	26. Земная станция спутниковой системы передачи
	Техническое здание, антенна, линия связи, энерговооружения, вспомогательные здания и сооружения, число радиостволов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	18
	3
	6
	К
	3
	12
	21
	40
	63
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-18
	
	9
	24
	42
	60
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,5
	24
	4
	7
	К
	2
	6
	10
	15
	19
	32
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	18-24
	
	8
	19
	24
	45
	63
	81
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,5
	30
	4
	9
	К
	2
	5
	7
	10
	13
	18
	22
	60
	83
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	22-30
	
	8
	17
	26
	35
	45
	56
	69
	80
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Д*. ОБЪЕКТЫ ОБУСТРОЙСТВА ГЕОЛОГИИ

	Объект
	Характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Лаборатория геологических
	Мощность 60 тыс. условных анализов в год. Здание
	10
	6
	3
	К
	14
	38
	89
	100
	
	
	
	
	
	

	организаций
	двухэтажное объемом 5,5 тыс. м3
	
	
	7-9
	
	24
	61
	93
	100
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 300 тыс. условных анализов в год. Блок
	21
	3
	6
	К
	9
	21
	34
	45
	60
	76
	100
	
	
	

	
	четырехэтажного корпуса с одноэтажной пристройкой объемом 20,0 тыс. м3
	
	
	15-20
	
	15
	33
	55
	72
	87
	95
	100
	
	
	

	2. Производственная база комплекс-
	Мощность 1 млн. руб. продукции в год. В составе:
	12
	2
	4
	К
	16
	43
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	ной геологоразведочной экспедиции
	комплекса складов и складских площадок, трансформаторной подстанции, коммуникаций
	
	
	8-11
	
	18
	48
	78
	100
	
	
	
	
	
	

	3. Производственная база вышкомон-
	Мощность 50 буровых установок в год. В составе:
	27
	3
	5
	К
	7
	16
	24
	34
	47
	62
	77
	89
	100
	

	тажной конторы
	производственного корпуса объемом 35 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 10 тыс. м3, крановой эстакады, склада кислородно-ацетиленовых баллонов, склада нефтепродуктов, пожарного резервуара, административно-камерального корпуса объемом 3,5 тыс. м3, сблокированного с ремонтно-механической мастерской, гаражом; вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций
	
	
	22-26
	
	6
	14
	22
	33
	45
	61
	78
	89
	100
	

	4. База по ремонту бурового обору-
	Мощность 30 единиц действующих буровых установок.
	26
	3
	4
	К
	6
	14
	23
	35
	50
	70
	87
	97
	100
	

	дования
	В составе: производственного корпуса объемом 30 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 10 тыс. м3, склада кислородных баллонов
	
	
	22-25
	
	6
	12
	21
	35
	53
	74
	88
	97
	100
	

	5. Турборемонтная база
	Мощность 500 тыс. п. м труб в год. В составе:
	24
	3
	7
	К
	7
	16
	28
	41
	57
	75
	90
	100
	
	

	
	производственного корпуса объемом 10 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 3 тыс. м3, пожарного резервуара, резервуара для воды, обслуживающих зданий и коммуникаций
	
	
	17-23
	
	9
	20
	33
	46
	59
	75
	89
	100
	
	

	6. Производственная база геофизи-
	Мощность 3,5 млн. руб. геофизических работ в год.
	30
	4
	4
	К
	8
	18
	28
	42
	58
	73
	84
	91
	96
	100

	ческих экспедиций
	В составе: производственного корпуса объемом 40 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 15 тыс. м3, зарядной, склада горюче-смазочных материалов, хранилища радиоактивных веществ, прострелочного стенда, газоотстойника, пожарного резервуара, обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций
	
	
	26-29
	
	7
	18
	30
	45
	61
	76
	86
	91
	96
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Е*. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы, установленные для специализированных продовольственных магазинов, распространяются на следующие магазины: диета, овощи-фрукты, рыба.

2. Нормы, установленные для специализированных непродовольственных магазинов, распространяются на следующие магазины: одежда, обувь, ткани, галантерея, бытовые машины и приборы, хозяйственные товары, бытовая химия, "Сделай сам", радиотовары, фото-кинотовары, ювелирные изделия и часы, товары для спорта и туризма, книги, цветы, комиссионные.

3. Нормы, установленные для кафе и закусочных, распространяются на следующие кафе: общего типа, детское, молодежное, кондитерская, молочное, мороженое и на следующие закусочные: общего типа, шашлычная, котлетная, сосисочная, пельменная, вареничная, чебуречная, пирожковая, пончиковая, блинная, чайная.

4. Нормами продолжительности строительства учтено время на устройство путей и монтаж башенных кранов.

5. При строительстве зданий и сооружений предусматривается устройство вводов коммуникаций и выводов канализации до первых колодцев внутриквартальных сетей. Продолжительность строительства и задел в строительстве по инженерным коммуникациям, выходящим за площадку строительства, устанавливаются по соответствующим разделам данного СНиП.

6. При строительстве здания, сооружения с заглубленными помещениями к общей продолжительности строительства прибавляется продолжительность строительства заглубленного помещения с коэффициентом 0,3.

	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Розничная торговля

	Продовольственные магазины

	Магазины с универсальным ассортиментом товаров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Универсам
	Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное с 
	8
	1
	1
	К
	27
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	частичной надстройкой второго этажа. Объем 6 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	8
	
	25
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное с 
	10
	2
	2
	К
	35
	71
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	частичной надстройкой второго этажа. Объем 12 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	9-10
	
	33
	81
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 1000 м2. Здание одноэтажное с 
	12
	2
	2
	К
	11
	39
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	частичной надстройкой второго этажа. Объем 14,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	11-12
	
	11
	50
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное. 
	15
	2
	2
	К
	9
	25
	48
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 22,2 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	14-15
	
	9
	40
	58
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 2000 м2. Здание двухэтажное. 
	17
	2
	2
	К
	7
	19
	37
	64
	86
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 30 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	16-17
	
	9
	19
	54
	75
	89
	100
	
	
	
	
	
	

	2. Гастроном
	Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное 
	8
	1
	1
	К
	28
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное. Объем 5,3 тыс. м3
	
	
	8
	
	25
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное.
	10
	1
	1
	К
	21
	50
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные, частично панельные
	
	
	10
	
	20
	72
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 1000 м2. Здание одно-, 
	12
	1
	2
	К
	11
	39
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	двухэтажное. Объем 12,9 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены кирпичные
	
	
	11-12
	
	11
	50
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное.
	15
	2
	2
	К
	9
	25
	48
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 21,1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	14-15
	
	9
	40
	79
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 2000 м2. Здание трехэтажное. 
	17
	2
	2
	К
	7
	19
	37
	64
	86
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 28,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные, гипсовые
	
	
	16-17
	
	9
	19
	54
	75
	89
	100
	
	
	
	
	
	

	3. Магазин специализирован-
	Торговая площадь 250 м2. Здание одноэтажное. 
	5
	1
	1
	К
	54
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ный
	Объем 3,2 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	5
	
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное 
	8
	1
	1
	К
	27
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное. Объем 5,4 тыс. м3
	
	
	8
	
	25
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное.
	10
	1
	2
	К
	21
	50
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный, стены кирпичные
	
	
	9-10
	
	20
	72
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Хлебокондитерская
	Торговая площадь 250 м2. Здание одноэтажное.
	5
	1
	1
	К
	54
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 3,2 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	5
	
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Магазин заказов
	2 тыс. заказов в день. Здание одноэтажное.
	11
	2
	2
	К
	16
	36
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные
	
	
	10-11
	
	15
	42
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4 тыс. заказов в день. Здание одноэтажное.
	14
	2
	2
	К
	6
	22
	53
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 14,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные
	
	
	13-14
	
	5
	30
	57
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	Непродовольственные магазины

	6. Магазин с универсальным 
	Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное.
	8
	1
	2
	К
	24
	39
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ассортиментом товаров и комплексного спроса
	Объем 5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные
	
	
	8
	
	25
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное.
	10
	1
	1
	К
	35
	71
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	10
	
	33
	81
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 1000 м2. Здание двухэтажное.
	12
	1
	2
	К
	11
	43
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 13,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	11-12
	
	11
	55
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное.
	15
	2
	2
	К
	10
	30
	50
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 21,1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	14-15
	
	10
	35
	60
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 2500 м2. Здание трехэтажное.
	18
	2
	2
	К
	9
	23
	38
	67
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 28,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	17-18
	
	10
	29
	50
	70
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 3500 м2. Здание трехэтажное с
	20
	2
	2
	К
	4
	12
	33
	62
	84
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	подвалом. Объем 47 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	19-20
	
	5
	16
	43
	74
	87
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 4500 м2. Здание четырехэтаж-
	21
	3
	3
	К
	4
	8
	19
	40
	68
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	ное. Объем 67,7 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	19-21
	
	4
	10
	26
	56
	74
	89
	100
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 6500 м2. Здание трехэтажное с 
	24
	3
	3
	К
	3
	8
	17
	27
	37
	60
	85
	100
	
	
	
	

	
	подвалом. Объем 99 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	22-24
	
	3
	11
	24
	37
	50
	72
	90
	100
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 8500 м2. Здание шестиэтажное 
	27
	3
	4
	К
	3
	5
	8
	17
	27
	43
	63
	82
	100
	
	
	

	
	с подвалом. Объем 129 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	24-27
	
	3
	5
	10
	23
	37
	58
	73
	87
	100
	
	
	

	
	Торговая площадь 11 тыс. м2. Здание пятиэтажное 
	30
	4
	5
	К
	5
	10
	15
	22
	33
	44
	57
	70
	84
	100
	
	

	
	с техническим этажом и подвалом. Объем 177,04 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - панельные и кирпичные
	
	
	26-30
	
	4
	9
	15
	21
	33
	45
	59
	72
	85
	100
	
	

	
	Торговая площадь 15,5 тыс. м2. Здание шести- 
	33
	4
	5
	К
	3
	7
	11
	18
	25
	32
	39
	48
	61
	86
	100
	

	
	этажное с техническим этажом и подвалом. Объем 220 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - панельные и кирпичные
	
	
	29-33
	
	4
	9
	15
	24
	34
	43
	52
	61
	70
	90
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 22 тыс. м2. Здание шестиэтаж- 
	36
	4
	5
	К
	3
	7
	12
	25
	34
	48
	61
	70
	79
	88
	95
	100

	
	ное с техническим этажом и подвалом. Объем 300 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - панельные и кирпичные
	
	
	32-36
	
	3
	8
	13
	27
	37
	51
	67
	77
	85
	90
	95
	100

	7. Магазин специализирован-
	Торговая площадь 250 м2. Здание одноэтажное. 
	5
	1
	1
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ный (кроме мебельного и автомобильного)
	Объем 2,2 тыс. м3. Стены панельные
	
	
	5
	
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное. 
	8
	1
	1
	К
	37
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные
	
	
	8
	
	46
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное.
	10
	1
	1
	К
	35
	71
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	10
	
	40
	81
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 1000 м2. Здание двухэтажное.
	12
	2
	2
	К
	13
	45
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 13,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные
	
	
	11-12
	
	16
	55
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное.
	15
	2
	2
	К
	14
	41
	69
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 21,1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	14-15
	
	17
	50
	81
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мебельный магазин
	Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное.
	8
	1
	1
	К
	37
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные
	
	
	8
	
	46
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное.
	10
	1
	1
	К
	35
	71
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	10
	
	40
	81
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 1000 м2. Здание одноэтажное.
	12
	2
	2
	К
	13
	45
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 13,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	11-12
	
	16
	55
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное.
	15
	2
	2
	К
	14
	41
	69
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 21,1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	14-15
	
	17
	50
	81
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Торговая площадь 2500 м2. Здание двух-,
	18
	3
	2
	К
	6
	20
	45
	66
	86
	100
	
	
	
	
	
	

	
	трехэтажное. Объем 36,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	17-18
	
	4
	20
	47
	70
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	9. Автомобили
	Торговая площадь 2500 м2. Здание двухэтажное с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	подвалом. Объем 56,3 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, перегородки кирпичные и гипсобетонные:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с автодромом
	18
	3
	4
	К
	5
	22
	42
	62
	87
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-17
	
	3
	22
	43
	65
	87
	100
	
	
	
	
	
	

	
	без автодрома
	15
	3
	4
	К
	9
	26
	54
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-15
	
	7
	31
	61
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	

	10. Павильон
	Павильон из облегченных конструкций ПК-2У-3 общей площадью 250 м2. Объем 650 м3.
	2
	0,5
	1
2
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Павильон из облегченных конструкций типа "Смоленск" общей площадью 72 м2. Объем 240 м3.
	2
	0,5
	1
2
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Павильон из облегченных конструкций П-74, П-62 общей площадью 250 м2. Объем 1130 м3.
	3
	0,5
	1
3
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общественное питание

	11. Комплекс предприятий
	На 150 мест. Здание одноэтажное. Объем 
	8
	1
	1
	К
	28
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	общественного питания
	4,5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные
	
	
	8
	
	31
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание двухэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200-300  (до 8,5)
	10
	1
	1
	К
	17
	53
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	
	21
	68
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400 (11)
	12
	2
	2
	К
	17
	53
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-12
	
	21
	68
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500 (13,7)
	15
	2
	3
	К
	12
	26
	52
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-15
	
	16
	32
	65
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	

	12. Ресторан
	Здание одноэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем здания, м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100-150  (5)
	6
	1
	1
	К
	55
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200-300 (8)
	10
	2
	2
	К
	17
	53
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-10
	
	21
	68
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание двухэтажное на 400 мест. Объем 10,6 тыс. м3.
	12
	2
	2
	К
	18
	53
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Каркас сборный железобетонный, наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	11-12
	
	20
	57
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание двухэтажное на 500 мест. Объем 14 тыс. м3.
	15
	2
	3
	К
	18
	31
	55
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	13-15
	
	20
	37
	57
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	13. Столовая
	На 50-150 мест. Здание одноэтажное. Объем до
	5
	1
	1
	К
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные
	
	
	5
	
	47
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание двухэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200 (5,5)
	10
	1
	2
	К
	17
	55
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-10
	
	22
	71
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300 (7,3)
	11
	2
	2
	К
	17
	47
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-11
	
	22
	61
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400 (11)
	12
	2
	3
	К
	15
	35
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-12
	
	17
	42
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 500 мест. Здание трехэтажное. Объем 
	15
	2
	3
	К
	18
	31
	55
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	14 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	13-15
	
	20
	37
	57
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	14. Столовая доготовочная, ра-
	На 100-150 мест. Здание одноэтажное. Объем до
	5
	1
	1
	К
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ботающая на полуфабрикатах высокой степени готовности
	4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные
	
	
	5
	
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание двухэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200 (5,5)
	10
	1
	2
	К
	17
	55
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-10
	
	22
	71
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300 (7,3)
	11
	2
	2
	К
	17
	47
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-11
	
	22
	61
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400 (11)
	12
	2
	3
	К
	15
	35
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-12
	
	17
	42
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Фабрика полуфабрикатов и
	Мощность 15 т переработки сырья в смену.
	17
	3
	3
	К
	4
	14
	31
	51
	78
	100
	
	
	
	
	
	

	кулинарных изделий
	Здание трехэтажное. Объем до 35 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные
	
	
	15-17
	
	5
	18
	40
	71
	89
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 25 т переработки сырья в смену.
	20
	3
	3
	К
	2
	8
	22
	37
	57
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	Здание четырехэтажное. Объем 47 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные и кирпичные
	
	
	18-20
	
	2
	10
	26
	45
	65
	90
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 40 т переработки сырья в смену.
	23
	3
	4
	К
	2
	8
	20
	35
	50
	70
	85
	100
	
	
	
	

	
	Здание четырехэтажное с подвалом. Объем 94,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные и кирпичные
	
	
	20-23
	
	2
	10
	25
	40
	55
	72
	85
	100
	
	
	
	

	16. Предприятие полуфабрика-
	Мощность переработки сырья в смену, т:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тов и кулинарных изделий
	3
	12
	2
	2
	К
	24
	45
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-12
	
	30
	62
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	15
	2
	3
	К
	13
	35
	70
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-15
	
	16
	43
	79
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	17
	3
	3
	К
	4
	14
	31
	51
	78
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-17
	
	5
	18
	40
	71
	89
	100
	
	
	
	
	
	

	17. Комбинат школьного
	На 25 тыс. учащихся. Здание двухэтажное. Объем
	15
	2
	3
	К
	13
	35
	70
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	питания
	8,5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	13-15
	
	16
	43
	79
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	

	18. Кафе и закусочные, в том
	На 25-30 мест. Здание одноэтажное. Объем до 
	5
	1
	1
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	числе и специализированные
	1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный, стены кирпичные
	
	
	5
	
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 75-100 мест. Здание одноэтажное. Объем до 
	6
	1
	1
	К
	49
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	6
	
	59
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 200 мест. Здание одноэтажное. Объем 
	9
	1
	1
	К
	28
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4,3 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	9
	
	35
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 300-400 мест. Здание двухэтажное. Объем до
	12
	2
	2
	К
	24
	46
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	
	
	11-12
	
	30
	62
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Магазин кулинарии
	Площадь торгового зала 130 м2. Здание одноэтаж-
	3
	0,5
	1
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ное кирпичное
	
	
	3
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Площадь торгового зала 180 м2. Здание одноэтаж-
	4
	1
	1
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ное кирпичное
	
	
	4
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. Пивной бар
	Здание одноэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50 (1)
	3
	1
	1

3
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	75 (1,6)
	3
	1
	1

3
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100-150 (до 3)
	4
	1
	1
	К
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. Склад продовольственных товаров
	Здание одноэтажное высотой 6 м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные (панельные). Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,2 (7,2)
	8
	1
	1
	К
	37
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	
	46
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,5 (15)
	9
	1
	1
	К
	31
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	
	45
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 (30)
	12
	2
	2
	К
	14
	33
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-12
	
	16
	37
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 (60)
	15
	2
	2
	К
	10
	30
	62
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-15
	
	10
	31
	65
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Складская площадь 2500 м2. Складской объем
	10
	2
	2
	К
	20
	62
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 тыс. м3. Здание трехэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные
	
	
	9-10
	
	15
	64
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Складская площадь 5000 м2. Складской объем
	12
	2
	2
	К
	14
	36
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30 тыс. м3. Здание четырехэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные
	
	
	11-12
	
	15
	36
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Складская площадь 10 тыс. м2. Складской объем
	15
	2
	2
	К
	8
	19
	42
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	42 тыс. м3. Здание пяти-, шестиэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные
	
	
	14-15
	
	9
	23
	52
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	

	22. Склад непродовольственных товаров
	Здание одноэтажное высотой 6 м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,2 (7,2)
	8
	1
	1
	К
	37
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	
	46
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,5 (15)
	9
	1
	1
	К
	20
	63
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	
	22
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 (30)
	12
	2
	2
	К
	14
	30
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-12
	
	15
	36
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 (60)
	15
	2
	2
	К
	8
	19
	42
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14-15
	
	9
	23
	52
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 (90)
	18
	2
	3
	К
	5
	19
	37
	63
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-18
	
	5
	21
	41
	63
	83
	100
	
	
	
	
	
	

	
	25 (150)
	21
	3
	3
	К
	5
	18
	35
	55
	72
	89
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	19-21
	
	5
	20
	40
	60
	80
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	Складская площадь 15 тыс. м2. Складской объем
	18
	2
	3
	К
	7
	19
	39
	70
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	
	161 тыс. м3. Здание одноэтажное высотой 12,6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные
	
	
	13-15
	
	7
	21
	40
	70
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Складская площадь 15 тыс. м2. Складской объем
	18
	2
	3
	К
	7
	19
	37
	68
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	
	178 тыс. м3. Здание одноэтажное высотой 16,6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные
	
	
	16-18
	
	7
	21
	41
	68
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Здание четырехэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 (30)
	12
	2
	2
	К
	11
	27
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-11
	
	9
	30
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 (80)
	15
	2
	4
	К
	9
	24
	52
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-15
	
	7
	28
	52
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	

	23. Склад продовольственных и непродовольственных товаров (универсальный склад)
	Здание одноэтажное высотой 6 м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,2 (7,2)
	8
	1
	1
	К
	37
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	
	46
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,5 (15)
	9
	1
	1
	К
	20
	63
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	
	22
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 (30)
	12
	2
	2
	К
	14
	30
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-11
	
	15
	36
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 (60)
	15
	2
	2
	К
	9
	24
	52
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13-15
	
	7
	28
	52
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Складская площадь 5000 м2. Складской объем
	12
	2
	2
	К
	11
	27
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30 тыс. м3. Здание четырехэтажное. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные
	
	
	11-12
	
	8
	30
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. Склад арочный
	Складская площадь 480 м2
	3
	0,5
	1

3
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Предприятия холодильной промышленности

	25. Холодильник распредели-
	Вместимость 100 т. Объем здания 1,1 тыс. м3
	6
	1
	2
	К
	47
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тельный одноэтажный общего назначения
	Стены кирпичные
	
	
	5-6
	
	58
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т (объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250 (3,1)
	8
	1
	3
	К
	36
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5-7
	
	38
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400 (4,5)
	9
	1
	3
	К
	35
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6-8
	
	36
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	700 (6,7)
	11
	2
	4
	К
	26
	40
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-10
	
	30
	50
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 (13,5)
	12
	2
	5
	К
	20
	39
	74
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8-12
	
	21
	43
	67
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500 (16,1)
	14
	2
	5
	К
	19
	41
	64
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10-14
	
	19
	46
	69
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000 (30,5)
	17
	3
	7
	К
	16
	40
	62
	84
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-15
	
	20
	46
	72
	91
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	
	5000 (58,8)
	21
	3
	10
	К
	6
	18
	34
	47
	62
	86
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-20
	
	6
	18
	32
	46
	60
	87
	100
	
	
	
	
	

	26. Холодильник распределительный многоэтажный
	Каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, тыс. м2 (объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 (101,54)
	24
	3
	9
	К
	9
	20
	30
	41
	53
	70
	90
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	15-23
	
	8
	18
	29
	40
	52
	66
	89
	100
	
	
	
	

	
	20 (205,6)
	30
	3
	9
	К
	8
	11
	15
	23
	32
	42
	53
	73
	91
	100
	
	

	
	
	
	
	21-29
	
	6
	12
	18
	25
	35
	47
	62
	79
	92
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. Фабрика мороженого
	Мощность 6 т/смену. Главный корпус одноэтаж-
	15
	2
	8
	К
	16
	35
	60
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	

	одноэтажная
	ный. Объем здания 29,25 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные
	
	
	7-14
	
	19
	47
	68
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	28. Фабрика мороженого
	Главный корпус пятиэтажный.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	многоэтажная
	Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Мощность  т/смену (объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 (20,6)
	15
	2
	8
	К
	16
	35
	60
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7-14
	
	19
	47
	68
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 (26,8)
	18
	2
	8
	К
	16
	29
	52
	73
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-18
	
	17
	32
	54
	70
	94
	100
	
	
	
	
	
	

	
	20 (43,7)
	24
	3
	9
	К
	12
	22
	34
	50
	64
	80
	96
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-24
	
	14
	27
	43
	58
	70
	82
	94
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ж*. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Предприятие по поставкам
	Мощность 30 тыс. т грузооборота в год. В составе:
	24
	3
	10
	К
	8
	16
	27
	45
	68
	82
	95
	100
	
	
	

	продукции широкой номенклатуры
	главного производственного корпуса, административно-бытового корпуса, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	
	
	14-23
	
	7
	17
	31
	51
	70
	86
	95
	100
	
	
	

	
	Мощность 60 тыс. т грузооборота в год. В составе:
	25
	4
	11
	К
	8
	12
	20
	31
	47
	65
	82
	96
	100
	
	

	
	главного производственного корпуса, открытого склада оборудования и кабельной продукции, закрытого склада затаренной химпродукции, АБК и БВЦ производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	
	
	14-24
	
	10
	19
	29
	45
	65
	82
	91
	97
	100
	
	

	
	Мощность 100 тыс. т грузооборота в год
	26
	5
	14
	К
	7
	11
	16
	24
	43
	72
	92
	97
	100
	
	

	
	
	
	
	11-24
	
	9
	16
	23
	33
	55
	77
	94
	98
	100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	57
	57
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58
	58
	100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	7
	11
	16
	24
	43
	72
	35
	40
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	16
	23
	33
	55
	77
	36
	40
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т гру-
	20
	5
	6
	К
	12
	20
	28
	42
	64
	89
	100
	
	
	
	

	
	зооборота в год. В составе: закрытого склада затаренной химической и бумажной продукции, закрытого склада резинотехнической продукции и стройматериалов, открытого склада наливной химической продукции производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	1-20
	
	11-16
	
	14
	23
	34
	49
	73
	91
	100
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т гру-
	14
	

	7
	К
	

	

	

	

	15
	50
	81
	94
	100
	
	

	
	зооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, открытого склада кабельной продукции и крупногабаритных грузов, АБК с БВЦ
	13-26
	
	18-24
	
	
	
	
	
	17
	48
	80
	94
	100
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования
	затель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 150 тыс. т грузооборота в год, включая
	27
	5
	15
	К
	6
	12
	20
	30
	41
	60
	75
	92
	100
	
	

	
	100 тыс. т в год металлопродукции
	
	
	12-26
	
	7
	14
	23
	34
	47
	61
	78
	93
	100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	56
	56
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58
	58
	100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	6
	12
	20
	30
	41
	60
	19
	36
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	14
	23
	34
	47
	61
	20
	35
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т гру-
	21
	5
	9
	К
	11
	21
	35
	52
	73
	93
	100
	
	
	
	

	
	зооборота в год. В составе: закрытого склада металла, открытого склада металла, АБК с БВЦ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	1-21
	
	12-20
	
	12
	24
	39
	59
	81
	94
	100
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т гру-
	11
	

	5
	К
	

	

	

	

	

	19
	43
	83
	100
	
	

	
	зооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, закрытого склада продукции широкой номенклатуры (неотапливаемого), закрытого склада затаренной химической продукции, открытого склада крупногабаритных грузов, склада наливной химической продукции производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	17-27
	
	21-26
	
	
	
	
	
	
	18
	48
	84
	100
	
	

	2. Предприятие по поставкам
	Мощность 100 тыс. т грузооборота в год. В соста-
	18
	3
	9
	К
	9
	20
	31
	51
	77
	100
	
	
	
	
	

	металлопродукции
	ве: закрытого склада металла, открытого склада металла, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	
	
	9-17
	
	7
	19
	34
	50
	78
	100
	
	
	
	
	

	
	Мощность 150 тыс. т грузооборота в год. В соста-
	20
	3
	9
	К
	12
	18
	30
	49
	73
	93
	100
	
	
	
	

	
	ве: открытого склада металла, закрытого склада металла, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	
	
	10-18
	
	15
	22
	37
	65
	81
	94
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Предприятие по поставкам
	Мощность 30 тыс. т грузооборота в год. В соста-
	20
	3
	7
	К
	12
	18
	30
	49
	73
	93
	100
	
	
	
	

	химической и резинотехнической продукции
	ве: закрытого склада затаренной химической продукции, склада наливной химической продукции, блока административно-бытовых и вспомогательных сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций 
	
	
	13-19
	
	15
	22
	37
	65
	81
	94
	100
	
	
	
	

	
	Мощность 50 тыс. т грузооборота в год. В соста-
	20
	4
	10
	К
	12
	18
	30
	49
	73
	93
	100
	
	
	
	

	
	ве: закрытого склада затаренной химической продукции, закрытого склада резинотехнической продукции, асбестотехнических и пластмассовых изделий, административно-бытового корпуса производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	
	
	9-18
	
	15
	22
	37
	65
	81
	94
	100
	
	
	
	

	4. Предприятие по поставкам
	Мощность 100 тыс. м3 грузооборота в год. В со-
	6
	1
	2
	К
	53
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	лесоматериалов
	ставе: открытого склада лесоматериалов, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	
	
	4-5
	
	58
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Тароремонтное предприятие 
	Мощность по сбору 2 млн. тароединиц в год. 
	10
	3
	4
	К
	19
	43
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	В составе: производственного корпуса, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	
	
	6-9
	
	18
	45
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	

	6. Производственно-заготови- 
	Мощность 4 тыс. т/год. В составе:
	13
	2
	6
	К
	22
	38
	64
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	тельное предприятие
	производственного корпуса, АБК с РММ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	
	
	7-12
	
	22
	41
	66
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 16 тыс. т/год. В составе:
	16
	2
	9
	К
	14
	33
	59
	82
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	производственного корпуса, АБК с РММ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	
	
	7-15
	
	16
	38
	65
	87
	97
	100
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока-​​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Специализированное пред- 
	Мощность 16 тыс. т/год. В составе:
	18
	3
	10
	К
	11
	21
	35
	58
	81
	100
	
	
	
	
	

	приятие по заготоке макулатуры
	производственного корпуса, АБК с зарядной, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	
	
	8-17
	
	16
	31
	52
	71
	87
	100
	
	
	
	
	

	
	Мощность 32 тыс. т/год. В составе:
	22
	3
	10
	К
	5
	10
	17
	25
	39
	60
	81
	100
	
	
	

	
	производственного корпуса, АБК с РММ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	
	
	11-20
	
	9
	17
	28
	41
	57
	74
	88
	100
	
	
	

	8. Завод по переработке поли- 
	Мощность 6 тыс. т/год. В составе:
	32
	5
	21
	К
	4
	10
	16
	22
	30
	40
	52
	67
	84
	99
	100

	мерных материалов
	производственного корпуса №1 со складом сырья, производственного корпуса №2 со складом готовой продукции, АБК и БВЦ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	
	
	11-31
	
	6
	14
	22
	30
	40
	52
	65
	79
	91
	99
	100

	9. Фабрика по производству 
	Мощность 3 млн. м2/год. В составе:
	31
	5
	14
	К
	4
	10
	16
	22
	30
	40
	52
	67
	84
	99
	100

	нетканых материалов
	производственного корпуса, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	
	
	16-29
	
	6
	14
	22
	30
	40
	52
	65
	79
	91
	99
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1*. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы распространяются на строительство жилых зданий в городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах.

2. Продолжительность строительства общежитий принимается по нормам для жилых зданий соответствующей этажности и общей площади квартир.

3. Нормами предусмотрено строительство жилых зданий с техническим подпольем, без встроенных и пристроенных нежилых помещений, выполнение всех работ по благоустройству территории, а также устройство всех видов инженерных сетей до первых от зданий колодцев внутриквартальной сети.

4. В сельских населенных пунктах предусматривается строительство жилых зданий усадебного типа и многоквартирных с необходимыми хозяйственными постройками.

5. Нормы продолжительности строительства зданий до четырех этажей включительно определены для строительства в сельских населенных пунктах. При строительстве этих зданий в городах и поселках городского типа к нормам применяется коэффициент 0,7.

6. Продолжительность строительства здания, состоящего из участков разной этажности, определяется по строке норм, соответствующей конструкции и общей площади квартир всего здания для средней этажности, определяемой по формуле



Э ср = 

,

где S n
- площадь застройки участка;

      S зд
- площадь застройки всего здания;

     Э n
- число этажей отдельного участка;

      n

- порядковый номер отдельного участка

7. Продолжительность строительства здания, проектным решением которого предусматривается только последовательное возведение отдельных его частей (пусковых комплексов, секций и т.д.) или требуется перестановка башенного крана, определяется по проекту организации строительства.

8. Продолжительность строительства и задел в строительстве по внутриквартальным инженерным сетям и коммуникациям устанавливается по соответствующим разделам настоящих Норм.

9. Нормами продолжительности строительства надземной части зданий учтено время на устройство путей и монтаж башенных кранов.

10. Продолжительность строительства здания с подвалом устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 50% площади помещений подвала.

Продолжительность строительства здания с техническим этажом (техническим чердаком) устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 75% площади технического этажа (технического чердака).

11. Продолжительность строительства жилого здания со встроенными помещениями предприятий обслуживания определяется по данному разделу норм с прибавлением на каждые 100 м2 общей площади встроенных помещений 0,5 мес.

12. Продолжительность строительства жилого здания с пристроенными предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой и пристроенным частям.

13. Продолжительность строительства жилого здания со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой встроенной и пристроенной частям. Продолжительность строительства встроенной части определяется в соответствии с п. 11, а пристроенной части п. 12.

14. Общая продолжительность строительства зданий, указанных в пп. 12 и 13, устанавливается проектом организации строительства, при этом она не должна быть более суммарной продолжительности строительства его частей.

15. Задел на монтаж оборудования встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных предприятий определяется по разделам настоящих норм, соответствующим разновидностям этих предприятий.

16. В целях улучшения ритмичности ввода объектов, организации необходимого задела и переходящего фронта работ при поточной застройке допускается оставлять технологический перерыв не более трех месяцев между окончанием работ нулевого цикла и возведением надземной части. При этом сумма продолжительности строительства до технологического перерыва и после него не должна превышать нормативную продолжительность строительства.

17. Продолжительность строительства жилого здания, возводимого и вводимого в эксплуатацию пусковыми комплексами, определяется по общей площади каждого пускового комплекса в отдельности с учетом принятой организационно-технологической последовательности ввода и возможного совмещения производства работ по пусковым комплексам.

18. Продолжительность строительства подземной и надземной частей зданий установлена при условии работы одного монтажного крана на каждых четырех секциях протяженного здания или на здании, состоящем из четырех или менее секций.

19. При строительстве жилых зданий с квартирами, оборудуемыми по заказам населения, нормативную продолжительность периода отделки здания допускается увеличивать на 50%. Общая продолжительность при этом увеличивается на соответствующую величину, но не более одного месяца.

20. Нормы продолжительности строительства заглубленных отдельно стоящих зданий и встроенных помещений, используемых для общественных и технических нужд, приспосабливаемых в интересах гражданской обороны, распространяются на объекты всех отраслей народного хозяйства, представленных в Нормах.

21. Продолжительность строительства жилого здания со встроенным заглубленным помещением, используемым для общественных и технических нужд, приспособленных в интересах гражданской обороны, определяется как сумма продолжительностей строительства части заглубленного помещения и жилого здания без его подземной части. Нормы задела в этом случае определяются по показателям для жилых зданий с аналогичной продолжительностью строительства. Для прочих зданий продолжительность строительства определяется как сумма общей продолжительности строительства здания и общей продолжительности строительства заглубленного помещения, суммируемая с коэффициентом совмещения 0,5.

	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	под​зем​ная часть
	над​зем​ная часть
	от​дел​ка
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Садовый домик с мансардой
	Площадью застройки до 50 м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитный
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	34
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичный из мелких блоков
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	25
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянный брусчатый
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	30
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянный каркасный
	2,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	К
	32
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Здание одноэтажное
	Общей площадью, м2:
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	К
	24
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	К
	23
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	1,5
	0,5
	0,5
	0,25
	0,25
	К
	23
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	16
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	18
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное брусчатое
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	28
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное панельное
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	К
	36
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное каркасное
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	К
	37
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	12
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	11
	63
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	под​зем​ная часть
	над​зем​ная часть
	от​дел​ка
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	2
	0,5
	0,5
	0,75
	0,25
	К
	24
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	4
	0,5
	0,5
	2,5
	0,5
	К
	10
	32
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	4
	0,5
	0,5
	2,5
	0,5
	К
	11
	39
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное брусчатое
	4
	0,5
	0,5
	2,5
	0,5
	К
	18
	48
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное панельное
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	26
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное каркасное
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	28
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Здание двухэтажное
	Общей площадью, м2:
250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	4
	0,5
	0,5
	2
	1
	К
	10
	42
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	4
	0,5
	0,5
	2
	1
	К
	10
	41
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	2
	0,5
	0,5
	0,75
	0,25
	К
	26
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	5
	0,5
	1
	2,5
	1
	К
	8
	34
	61
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	8
	18
	42
	70
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное брусчатое
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	10
	26
	54
	84
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное панельное
	3,5
	0,5
	0,5
	2
	0,5
	К
	28
	61
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное каркасное
	4,5
	0,5
	0,5
	3
	0,5
	К
	14
	39
	75
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	4
	0,5
	0,5
	2
	1
	К
	10
	42
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	4,5
	0,5
	1
	2
	1
	К
	9
	31
	70
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	3
	0,5
	1
	1
	0,5
	К
	12
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	6
	0,5
	1
	3
	1,5
	К
	6
	32
	59
	69
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	6,5
	0,5
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	16
	33
	56
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное брусчатое
	6,5
	0,5
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	19
	43
	66
	84
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное панельное
	4,5
	0,5
	0,5
	2,5
	1
	К
	14
	39
	75
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное каркасное
	5,5
	0,5
	0,5
	3,5
	1
	К
	10
	26
	54
	84
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	под​зем​ная часть
	над​зем​ная часть
	от​дел​ка
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	5
	0,5
	1
	2,5
	1
	К
	9
	36
	61
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	8
	28
	62
	78
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	10
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	5
	30
	41
	57
	74
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	6
	13
	39
	60
	77
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное брусчатое
	6,5
	0,5
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	19
	43
	66
	84
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное панельное
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	10
	26
	54
	84
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное каркасное
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	19
	43
	65
	84
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Здание трехэтажное
	Общей площадью, м2:
750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	5
	0,5
	1
	2,5
	1
	К
	8
	26
	59
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	8
	28
	62
	78
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	11
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	7
	33
	46
	60
	78
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	6
	13
	39
	60
	77
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	8
	21
	49
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	19
	36
	57
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	3,5
	0,5
	0,5
	2
	0,5
	К
	10
	59
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	8
	0,5
	1
	5
	1,5
	К
	6
	22
	36
	51
	64
	78
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	8
	0,5
	1,5
	4,5
	1,5
	К
	9
	24
	40
	55
	72
	83
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	16
	32
	61
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	7
	0,5
	1
	4,5
	1
	К
	7
	26
	42
	58
	76
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	4,5
	0,5
	1,5
	2
	0,5
	К
	10
	42
	73
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	9
	0,5
	1
	6
	1,5
	К
	6
	19
	31
	44
	57
	71
	83
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	под​зем​ная часть
	над​зем​ная часть
	от​дел​ка
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	9
	0,5
	1,5
	5
	2
	К
	7
	20
	32
	45
	58
	71
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Здание четырехэтажное
	Общей площадью, м2:
1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	8
	21
	49
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	19
	36
	57
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	3,5
	0,5
	0,5
	2
	0,5
	К
	11
	58
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	8
	0,5
	1
	5
	1,5
	К
	8
	24
	38
	52
	66
	80
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	8
	0,5
	1,5
	4,5
	1,5
	К
	9
	24
	40
	55
	72
	83
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	16
	32
	61
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	7
	0,5
	1
	4,5
	1
	К
	7
	26
	42
	58
	76
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	3,5
	0,5
	0,5
	2
	0,5
	К
	11
	58
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	9
	0,5
	1
	6
	1,5
	К
	6
	18
	30
	43
	56
	70
	82
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	9
	0,5
	1,5
	5
	2
	К
	7
	20
	32
	45
	58
	71
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	16
	32
	61
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	8
	0,5
	1
	5
	1,5
	К
	6
	21
	35
	49
	63
	77
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	4,5
	0,5
	1
	2,5
	0,5
	К
	11
	40
	66
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	9
	0,5
	1
	6
	1,5
	К
	7
	20
	33
	46
	59
	73
	85
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	9
	0,5
	1,5
	5
	2
	К
	7
	20
	32
	45
	58
	71
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Здание пятиэтажное
	Общей площадью, м2:
1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	5
	1
	1
	2
	1
	К
	8
	26
	59
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	6
	1
	1
	3
	1
	К
	8
	21
	41
	64
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	3
	1
	0,5
	1
	0,5
	К
	9
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	под​зем​ная часть
	над​зем​ная часть
	от​дел​ка
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	6
	1
	1
	3
	1
	К
	8
	20
	40
	63
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	6,5
	1
	1
	3
	1,5
	К
	7
	16
	33
	56
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	5,5
	1
	1
	2,5
	1
	К
	8
	21
	49
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	19
	36
	57
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	4
	1
	1
	1,5
	0,5
	К
	8
	18
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	32
	45
	59
	77
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	7
	1
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	14
	29
	49
	71
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	6
	1
	1
	3
	1
	К
	9
	28
	44
	77
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	7
	1
	1
	4
	1
	К
	8
	21
	37
	58
	76
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	4,5
	1
	1
	2
	0,5
	К
	9
	20
	54
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	7,5
	1
	1
	4,5
	1
	К
	6
	30
	43
	57
	76
	86
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	7
	18
	32
	47
	62
	77
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	16
	32
	61
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	8
	1
	1
	5
	1
	К
	6
	15
	26
	41
	58
	76
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	4,5
	1
	1
	2
	0,5
	К
	9
	20
	54
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	8
	1
	1
	5
	1
	К
	5
	27
	38
	49
	56
	74
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	9
	1
	1
	5,5
	1,5
	К
	6
	17
	28
	42
	58
	74
	88
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Здание девятиэтажное
	Общей площадью, м2:
3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	5
	1
	1
	2
	1
	К
	8
	26
	59
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	19
	36
	57
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	7
	1
	1
	4
	1
	К
	8
	27
	42
	59
	75
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	4
	1
	1
	1,5
	0,5
	К
	7
	18
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	7,5
	1
	1
	4,5
	1
	К
	5
	29
	42
	56
	75
	85
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	под​зем​ная часть
	над​зем​ная часть
	от​дел​ка
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	9
	24
	40
	55
	72
	83
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	16
	32
	61
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	6
	15
	26
	41
	58
	76
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	9
	1
	1
	6
	1
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	4,5
	1
	1
	2
	0,5
	К
	6
	16
	63
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	9,5
	1
	1
	6
	1,5
	К
	5
	16
	28
	40
	49
	58
	68
	80
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	10
	1
	1,5
	5,5
	2
	К
	7
	21
	32
	43
	53
	64
	74
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	16
	32
	61
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	6
	15
	26
	41
	58
	76
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	9
	1
	1
	6
	1
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	5
	1
	1
	2,5
	0,5
	К
	6
	16
	45
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	10,5
	1
	1
	7
	1,5
	К
	6
	14
	24
	34
	44
	54
	65
	72
	82
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	11
	1
	1,5
	6,5
	2
	К
	5
	12
	23
	33
	43
	53
	63
	73
	83
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	7
	1
	1
	4
	1
	К
	8
	27
	42
	59
	75
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	13
	27
	41
	54
	67
	80
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	10
	1
	1,5
	6
	1,5
	К
	5
	12
	24
	36
	48
	59
	70
	81
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	5,5
	1
	1
	3
	0,5
	К
	6
	14
	42
	72
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	11
	1
	1
	7,5
	1,5
	К
	5
	12
	22
	32
	42
	52
	62
	72
	83
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	12
	1
	1,5
	7,5
	2
	К
	5
	12
	23
	32
	41
	50
	59
	68
	77
	87
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	10
	1
	1,5
	6
	1,5
	К
	5
	12
	24
	36
	48
	58
	69
	80
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	под​зем​ная часть
	над​зем​ная часть
	от​дел​ка
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	11
	1
	1,5
	7
	1,5
	К
	4
	11
	21
	31
	41
	51
	61
	71
	81
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	5,5
	1
	1
	3
	0,5
	К
	6
	14
	42
	72
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	12
	1
	1
	8,5
	1,5
	К
	4
	9
	17
	24
	35
	46
	55
	64
	73
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	12,5
	1
	1,5
	8
	2
	К
	5
	7
	10
	16
	24
	38
	47
	59
	70
	81
	92
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Здание десятиэтажное
	Общей площадью, м2:
3500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	6
	1
	1
	3
	1
	К
	8
	20
	43
	76
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	19
	36
	57
	79
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	7
	1
	1
	4
	1
	К
	8
	27
	42
	59
	75
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	3,5
	1
	1
	1
	0,5
	К
	13
	55
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	8
	1
	1
	5
	1
	К
	5
	26
	37
	48
	55
	73
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	9
	24
	40
	55
	72
	83
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	7
	1
	1
	4
	1
	К
	8
	27
	42
	59
	75
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	7,5
	1
	1
	4,5
	1
	К
	9
	15
	34
	53
	74
	86
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	8,5
	1
	1
	5
	1,5
	К
	6
	14
	28
	42
	56
	70
	84
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	4,5
	1
	1
	2
	0,5
	К
	9
	20
	54
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	9
	1
	1
	5,5
	1,5
	К
	6
	18
	30
	42
	56
	70
	82
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	9,5
	1
	1
	5,5
	2
	К
	6
	10
	17
	32
	46
	62
	79
	91
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	7
	1
	1
	4
	1
	К
	8
	27
	42
	59
	75
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	8
	1
	1
	5
	1
	К
	6
	15
	26
	41
	58
	76
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	9
	1
	1
	5,5
	1,5
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	5
	1
	1
	2,5
	0,5
	К
	8
	19
	47
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	10
	1
	1
	6,5
	1,5
	К
	5
	17
	29
	41
	50
	59
	69
	80
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	10,5
	1
	1,5
	6
	2
	К
	6
	9
	15
	23
	38
	50
	66
	78
	91
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	под​зем​ная часть
	над​зем​ная часть
	от​дел​ка
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	8
	1
	1,5
	4
	1,5
	К
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	13
	27
	41
	54
	67
	80
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	83
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	5
	1
	1
	2,5
	0,5
	К
	8
	19
	47
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	11
	1
	1
	7
	2
	К
	5
	12
	22
	32
	42
	52
	62
	72
	83
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	11,5
	1
	1,5
	7
	2
	К
	6
	7
	12
	20
	30
	42
	55
	68
	81
	92
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	5
	12
	24
	36
	48
	60
	72
	85
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	10,5
	1
	1,5
	6,5
	1,5
	К
	4
	11
	21
	32
	43
	54
	65
	76
	87
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	5,5
	1
	1
	3
	0,5
	К
	6
	14
	42
	72
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	12
	1
	1
	8
	2
	К
	4
	12
	21
	29
	38
	46
	55
	63
	72
	80
	89
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	12,5
	1
	1,5
	8
	2
	К
	5
	7
	10
	16
	24
	38
	47
	59
	70
	81
	92
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Здание двенадцатиэтажное
	Общей площадью, м2:
4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	7
	1
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	18
	36
	57
	77
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	9
	1
	1
	5,5
	1,5
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	4,5
	1
	1,5
	1,5
	0,5
	К
	6
	16
	63
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	9
	1
	1
	5,5
	1,5
	К
	7
	20
	32
	44
	58
	72
	84
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	9,5
	1
	1,5
	5
	2
	К
	6
	9
	16
	28
	42
	58
	74
	88
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	8
	1
	1,5
	4
	1,5
	К
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	13
	27
	41
	54
	67
	80
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	5,5
	1
	1,5
	2
	1
	К
	6
	14
	46
	77
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	10
	1
	1
	6,5
	1,5
	К
	5
	17
	29
	40
	49
	58
	68
	79
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	под​зем​ная часть
	над​зем​ная часть
	от​дел​ка
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	10,5
	1
	1,5
	6
	2
	К
	6
	9
	15
	23
	38
	50
	66
	78
	91
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	10,5
	1
	1,5
	6,5
	1,5
	К
	5
	9
	17
	26
	38
	51
	64
	78
	90
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	11
	1
	1,5
	7
	1,5
	К
	5
	10
	19
	30
	41
	52
	62
	72
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	6,5
	1
	2
	2,5
	1
	К
	6
	13
	23
	52
	81
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	13
	1
	1
	9
	2
	К
	4
	12
	21
	29
	38
	46
	55
	63
	72
	80
	89
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	13,5
	1
	2
	8,5
	2
	К
	6
	7
	10
	15
	22
	31
	41
	50
	60
	71
	84
	94
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	

	10. Здание четырнадцатиэтажное
	Общей площадью, м2:
5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	8
	1
	1,5
	4
	1,5
	К
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	13
	27
	41
	54
	67
	80
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	6
	1
	2
	2
	1
	К
	5
	13
	20
	61
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	9
	1
	1
	5,5
	1,5
	К
	8
	21
	33
	45
	59
	73
	85
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	9,5
	1
	1,5
	5
	2
	К
	6
	9
	16
	28
	42
	58
	74
	88
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	5
	12
	24
	36
	48
	60
	72
	85
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	10,5
	1
	1,5
	6,5
	1,5
	К
	4
	11
	21
	32
	43
	54
	65
	76
	87
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	6,5
	1
	2
	2,5
	1
	К
	5
	13
	20
	51
	81
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	10
	1
	1
	6,5
	1,5
	К
	6
	18
	28
	39
	48
	57
	67
	78
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	11
	1
	1,5
	6,5
	2
	К
	5
	12
	23
	33
	43
	53
	63
	73
	83
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	10,5
	1
	1,5
	6,5
	1,5
	К
	5
	9
	17
	26
	38
	51
	64
	78
	90
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	11
	1
	1,5
	7
	1,5
	К
	5
	10
	19
	30
	41
	52
	62
	72
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	7,5
	1
	2
	3,5
	1
	К
	4
	10
	19
	40
	62
	84
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	под​зем​ная часть
	над​зем​ная часть
	от​дел​ка
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	13
	1
	1
	9
	2
	К
	4
	11
	20
	28
	37
	45
	54
	62
	71
	79
	88
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	13,5
	1
	2
	8,5
	2
	К
	6
	7
	10
	15
	22
	31
	41
	50
	60
	71
	84
	94
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	

	11. Здание шест​над​цатиэтажное
	Общая площадь, м2:
6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	8
	1
	1,5
	4
	1,5
	К
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	6
	1
	2
	2
	1
	К
	6
	14
	41
	68
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	12
	1
	2
	6
	3
	К
	4
	10
	21
	31
	41
	51
	61
	71
	80
	89
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	10,5
	1
	1,5
	6,5
	1,5
	К
	4
	11
	21
	32
	43
	54
	65
	76
	87
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	6,5
	1
	2
	2,5
	1
	К
	4
	9
	20
	47
	73
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	14
	1
	3
	7
	3
	К
	4
	9
	20
	28
	36
	44
	52
	60
	68
	76
	84
	92
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	18 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	10,5
	1
	1,5
	6,5
	1,5
	К
	4
	11
	21
	32
	43
	54
	65
	76
	87
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	7,5
	1
	3
	2,5
	1
	К
	5
	12
	20
	39
	58
	78
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	16
	1
	3
	9
	8
	К
	8
	15
	22
	29
	36
	43
	50
	57
	63
	70
	77
	84
	91
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	12. Здание двадцатидвухэтажное
	Общей площадью, м2:
8000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	0,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	11
	1
	1,5
	7
	1,5
	К
	5
	11
	19
	30
	41
	52
	63
	73
	83
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	6
	1
	2
	2
	1
	К
	6
	14
	22
	47
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	14
	1
	3
	7
	3
	К
	3
	7
	14
	20
	29
	38
	47
	56
	65
	74
	83
	91
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	16 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	11
	1
	2
	6
	2
	К
	5
	11
	22
	32
	41
	51
	61
	71
	82
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	13
	1
	2
	8
	2
	К
	4
	9
	20
	28
	36
	44
	52
	60
	68
	76
	84
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	7,5
	1
	2
	3,5
	1
	К
	5
	12
	20
	43
	67
	89
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	18
	1
	3
	11
	3
	К
	3
	7
	13
	19
	25
	31
	37
	43
	49
	55
	61
	66
	71
	76
	82
	90
	95
	100
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	под​зем​ная часть
	над​зем​ная часть
	от​дел​ка
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Здание двадцатипятиэтажное
	Общей площадью, м2:
9000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	9,5
	1
	1,1
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	11
	1
	1,5
	7
	1,5
	К
	5
	11
	19
	30
	41
	52
	63
	73
	83
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	6,5
	1
	2
	2,5
	1
	К
	6
	14
	22
	48
	74
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	16
	1
	3
	9
	3
	К
	3
	8
	14
	21
	28
	35
	42
	49
	56
	63
	70
	77
	84
	91
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	18 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	11
	1
	2
	6
	2
	К
	5
	11
	22
	32
	41
	51
	61
	71
	82
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	13
	1
	2
	8
	2
	К
	4
	9
	20
	28
	36
	44
	52
	60
	68
	76
	84
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объемно-блочное
	7,5
	1
	2
	3,5
	1
	К
	5
	12
	20
	42
	61
	90
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монолитное
	20
	1
	3
	13
	3
	К
	3
	7
	13
	20
	26
	32
	37
	42
	52
	57
	62
	67
	72
	77
	82
	87
	92
	96
	100
	
	

	14. Заглубленное 
	Общей площадью, м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	отдельностоящее 
	100 - из бетонных блоков
	5
	0,5
	4
	—
	0,5
	К
	8
	23
	64
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	здание или встро-
	200 - из бетонных блоков
	6
	0,5
	5
	—
	0,5
	К
	6
	16
	32
	66
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	енное помещение, используемое для общественных или технических нужд, приспосабливаемое в интересах гражданской обороны
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	7
	1
	5
	—
	1
	К
	7
	10
	23
	42
	63
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из бетонных блоков
	8
	1
	6
	—
	1
	К
	3
	9
	18
	33
	51
	70
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	9
	1
	7
	—
	1
	К
	6
	9
	18
	33
	51
	70
	80
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из бетонных блоков
	10
	1
	8
	—
	1
	К
	4
	8
	14
	26
	42
	59
	75
	82
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	10
	1
	8
	—
	1
	К
	6
	9
	18
	33
	51
	70
	86
	92
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	об​щая
	в том числе
	Пока-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	под​зем​ная часть
	над​зем​ная часть
	от​дел​ка
	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из бетонных блоков
	11
	1
	9
	—
	1
	К
	4
	8
	14
	26
	42
	59
	72
	78
	85
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	11
	1
	8
	—
	2
	К
	6
	10
	16
	27
	43
	60
	78
	84
	92
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из бетонных блоков
	12
	1
	9
	—
	2
	К
	4
	8
	13
	21
	30
	41
	52
	64
	76
	87
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	13
	1
	10
	—
	2
	К
	6
	10
	16
	25
	40
	54
	62
	70
	78
	84
	92
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	15
	1
	12
	—
	2
	К
	4
	7
	11
	15
	22
	31
	39
	54
	65
	78
	82
	88
	92
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве распространяются на комплекс зданий и сооружений гостиниц общего типа с инженерным и технологическим оборудованием.

2. При наличии на линии скоростного трамвая подземного участка нормативная продолжительность строительства этого участка устанавливается проектом организации строительства. В этом случае общая продолжительность строительства линии скоростного трамвая устанавливается по наибольшей продолжительности строительства подземного или надземного участков линии.

3. Нормы продолжительности строительства трамвайных и троллейбусных депо, а также показатели строительных объемов установлены на весь комплекс зданий и сооружений депо с выделением показателей объема главного производственного корпуса.

4. Основным показателем для определения продолжительности строительства ремонтного трамвайно-троллейбусного завода является строительный объем зданий завода. Количество ремонтов и объем выпуска продукции как дополнительные показатели могут отличаться от указанных в нормах.

5. Нормами продолжительности строительства дорог учтено строительство водостоков диаметром 500-1200 мм.

6. Продолжительность строительства комплекса дороги с путепроводами и тоннелями устанавливается по наибольшей норме одного из объектов комплекса - дороги, путепровода или тоннеля.

7. Для определения продолжительности строительства скоростных дорог и магистральных улиц непрерывного движения необходимо для каждого проекта составлять индивидуальный календарный график строительства.

8. Нормы продолжительности строительства и задела предусматривают строительство инженерных сетей в городах и на промышленных площадках, а также вне городов и промышленных площадок.

9. Продолжительность строительства наружных инженерных сетей и распределительной газовой сети принимается с коэффициентом 1,2 в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий.

10. При строительстве наружных трубопроводов нормами предусмотрено производство работ одним или несколькими потоками в соответствии с табл. 1.

11. Нормы продолжительности строительства для канализационных насосных станций определены для варианта подземной части из монолитного железобетона при глубине подводящего коллектора 7 м. При подземной части из сборного железобетона нормы продолжительности строительства и задела следует принимать с коэффициентом 0,85. На способ производства работ и глубину подводящего коллектора нормы не корректируются.

Таблица 1

	Трубопроводы
	Число потоков строительства, при протяженности участка, км

	
	2-10
	15
	30
	50

	
	
	
	
	

	Из стальных труб
	1
	Совмещение на 50%  вторым потоком
	2
	3

	Из чугунных, асбоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб диаметром от 500 до 1600 мм
	1
	То же
	2
	3

	Из железобетонных труб диаметром 2400 и 3500 мм
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	


12*. Если в систему водоснабжения или канализации входят несколько нормируемых объектов (насосные станции, очистные сооружения, сети водопровода или канализации), продолжительность строительства комплекса определяется по формуле:





Т  = Тмакс + (Т1 + Т2 + Т3 + ...) ( К,













(1)

где
Тмакс 

- максимальная продолжительность строительства одного из нормируемых объектов;

Т1, Т2, Т3 и т.д. 
- продолжительность строительства нормируемых объектов, входящих в систему;


К 

- коэффициент совмещения устанавливается согласно табл. 2.

Таблица 2

	Число объектов, входящих в систему
	2
	3
	4
	более 4-х

	
	
	
	
	

	К
	0,5
	0,4
	0,35
	0,3

	
	
	
	
	


Примечания*: 1. Формулой (1) следует пользоваться при условии




Т1 + Т2 + ... > 0,5 Тмакс.

При Т1 + Т2 + ( 0,5 Тмакс продолжительность строительства принимается по Тмакс.

2. При включении в систему:

нескольких насосных станций для расчета в формулу включается наибольшая норма одной из станций;

нескольких внеплощадочных трубопроводов, суммарная продолжительность строительства которых больше Тмакс, для расчета принимается наибольшая норма одного из трубопроводов.

При строительстве одного трубопровода, продолжительность которого меньше Тмакс, он исключается из расчета в формуле (1).

3. Данная методика расчета не применяется, если в систему канализации входят коллекторные тоннели и их продолжительность строительства может являться определяющей для всей системы в целом.

4. В случае строительства одновременно нескольких систем водоснабжения и канализации общая продолжительность строительства такого комплекса устанавливается по наибольшей продолжительности одной из систем, к которой прибавляется продолжительность строительства остальных систем с коэффициентом совмещения при двух системах 0,5; при трех - 0,4; четырех и более - 0,3.

13. Нормы продолжительности строительства отопительно-производственных котельных установлены для открытой системы теплоснабжения. При строительстве котельных, работающих на всех видах топлива по закрытой схеме теплоснабжения, продолжительность строительства принимается с коэффициентом 0,7.

Для котельных с числом котлоагрегатов, отличным от указанного в нормах, продолжительность строительства определяется экстраполяцией с учетом:

суммарной паропроизводительности или теплопроизводительности котлоагрегатов для котельных с котлом типа КЕ, ДЕ, КВТС, КВГМ;

числа котлов для котельных с чугунно-секционными котлами.

14. Продолжительность строительства смешанных котельных с паровыми и водогрейными котлами, приведенными в нормах, определяется как сумма продолжительности строительства каждой части котельной с коэффициентом 0,78. Определение продолжительности строительства каждой части смешанной котельной производится согласно п. 15.

15. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в непроходных каналах в мокрых грунтах.

Общая продолжительность строительства теплотрассы Тр определяется по формуле



ТР = Т + Т (П - 1) 0,3,

где 
Т 
- норма продолжительности строительства тепловой сети данного диаметра протяженностью 1 км;


П 
- общая протяженность теплотрассы, км;


0,3
- коэффициент на поточное строительство и совмещение работ на участках трассы.

16. Продолжительность строительства тепловых сетей при прокладке способами, отличными от указанного в п. 15, устанавливается умножением значения ТР на следующие коэффициенты: 0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и бесканальной прокладке в мокрых грунтах; 0,88 - при бесканальной прокладке в сухих грунтах; 0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких опорах.

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Гостиницы

	1. Гостиница 
	Здание трехэтажное

На 50 мест, объем 7 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	8,5
	1,5
	1,5

7-8
	К
	17
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	9
	1,5
	1,5

7-8
	К
	15
	59
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	9,5
	1,5
	1,5

8-9
	К
	16
	49
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	11
	2
	2

9-10
	К
	11
	39
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 100 мест, объем 12 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	10
	1,5
	2

8-9
	К
	12
	50
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	10,5
	1,5
	3

8-10
	К
	11
	46
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	11
	2
	2

9-10
	К
	13
	39
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	12
	2
	3

10-12
	К
	9
	31
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание пятиэтажное

На 200 мест, объем 20 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	11,5
	2
	2

9-10
	К
	9
	38
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	12
	2
	3

9-11
	К
	9
	35
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупноблочное
	12,5
	2
	2

10-11
	К
	11
	32
	60
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	14
	2
	3

11-13
	К
	8
	25
	51
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание девятиэтажное

На 300 мест, объем 35 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	17
	3
	4

13-16
	К
	6
	17
	40
	65
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	18
	3
	4

14-17
	К
	6
	15
	36
	60
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	21
	3
	4

17-20
	К
	6
	12
	25
	43
	63
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 400 мест, объем 40 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	19
	3
	4

15-18
	К
	6
	14
	32
	55
	82
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	20
	3
	4

16-19
	К
	6
	12
	29
	50
	72
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	23
	3
	4

18-21
	К
	6
	10
	21
	36
	52
	71
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 500 мест, объем 55 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	21
	3
	4

17-20
	К
	6
	11
	26
	46
	66
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	22
	3
	4

18-21
	К
	6
	10
	23
	41
	60
	84
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	24
	3
	4

19-22
	К
	5
	10
	19
	23
	49
	64
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание двенадцатиэтажное

На 600 мест, объем 75 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	28
	3
	5

22-26
	К
	5
	7
	14
	26
	41
	57
	71
	92
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	29
	3
	5

24-28
	К
	5
	7
	13
	25
	38
	54
	67
	87
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	32
	3
	5

26-30
	К
	5
	7
	11
	20
	30
	42
	54
	67
	83
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	На 800 мест, объем 100 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	30
	3
	6

23-28
	К
	5
	7
	12
	23
	35
	51
	65
	87
	97
	100
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	31
	3
	6

25-30
	К
	5
	7
	11
	21
	33
	47
	61
	77
	94
	99
	100
	
	
	
	
	

	
	кирпичное и из мелких блоков
	36
	3
	6

29-34
	К
	4
	6
	10
	19
	29
	40
	52
	65
	80
	88
	97
	100
	
	
	
	

	
	Здание шестнадцатиэтажное

На 800 мест, объем 100 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	31
	3
	6

24-29
	К
	5
	7
	11
	21
	33
	47
	61
	77
	94
	99
	100
	
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	32
	3
	6

25-30
	К
	5
	6
	10
	20
	31
	45
	59
	70
	89
	98
	100
	
	
	
	
	

	
	На 1000 мест, объем 120 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	34
	3
	6

27-32
	К
	5
	6
	10
	18
	28
	40
	53
	65
	78
	95
	99
	100
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	35
	3
	6

28-33
	К
	5
	6
	10
	16
	26
	38
	51
	63
	74
	90
	98
	100
	
	
	
	

	
	На 1200 мест, объем 130 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	36
	3
	6

29-34
	К
	5
	6
	9
	15
	25
	36
	48
	60
	71
	85
	97
	100
	
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	37
	3
	6

30-35
	К
	5
	6
	9
	14
	23
	34
	46
	57
	68
	80
	95
	99
	100
	
	
	

	
	На 1500 мест, объем 150 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	38
	3
	7

30-36
	К
	4
	5
	9
	14
	22
	32
	44
	55
	66
	76
	91
	97
	100
	
	
	

	
	каркасно-панельное
	40
	3
	7

32-38
	К
	4
	5
	9
	12
	21
	30
	40
	52
	61
	71
	83
	96
	99
	100
	
	

	
	На 2000 мест, объем 180 тыс. м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнопанельное
	43
	3
	7

35-41
	К
	4
	5
	8
	11
	17
	25
	34
	45
	55
	65
	73
	85
	96
	99
	100
	

	
	каркасно-панельное
	45
	3
	7

37-43
	К
	4
	5
	8
	10
	15
	23
	31
	41
	51
	60
	69
	78
	91
	97
	100
	

	Здания управления*

	2. Здания управления
	До 50 сотрудников. Стены кирпичные,
	8
	1
	

	К
	26
	63
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 4,5 тыс. м3
	
	
	
	
	27
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	До 100 сотрудников. Стены кирпичные,
	8
	1
	

	К
	31
	63
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 5,3 тыс. м3
	
	
	
	
	33
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 200 сотрудников. Стены кирпичные,
	10
	1
	

	К
	15
	54
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 8,7 тыс. м3
	
	
	
	
	15
	62
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 400 сотрудников. Стены кирпичные,
	12
	1,5
	

	К
	18
	51
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 15,9 тыс. м3
	
	
	
	
	20
	60
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Сельское здание 
	До 30 сотрудников. Стены кирпичные,
	7
	1
	

	К
	35
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	управления с отделением связи и сбербанком
	объем 3,5 тыс. м3
	
	
	
	
	38
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	До 70 сотрудников. Стены кирпичные,
	11
	1
	

	К
	18
	51
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 8,3 тыс. м3
	
	
	
	
	20
	60
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания учреждений банка и сбербанка*

	4. Здание районного
	До 35 сотрудников. Стены кирпичные,
	8
	1
	

	К
	26
	63
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	отделения банка
	объем 4,6 тыс. м3
	
	
	
	
	27
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	До 100 сотрудников. Стены кирпичные,
	11
	1
	

	К
	18
	51
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 9,8 тыс. м3
	
	
	
	
	20
	60
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Здание централь-
	До 50 сотрудников. Стены кирпичные,
	7
	1
	

	К
	38
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ного сбербанка
	объем 2,3 тыс. м3
	
	
	
	
	38
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания юридических учреждений*

	6. Здание народного
	1 зал судебных заседаний. Стены кир-
	7
	1
	

	К
	39
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	суда
	пичные, объем 1,8 тыс. м3
	
	
	
	
	42
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 зала судебных заседаний. Стены кир-
	8
	1
	

	К
	26
	63
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пичные, объем 4,8 тыс. м3
	
	
	
	
	27
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Городской электрический транспорт

	7. Трамвайная линия
	Одиночный путь на обособленном полотне и в одном уровне с проезжей частью, с контактной сетью, протяженность, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	6
	2
	—
	К
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	12
	2
	—
	К
	20
	58
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	18
	2
	—
	К
	12
	30
	48
	66
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Наземная линия скоростного трамвая
	Двойной путь на обособленном или самостоятельном полотне с контактной сетью, устройством регулирования движения, остановочными пунктами, протяженность, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	15
	2
	

	К
	20
	45
	71
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17
	44
	70
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	21
	3
	

	К
	13
	25
	39
	54
	72
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	25
	39
	54
	72
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	30
	4
	

	К
	9
	20
	32
	43
	54
	66
	79
	90
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	18
	31
	43
	54
	67
	80
	91
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	9. Троллейбусная линия
	Контактная сеть в однопутном исчислении, протяженность, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	3
	0,5
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	5
	0,5
	—
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Трамвайно-трол-
	Одноагрегатная 1200 кВт. Здание одно-
	4
	0,5
	2
	К
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	лейбусная тяговая подстанция
	этажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 500 м3
	
	
	3-4
	
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Двухагрегатная 2400 кВт. Здание одно-
	5
	1
	2
	К
	44
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	этажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 1000 м3
	
	
	4-5
	
	57
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трехагрегатная 3600 кВт. Здание одно-,
	6
	1
	2,5
	К
	36
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	двухэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 1500 м3
	
	
	4-6
	
	55
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Четырехагрегатная 4800 кВт. 
	7
	1
	3
	К
	27
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание одно-, двухэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 3500 м3
	
	
	5-7
	
	44
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Трамвайное депо
	На 100 вагонов. Объем зданий 80 тыс.
	19
	3
	6
	К
	13
	26
	41
	60
	77
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3, в том числе производственный корпус 58 тыс. м3
	
	
	12-17
	
	14
	29
	46
	63
	79
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 150 вагонов. Объем зданий 90 тыс.
	20
	3
	6
	К
	12
	25
	40
	59
	78
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3, в том числе производственный корпус 64 тыс. м3
	
	
	13-18
	
	13
	28
	45
	62
	79
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 200 вагонов. Объем зданий 120 тыс.
	24
	4
	6
	К
	10
	21
	36
	49
	62
	76
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3, в том числе производственный корпус 108 тыс. м3
	
	
	17-22
	
	11
	23
	39
	52
	66
	78
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Троллейбусное 
	На 100 машин. Объем зданий 70 тыс.
	19
	3
	6
	К
	13
	26
	41
	60
	77
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	депо
	м3, в том числе производственный корпус 53 тыс. м3
	
	
	12-17
	
	14
	29
	46
	63
	79
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 150 машин. Объем зданий 75 тыс.
	20
	3
	6
	К
	12
	25
	40
	59
	78
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3, в том числе производственный корпус 63 тыс. м3
	
	
	13-18
	
	13
	28
	45
	62
	79
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 200 машин. Объем зданий 85 тыс.
	22
	3
	6
	К
	11
	22
	37
	52
	65
	78
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3, в том числе производственный корпус 78 тыс. м3
	
	
	15-20
	
	12
	24
	40
	56
	68
	80
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Ремонтный трам-
	Ремонт 375 ед., выпуск продукции на
	36
	4
	15
	К
	8
	16
	24
	32
	41
	52
	62
	70
	76
	85
	94
	100
	
	
	
	

	вайно-троллейбус​- ный завод
	6,7 млн. руб. Объем зданий 200 тыс. м3. Общая площадь главного производ​ствен​ного корпуса 20,7 тыс. м2. Объем
	
	
	19-33
	
	7
	17
	26
	35
	44
	55
	64
	69
	75
	85
	95
	100
	
	
	
	

	
	главного корпуса 156,8 тыс. м3
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	65
	65
	65
	65
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64
	64
	64
	64
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	8
	16
	24
	32
	41
	52
	62
	5
	11
	20
	29
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	17
	26
	35
	44
	55
	64
	5
	11
	21
	31
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, выпуск продукции
	24
	4
	6
	К
	12
	23
	34
	46
	59
	75
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 2,5 млн. руб.
	1-24
	
	19-24
	
	11
	25
	38
	50
	64
	79
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс, выпуск продукции
	15
	

	6
	К
	

	

	

	

	

	

	

	14
	31
	57
	82
	100
	
	
	
	

	
	на 4,2 млн. руб.
	22-36
	
	28-33
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	31
	58
	86
	100
	
	
	
	

	14. Механизирован-
	На 100 км одиночного пути трамвая.
	11
	2
	3
	К
	21
	46
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ные мастерские служ​бы пути
	Объем зданий 11,4 тыс. м3, в том числе производственное здание 8 тыс. м3. 
	
	
	8-10
	
	25
	57
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Ремонтные мас-
	На 100 км одиночной контактной сети. 
	9
	2
	3
	К
	32
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	терские служб энер​гохозяйств
	Объем здания 9 тыс. м3, в том числе производственное здание 7 тыс. м3. 
	
	
	6-8
	
	37
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Конечная станция
	Здание одноэтажное кирпичное.
	6
	1
	2
	К
	57
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на маршрутах трам​вая и троллейбуса
	Объем 700 м3 
	
	
	5-6
	
	57
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Городские улицы и дороги

	17. Скоростные доро-
	Для 6 полос движения, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ги
	1
	15
	1
	—
	К
	14
	29
	56
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	32
	2
	—
	К
	6
	14
	24
	34
	47
	62
	74
	83
	92
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	5
	45
	2
	—
	К
	5
	11
	16
	22
	29
	35
	41
	49
	58
	67
	75
	82
	89
	93
	100
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	100
	

	
	
	
	
	
	З
	5
	11
	16
	22
	29
	35
	41
	6
	15
	24
	32
	39
	46
	52
	—
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	24
	2
	

	К
	12
	25
	39
	52
	67
	82
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 3 км
	1-24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	22
	2
	

	К
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	11
	26
	42
	56
	68
	80
	91
	100
	

	
	протяженностью 2 км
	24-45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Магистральные улицы и дороги
	Общегородского значения непрерывного движения для 6 полос движения, протяженность, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	15
	1
	—
	К
	14
	29
	56
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	32
	2
	—
	К
	6
	14
	24
	34
	47
	62
	74
	83
	92
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	5
	45
	2
	—
	К
	5
	11
	16
	22
	29
	35
	41
	49
	58
	67
	75
	82
	89
	95
	100
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	100
	

	
	
	
	
	
	З
	5
	11
	16
	22
	29
	35
	41
	6
	15
	24
	32
	39
	46
	52
	—
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	24
	2
	

	К
	12
	25
	39
	52
	67
	82
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 3 км
	1-24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	22
	2
	

	К
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	11
	26
	42
	56
	68
	80
	91
	100
	

	
	протяженностью 2 км
	24-45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общегородского значения регулируемого движения, протяженностью:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 км для 4 полос движения 
	12
	1
	—
	К
	23
	47
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 км для 6 полос движения 
	13
	1
	—
	К
	11
	38
	65
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 км для 4 полос движения 
	24
	2
	—
	К
	9
	19
	30
	41
	55
	71
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	48
	48
	48
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	9
	19
	30
	41
	7
	23
	39
	—
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	15
	2
	

	К
	19
	41
	63
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	13
	1
	

	К
	—
	—
	—
	8
	13
	43
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	12-24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 км для 6 полос движения 
	28
	2
	—
	К
	5
	13
	26
	42
	55
	64
	74
	84
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	53
	53
	53
	53
	53
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5
	13
	26
	42
	2
	11
	21
	31
	39
	—
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	15
	2
	

	К
	9
	24
	48
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	14
	1
	

	К
	—
	—
	—
	—
	5
	24
	45
	65
	84
	100
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	15-28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 км для 4 полос движения 
	31
	2
	—
	К
	7
	17
	28
	40
	50
	60
	69
	78
	87
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	29
	29
	58
	58
	58
	58
	58
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	7
	17
	28
	11
	21
	2
	11
	20
	29
	36
	—
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	12
	2
	

	К
	23
	57
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	10
	1
	

	К
	—
	—
	9
	35
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	9-18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс
	14
	1
	

	К
	—
	—
	—
	—
	—
	4
	27
	48
	68
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 2 км
	18-31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 км для 6 полос движения 
	33
	2
	—
	К
	5
	11
	17
	26
	38
	51
	65
	78
	90
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	35
	35
	35
	66
	66
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5
	11
	17
	26
	38
	16
	30
	43
	24
	30
	—
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	16
	2
	—
	К
	14
	30
	48
	71
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	15
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	5
	22
	42
	64
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	11-25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс
	18
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	—
	—
	10
	29
	50
	71
	89
	100
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 2 км
	16-33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Районного значения протяженностью:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 км для 4  полос движения
	11
	1
	—
	К
	10
	40
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 км для 6  полос движения
	13
	1
	—
	К
	11
	38
	65
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 км для 4  полос движения
	24
	2
	—
	К
	7
	18
	28
	40
	59
	76
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	55
	55
	55
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	7
	18
	28
	40
	4
	21
	34
	—
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	15
	2
	—
	К
	14
	32
	51
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	12
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	—
	10
	46
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	13-24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 км для 6 полос движения 
	28
	2
	—
	К
	5
	13
	26
	42
	56
	67
	76
	86
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	53
	53
	53
	53
	53
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5
	13
	26
	42
	3
	14
	23
	33
	42
	—
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	15
	2
	—
	К
	9
	24
	48
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	14
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	—
	5
	24
	45
	70
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	15-28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 км для 4 полос движения 
	31
	2
	—
	К
	7
	17
	28
	40
	50
	60
	69
	78
	87
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	29
	29
	58
	58
	58
	58
	58
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	7
	17
	28
	11
	21
	2
	11
	20
	29
	36
	—
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	12
	2
	—
	К
	23
	57
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	10
	1
	—
	К
	—
	—
	9
	35
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	9-18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс
	14
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	—
	—
	4
	27
	48
	68
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 2 км
	18-31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 км для 6 полос движения 
	33
	2
	—
	К
	5
	11
	17
	26
	38
	51
	65
	78
	90
	96
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	—
	—
	35
	35
	35
	66
	66
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5
	11
	17
	26
	38
	16
	30
	43
	24
	30
	—
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	16
	2
	—
	К
	14
	30
	48
	71
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	15
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	5
	22
	42
	64
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	11-25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс
	18
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	—
	—
	10
	29
	50
	71
	89
	100
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 2 км
	16-33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Грузового движения протяженностью:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 км для 2  полос движения
	7
	1
	—
	К
	25
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 км для 4  полос движения
	10
	1
	—
	К
	18
	54
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 км для 2  полос движения
	20
	2
	—
	К
	9
	21
	37
	57
	73
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	51
	51
	51
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	9
	21
	37
	6
	22
	36
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	11
	2
	—
	К
	19
	41
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	10
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	12
	44
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	11-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 км для 4  полос движения 
	21
	2
	—
	К
	8
	21
	38
	57
	77
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	49
	49
	49
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	8
	21
	38
	8
	28
	41
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	12
	2
	—
	К
	16
	43
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	11
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	23
	62
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	11-21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Прочие улицы и дороги
	Местного значения (жилые улицы и проезды, поселковые улицы и дороги), протяженностью:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 км для 2 полос движения
	8
	1
	—
	К
	20
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 км для 4 полос движения
	10
	1
	—
	К
	19
	52
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 км для 2 полос движения
	19
	2
	—
	К
	10
	21
	38
	58
	73
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	54
	54
	54
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	10
	21
	38
	4
	19
	35
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	11
	2
	—
	К
	19
	40
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	10
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	9
	42
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	10-19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 км для 4  полос движения 
	20
	2
	—
	К
	9
	20
	40
	63
	79
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	55
	55
	55
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	9
	20
	40
	8
	24
	37
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	12
	2
	—
	К
	20
	48
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	11
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	27
	53
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	11-21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Промышленных и складских районов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 км для 2  полос движения
	8
	1
	—
	К
	20
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 км для 4  полос движения
	8
	1
	—
	К
	32
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 км для 2  полос движения
	19
	2
	—
	К
	10
	21
	38
	58
	73
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	54
	54
	54
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	10
	21
	38
	4
	19
	35
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	11
	2
	—
	К
	19
	40
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	10
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	9
	42
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	10-19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 км для 4  полос движения 
	20
	2
	—
	К
	9
	20
	40
	63
	79
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	—
	—
	—
	55
	55
	55
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	9
	20
	40
	8
	24
	37
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс
	12
	2
	—
	К
	16
	36
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	1-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	10
	1
	—
	К
	—
	—
	—
	17
	54
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяженностью 1,5 км
	11-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водопровод и канализация

	Наружные инженерные сети

	20. Наружные трубопроводы
	Из стальных труб диаметром, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	400, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
2
	3
	—
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
5
	4
	—
	—
	К
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
10
	6
	—
	—
	К
	46
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	800, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
5
	5
	—
	—
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
10
	8
	1
	—
	К
	37
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
30
	12
	2
	

	К
	22
	48
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	47
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
50
	14
	2
	

	К
	20
	42
	64
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19
	41
	63
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1200, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
5
	7
	1
	—
	К
	40
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
10
	11
	1
	—
	К
	25
	52
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
30
	17
	2
	

	К
	18
	36
	54
	71
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	18
	35
	53
	71
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
50
	19
	2
	

	К
	18
	33
	49
	64
	80
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17
	32
	48
	64
	79
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1600, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
5
	9
	1
	—
	К
	29
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
10
	14
	1
	—
	К
	16
	38
	61
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
30
	21
	2
	

	К
	17
	31
	45
	59
	73
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16
	30
	44
	58
	72
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
50
	24
	2
	

	К
	17
	29
	41
	52
	64
	76
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16
	28
	40
	52
	64
	76
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
2
	2
	—
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
5
	3
	—
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб диаметром, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
2
	4
	—
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
4
	5
	—
	—
	К
	57
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
6
	7
	—
	—
	К
	40
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	800, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
4
	7
	—
	—
	К
	41
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
6
	9
	1
	—
	К
	31
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
15
	15
	2
	

	К
	21
	41
	60
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	18
	39
	59
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
30
	23
	2
	

	К
	18
	30
	43
	55
	67
	80
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16
	29
	41
	54
	66
	79
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
50
	25
	2
	

	К
	17
	29
	40
	51
	63
	74
	85
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16
	27
	39
	50
	62
	73
	85
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
4
	9
	1
	—
	К
	31
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
6
	12
	1
	—
	К
	22
	48
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
15
	18
	2
	

	К
	19
	35
	52
	68
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17
	34
	50
	67
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
30
	27
	2
	

	К
	17
	27
	38
	48
	59
	69
	79
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	15
	26
	36
	47
	58
	68
	79
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
50
	30
	2
	

	К
	16
	26
	35
	44
	53
	63
	72
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	15
	24
	34
	43
	53
	62
	72
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Из железобетонных труб диаметром, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1600, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
4
	10
	1
	—
	К
	27
	58
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
6
	14
	1
	—
	К
	20
	43
	66
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
15
	24
	2
	

	К
	17
	29
	41
	53
	64
	76
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16
	28
	40
	52
	64
	76
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
30
	35
	2
	

	К
	15
	23
	31
	39
	47
	55
	63
	71
	78
	87
	95
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14
	22
	30
	38
	47
	55
	63
	71
	79
	87
	95
	100
	
	
	
	

	
	
50
	39
	2
	

	К
	15
	22
	29
	36
	43
	51
	58
	63
	72
	79
	86
	93
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14
	21
	28
	35
	43
	50
	57
	64
	71
	79
	86
	93
	100
	
	
	

	
	2400, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
4
	14
	2
	

	К
	20
	42
	64
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19
	41
	63
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
6
	19
	2
	

	К
	18
	33
	49
	64
	79
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17
	22
	48
	64
	79
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
15
	24
	2
	

	К
	17
	30
	41
	53
	65
	77
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	15
	27
	39
	51
	64
	76
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
30
	31
	2
	

	К
	16
	25
	34
	43
	52
	61
	70
	79
	88
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14
	23
	33
	42
	51
	60
	69
	79
	88
	97
	100
	
	
	
	
	

	
	
50
	38
	2
	

	К
	15
	22
	30
	37
	44
	52
	59
	66
	73
	81
	88
	95
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14
	22
	29
	36
	44
	51
	58
	66
	73
	80
	88
	95
	100
	
	
	

	
	3500, протяженностью, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
4
	16
	2
	

	К
	19
	38
	56
	75
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	18
	37
	56
	75
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
6
	22
	2
	

	К
	17
	30
	43
	56
	69
	82
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16
	29
	42
	55
	69
	82
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
15
	27
	2
	

	К
	16
	26
	37
	47
	58
	68
	79
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	15
	25
	36
	47
	58
	68
	79
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
30
	36
	2
	

	К
	13
	21
	29
	37
	45
	53
	61
	68
	76
	84
	92
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	21
	29
	37
	44
	52
	60
	68
	76
	84
	92
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_1032180349.unknown

_1032180355.unknown

_1032180348.unknown

